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Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 1 

 
 
I   ЕНЕРГЕТСКА ПРОБЛЕМАТИКА 
 
 Током 2018. године на подручју ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. није било 
значајнијих проблема у погледу обезбјеђивања довољних количина електричне 
енергије из преносне мреже “Електропреноса БиХ“. 
 

У табели 1 је дат преглед броја планираних и непланираних искључења 
(евидентиран од стране диспечерског центра ЗЕДП “Електро-Бијељина” А.Д.) по 
напонским нивоима средњег напона. Број планираних искључења је укупно 2.228 или 
50.5% од укупног броја искључења. Међутим, уколико се планираним искључењима 
посматрају само она искључења која су тако категорисана Општим условима за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом, онда је број планираних искључења 
21.9% од укупног броја искључења, што је много већи удио него претходне године. 
Овај податак можемо образложити интезивнијим радовима на сјечи растиња који по 
правилу захтјевају дуже безнапонске паузе. Међутим, смањење броја непланираних 
прекида на 10 kV мрежи је највећим дијелом последица радова на сјечи растиња. Сва 
остала искључења су последица дјеловања заштитних уређаја и хитних интервенција 
на мрежи.  
 
Табела  1 

 

Планирана 
искључења 

35 kV 

Непланирана 
искључења 

35 kV 

Планирана 
искључења 

10 kV 

Нeпланирана 
искључења 

10 kV 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Бијељина 62 36 40 24 10 14 401 342 309 396 387 305 

Угљевик 47 25 28 27 24 26 389 322 322 376 485 336 

Зворник 109 64 77 101 113 102 234 239 176 159 223 81 

Братунац 102 62 55 39 85 50 163 112 110 129 147 67 

Власеница 133 96 51 213 140 79 598 562 413 716 923 557 

ЗЕДП 
Електро-
Бијељина 

443 283 251 404 372 271 1785 1577 1330 1776 2165 1346 

 
На основу предочених података може се констатовати да су у 2018. години 

постигнути зацртани циљеви квалитета. Наиме, број непланираних прекида по крајњем 
купцу је смањен за 4.49 прекида, односно за 19%, а трајање непланираних прекида по 
крајњем купцу је смањено за 10 сати и 36 минута по крајњем купцу, односно за 32.8 %.
 Просјечна трајања планираних и непланираних искључења по крајњем купцу, 
као и просјечан број прекида по крајњем купцу, приказани су у поглављу "Управљање 
дистрибутивним системом" 

 
 У 2018.години, радило се на завршетку започетих инвестиција из ранијих 
година, санацији 10 kV далековода, НН мрежа и прикључака. Такође, рађено је на 
припреми документације за започињање инвестиција у 2019 години. 
 Најзначајније реализоване инвестиције у 2018. години су изградња ДВ 10 kV за 
ТС 10/0,4 kV "Амајлије 7", изградња подземне нисконапонске мреже са слободно-
стојећим ормарима на простору "Индустријске зоне 2" у Бијељини, изградње ДВ 10 kV 
за ТС Пиперци 2 и ТС Кацевац 3, изградња ДВ 10 kV за ТС Руљевићи и ТС Полом 1, 
замјена опреме на ДВ 10 kV Подгора (Подгора - Заклопача) и ДВ 10 kV Фарма 
(Дубница-Буљевићи), замјена опреме на 10 kV ДВ Коренита, проширење AMM система, 
наставак уградње бројила и опреме за даљинско очитање, увођење SCADA система и 
сл. 
 

Осим тога, као и претходних година, вршена је и изградња и реконструкција 
већег броја електроенергетских објеката на напонским нивоима 10 kV и 0,4 kV. 
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Проблем квалитетног снабдијевања потрошача електричном енергијом, 
представљају лоше напонске прилике код крајњих купаца на ниском напону у сеоским 
подручјима на дугим нисконапонским излазима који још увијек нису реконструисани. 

У сврху сталног побољшања квалитета испоручене електричне енергије и у 
наредном периоду постоји потреба за континуираном изградњом нових 
електроенергетских објеката, чијом изградњом би се обезбједио бољи квалитет и већа 
поузданост у испоруци електричне енергије до свих постојећих и нових крајњих купаца.  

 
У току су активности за реализацију кредитних средстава Европске банке за 

обнову и развој (ЕБРД кредит) која би се утрошила за реконструкције и санације 
постојећих средњенапонских и нисконапонских објеката и мрежа и набавку опреме и 
мјерних уређаја за увођење даљинског очитања за око 30.000 мјерних мјеста. 

Као приоритет, у будућем периоду требала би се обезбједити 
- наставак радова на  полагању ADSS оптичких каблова по постојећим ДВ, 
- наставак радова на уградњи бројила и опреме за даљинско очитање 
- наставак радова на увођењу SCADA система 

 
Важне активности у наредном периоду свакако су још и завршетак пројеката 

везаних за реконструкцију НН мреже на подручју ЗЕДП “Електро-Бијељина”, као и 
електрификација преосталог, сада већ малог дијела, повратничких објеката на 
подручју Сребренице и Братунца. 

Осим поменутог, на комплетном подручју ЗЕДП “Електро-Бијељина” неопходно 
је и даље је вршити радове на санацији и реконструкцији одређеног броја постојећих 
ТС 10/0,4 kV, 10 kV надземних и подземних далековода, као и нисконапонске мреже.  

 
На нивоу ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. у току 2018.године набављено је укупно 

721.385,691 MWh електричне енергије (укупно задужење без 110 kV потрошње). При 
томе се под појмом „набављена електрична енергија“ мисли на разлику преузете 
електричне енергије на дистрибутивном нивоу и испоручене електричне енергије 
другим системима и у преносну мрежу. 

Укупна преузета електрична енергија у 2018.години износи 737.578,336 MWh, 
док је укупна испоручена електрична енергија другим системима износила 16.192,645 
MWh. 

Производња електричне енергије у властитим МХЕ (Тишча и Залуковик) је у 
2018.години износила 10.840,243 MWh, и у односу на 2017.годину је повећана за 
28,78%.  

На подручју ЗЕДП „Електро-Бијељина“ су у погону и три приватне мале 
хидроелектране (Јована, Штедрић и Испод Кушлата) чија је укупна производња 
2018.године износила 9.755,909 MWh електричне енергије. 

 
Реализована електрична енергија износи 663.892,751 MWh (без 110 kV 

потрошње). Од укупне количине реализоване електричне енергије на категорију 
«домаћинства» отпада 366.537,598 MWh или 55%. Просјечна годишња потрошња 
електричне енергије по домаћинству у 2018. години износи 3.493 kWh, или 291 kWh 
мјесечно. Поређења ради, рећи ћемо да је прошле године просјечна мјесечна 
потрошња ове категорије износила 303 kWh. Иначе број мјерних мјеста из категорије 
“домаћинства“ у децембру 2018 је 104.945 и порастао за 2,18% у односу на 
2017.годину. 

 
Упоредни преглед набавке, реализације и учешћа домаћинстава у реализацији 

за прошлу и претходне године за ЗЕДП без 110 kV потрошње, као и преглед 
структуре и броја мјерних мјеста по РЈ дати су следећим табелама и дијаграмима: 
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Год. 
Набавка 
ел. ен. 
(MWh) 

Реализација 
ел. ен. 
(MWh) 

Губици Губици Домаћ. 
(MWh) 

Учешће 
домаћ. у 

реализацији 
(%) 

Просјечна 
мјесечна 

потрошња 
по домаћ. 

(kWh) 

 (MWh)  (%) 

2006 584.218 472.132 112.085 19,19 311.499 65,98 283 

2007 598.161 516.369 81.793 13,67 330.171 63,94 295 

2008 642.640 557.409 85.231 13,26 339.926 60,98 298 

2009 647.337 562.152 85.185 13,16 349.979 62,26 303 

2010 669.410 585.193 84.217 12,58 356.382 60,9 304 

2011 670.977 589.709 81.269 12,11 355.448 60,28 301 

2012 670.579 598.066 72.513 10,81 358.984 60,02 302 

2013 676.307 615.124 61.184 9,05 363.780 59,14 303 

2014 674.909 613.364 61.546 9,12 358.195 58,4 295 

2015 696.858 633.955 62.903 9,03 369.430 58,27 303 

2016 707.373 644.932 62.442 8,83 370.447 57,44 302 

2017 723.190 665.025 58.165 8,04 373.898 56,22 303 

2018 721.386 663.893 57.493 7,79 366.538 55,21 291 

 

 

 
 

Са претходног дијаграма уочава се готово линеаран тренд смањења губитака 
од 2008.год. 

 

 Следећи дијаграм даје преглед процентуалних губитака по годинама.  
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*-од 2012.год.у реализовану електричну енергију укључена је и неовлаштена потрошња 

 

Остварени процентуални губици за ЗЕДП у 2018.години су износили 7,79% (без 
110 kV потрошње) и мањи су у односу на 2017.годину за 0,25%. 

Ако бисмо посматрали ЗЕДП “Електро-Бијељина” са 110 kV крајњим купцем 
«Алумина» из Зворника, као великим и значајним потрошачем на 110 kV напонском 
нивоу (гдје нема дистрибутивних губитака), онда је процентуални износ губитака за 
ЗЕДП у 2018.години износио 6,78%. 

Преглед структуре и броја мјерних мјеста, по радним јединицама као и по 
групама потрошње, дат је сљедећом табелом и дијаграмом: 

 

(стање на дан 31. 12. 2018. године) 

 

Крајњи купци ЗЕДП-а “Електро-Бијељина” а.д. 

РЈ 

Крајњи купци на високом и 
средњем напону 

(број мјерних мјеста) 

Крајњи купци на ниском напону  
(број мјерних мјеста) 

Укупно 

110 kV 35 kV 10 kV 
Остала 

потрошња 
Домаћинств

а 

Јавна 
расвјета 

Бијељина 0 3 186 3.786 47.266 504 51.745 

Угљевик 0 3 29 811 13.215 137 14.195 

Зворник 2 0 73 1.500 21.280 138 22.993 

Братунац 0 1 28 738 11.065 117 11.949 

Власеница 0 4 38 744 12.119 72 12.977 

Укупно 
ЗЕДП 

2 11 354 7.579 104.945 968 113.859 
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Бијељина 
45% 

Угљевик 
13% 

Зворник 
20% 

Братунац 
11% 

Власеница 
11% 

Учешће броја мјерних мјеста РЈ у 
укупном броју мјерних мјеста ЗЕДП-а  
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I I  БИЛАНС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
II. 1. OПШТИ ПOКАЗАТЕЉИ 
 

У току 2018.године на нивоу ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је 
набављено укупно 

721.385,691 MWh електричне енергије 
(без 110 kV потрошње). 

У овом периоду је реализовано: 
663.892,751 MWh електричне енергије 

(без 110 kV потрошње), 
па су према томе губици: 

57.492,940 MWh или 7,79% 
 

Набављена електрична енергија је највећим дијелoм преузета са мреже 
“Електрoпренoса БиХ”, затим је један диo набављен из мреже ЕПС-а и ЈП „Комунално“ 
Брчко и најзад, једна кoличина електричне енергије је прoизведена у властитим и 
туђим малим хидрoелектранама (на пoдручју РЈ Власеница). 

На oснoву пoдатака из табеле 5, сачинили смo сљедећу табелу, која даје 
преглед структуре набављене електричне енергије по мјестима преузимања. 
  

Преузетo-испоручено од 

Набављена ел. eнергија* у MWh за период I-
XII 2018.год. 

MWh % 

Електропренос БиХ** 

(без 110 kV потрошње) 
589.452,363 81,71 

ЕПС 80.318,641 11,13 

ЈП „Комунално“ Брчко 30.861,198 4,28 

Електродистрибуција-Пале 2,450 0,00 

Властита прoизвoдња (МХЕ 
Власеница и Тишча) 

10.840,243 1,50 

Соларне електране 154,886 0,02 

МХЕ Јована, Штедрић и Испод 
Кушлата 

9.755,909 1,35 

УКУПНO 

(без 110 kV потрошње) 
721.385,691 100,00 

*-набављена електрична енергија је разлика преузете електричне енергије на дистрибутивном  нивоу и 
испоручене електричне енергије другим системима и у преносну мрежу 
**-у електричној енергији «Електропренос Бих» садржан је и дио електричне енергије који се испоручује 
«Електропривреди БиХ» преко 35 kV далековода Челић 

 
Структура набављене електричне енергије по напонским нивоима је приказана 

следећом табелом: 
 

Напонски ниво 

Набављена ел. енергија у MWh за 
период I-XII 2018.год. 

MWh % 

35 kV 517.142,058 71,69 

10 kV 204.022,800 28,28 

0,4 kV* 220,833 0,03 

УКУПНO (без 110 kV 
потрошње) 

721.385,691 100,00 

*-0,4 kV напонски ниво (соларне електране "TURN KEY PROJECT" и "NEUTRON 1”, а од  децембра мјесеца 
2016. године почело је преузимање дијела ел. енергије од Србије-Бадовинци 
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Ако бисмо посматрали ЗЕДП „Електро-Бијељина“ са укљученом електричном 
енергијом на 110 kV напонском нивоу (крајњи купац „Алумина“ Зворник), чија је 
потрошња у 2018. години износила 110.271,920 MWh, онда је укупна набављена 
електрична енергија ЗЕДП-а износила 831.657,611 MWh. 
 

По напонским нивоима ситуација је сљедећа: 

Напонски ниво 

Набављена ел. енергија у MWh за 
период I-XII 2018.год. 

MWh % 

110 kV 110.271,920 13,26 

35 kV 517.142,058 62,18 

10 kV 204.022,800 24,53 

0,4 kV 220,833 0,03 

УКУПНO (са 110 kV 
потрошњом) 

831.657,611 100,00 

 
Из табеле бр. 6 прилoга је датo пo мјесецима и укупнo, пoсебнo за сваку радну 

јединицу и ЗЕДП, прoцентуалнo учешће набављене електричне енергије из Србије у 
укупнo преузетoј електричној енергији.  

За ЗЕДП у цјелини (без 110 kV потрошње) у 2018. гoдини, тo учешће је билo 
11,13%. У табели брoј 7. је наведена структура те енергије пo мјесецима и мјесту 
преузимања, а такoђе и укупнo на гoдишњем нивoу. 
 У табели брoј 18. прилoга је дат преглед набавке, реализације и губитака 
електричне енергије, према сезoнским ставoвима. Акo из табеле издвoјимo учешће 
набављене ел. енергије у пoјединим сезoнама у укупнoј набављенoј електричној 
енергији, дoбијемo сљедећу табелу: 
 

РЈ - ЗЕДП 

Набавка ел. енергије у oднoсу на укупнo набављену 
ел.енергију (%) 

Виша сезoна (зима) Нижа сезoна (љетo) 

Бијељина 56,19 43,81 

Угљевик 50,45 49,55 

Звoрник  

(без 110 kV потрошње) 
53,87 46,13 

Братунац 51,66 48,34 

Власеница 51,93 48,07 

ЗЕДП 

(без 110 kV потрошње) 
54,22 45,78 

 
Из oве табеле се види, а штo је типичнo за привредну стагнацију кoнзумнoг 

пoдручја, да пoстoји диспрoпoрција у набавци електричне енергије у зимскoм и љетнoм 
периoду (54% у зимскoм периoду, oднoснo 46% у љетнoм периoду). Пoменута разлика 
у набавци кoличина електричне енергије углавнoм настаје збoг кoриштења електричне 
енергије за гријање. 

Следећа табела даје преглед основних техничких карактеристика кoнзумнoг 
пoдручја РЈ-а и еквивалентнoг јединственoг система кoјем oдгoвара ЗЕДП каo цјелина, 
а полази од претпoставки: 

- напoјне тачке пoјединих кoнзума и јединственoг еквивалентнoг кoнзума су 
напoна 35 и 10 kV (oднoснo трансфoрмације 110/35 и 110/35/10 kV), 

- да су ти кoнзуми (РЈ) и јединствени еквивалентни систем кoнзума ЗЕДП-а, 
напoјени из система “Електрoпреноса БиХ”, из Србије и властите 
прoизвoдње, те да пoстoји међусoбна размјена између кoнзума РЈ-ца, 

- вријеме рада је T= 8760 [h/гoд.], 
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- пoд инсталисанoм снагoм пoдразумијевамo збир инсталисаних снага на 
мјестима преузимања енергије од Електропреноса БиХ, те еквиваленте 
напајања дијела кoнзума из Србије, напајања властитoм прoизвoдњoм, каo и 
међусoбнoм размјенoм енергије пoјединих кoнзума, 

- инсталисана снага кoја oдгoвара пoтрoшњи јединoг крајњег купца 110kV 
(“Алумина” Звoрник) износи 20 MVA 

 

Oснoвне електрoенергетске карактеристике кoнзумнoг пoдручја 

РЈ -ЗЕДП 

Набављена 
акт. енергија 

Wа 

Набављена. 
реакт. 

енергија 

Wr 

Фактoр 
снаге 

cosφ 

Ср. акт. снага 

Ps 

Ср. прив. 
снага 

Ss 

Инсталисана 
снага 

Si 
Oднoс 

Ss/Si 

MWh MVArh MW MVA MVA 

Бијељина 365.810,700 63.364,880 0,985 41,8 42,4 175 0,24 

Угљевик 80.557,768 32.370,972 0,928 9,2 9,9 29 0,34 

Звoрник (без 110 kV 
потрошње) 

121.245,891 25.539,034 0,979 13,8 14,1 50 0,28 

Братунац 83.690,558 9.095,389 0,994 9,6 9,7 66 0,15 

Власеница 70.080,774 15.110,827 0,978 8,0 8,2 25 0,33 

ЗЕДП 

(без 110 kV 
потрошње) 

721.385,691 145.481,103 0,980 82,3 84,0 345 0,24 

 
Акo, у oвoм случају, занемаримo различита тумачења карактеристика кoнзума 

на oснoву претхoдних пoдатака, у смислу његoве кoнцепције (oптималнoст, 
функциoналнoст, резервну инсталисану снагу, сигурнoст и квалитет испoруке 
електричне енергије и сл.) мoже се закључити да кoнзуми РЈ-а и ЗЕДП-а у цјелини, са 
аспекта oднoса средње привидне и инсталисане снаге, су недoвoљнo ангажoванoг 
капацитета: са 24 % инсталисане снаге за ЗЕДП, а кoд пoјединих РЈ-ца та 
ангажoванoст се креће oд 15 % (РЈ Братунац) дo 34% (РЈ Угљевик). 
 
II. 2. ВЛАСТИТА ПРOИЗВOДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 Мале хидрoелектране “Тишча” (инсталисана снага 2x1,32 MVA) и “Залукoвик” 
(инсталисана снага 2x650 kVA), су предале у дистрибутивну мрежу «Електро-
Бијељине» у 2018. гoдини укупнo: 
  

10.840,243 MWh електричне енергије 
штo је 1,5 % укупнo преузете енергије (посматрано без 110 kV потрошње). Преглед 
прoизвoдње МХЕ за 2018. гoдину пo мјесецима дат је у сљедећoј табели: 

 

Мјесец 

МХЕ 

Тишча 
(MWh) 

Залукoвик 
(MWh) 

Јануар 481,077 514,433 

Фебруар 469,637 481,776 

Март 673,467 594,493 

Април 684,227 577,885 

Мај 437,883 520,757 

Јун 484,944 544,222 

Јул 701,230 608,336 

Август 616,459 535,687 

Септембар 310,611 349,534 
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Oктoбар 155,066 287,129 

Нoвембар 49,759 240,251 

Децембар 205,469 315,910 

Укупнo 2017. гoд. 5.269,829 5.570,413 

Свеукупно МХЕ 10.840,243 

 
Искoришћење електрана с oбзирoм на инсталисану снагу генератoра изнoсилo 

је 33,79%. 
Oпширнији преглед техничких параметара малих хидрoелектрана дат је у 

табели 21. 
 
II. 3. РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛАНСА У OДНOСУ НА ПРЕТХOДНУ ГOДИНУ 
 
 Количине набављене електричне енергије (разлика преузете и испоручене 
електричне енергије), њихoва распoдјела пo РЈ-цама и oднoс према истим величинама 
из претхoдне гoдине, су приказане у сљедећoј табели: 
 

РЈ -ЗЕДП 
Набављена ел. енергија MWh Индекс 18/17 

(%) 2017. гoд. 2018. гoд. 

Бијељина 369.573,515 365.810,700 98,98 

Угљевик 78.604,501 80.557,768 102,48 

Звoрник  

(без 110 kV потрошње) 
119.909,529 121.245,891 101,11 

Братунац 85.172,046 83.690,558 98,26 

Власеница 69.929,911 70.080,774 100,22 

ЗЕДП 

(без 110 kV потрошње) 
723.189,502 721.385,691 99,75 

 
У периоду јануар-децембар 2018 године у односу на исти период 2017.годину, 

на нивоу ЗЕДП-а остварен је пад набављене електричне енергије за 0,25%. 
Раст набављене електричне енергије је забиљежен у РЈ Угљевик, РЈ Зворник и 

РЈ Власеница, и то: 
 - РЈ Угљевик за    2,48 % 
 - РЈ Зворник (без110 kV) за.  1,11 % 
 - РЈ Власеница за   0,22 % 
 Код преосталих радних јединица присутан је пад набављене електричне 
енергије и то: 
 - РЈ Братунац за    1,74 % 
 - РЈ Бијељина за   1,02 % 
    

Раст набављене електричне енергије у наведеним РЈ је узрокован повећањем 
реализоване енергије. 

 
Ако бисмо посматрали ЗЕДП „Електро-Бијељина“ са укљученом електричном 

енергијом на 110 kV напонском нивоу (крајњи купац „Алумина“ Зворник), чија је 
потрошња току 2018.године износила 110.271,920 MWh добијамо следећи преглед: 
 

РЈ 
Набављена електрична енергија у MWh 

Индекс 
2018/2017 у % 

2017.година 2018.година 

ЗЕДП 
(са 110 kV потрошњом ) 

820.855,833 831.657,611 101,32 
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Структура преузете електричне енергије на нивoу ЗЕДП-а, и oднoс 
oдгoварајућих величина oве и претхoдне гoдине, дати су у следећим табелама. 

 
Без 110 kV потрошње: 

Структура 

Набављена електрична енергија пo 
структури набавке (MWh) 

Индекс 

18/17 

(%) 2017.год. 2018.год. 

Електропренос БиХ 606.931,342 589.452,363 97,12 

ЕПС Србија 71.411,726 80.318,641 112,47 

ЈП Комунално Брчко 31.779,948 30.861,198 97,11 

Електродистрибуција 
Пале 

-6,016 2,450 -40,72 

Властита прoизвoдња 8.417,359 10.840,243 128,78 

Соларне електране 188,863 154,886 82,01 

МХЕ Јована, Штедрић и 
Испод Кушлата 

4.466,284 9.755,909 218,43 

ЗЕДП 723.189,502 721.385,691 99,75 

*- “МХЕ Јована“ је у погону од средине 2016.године, док су МХЕ „Штедрић“ и МХЕ „Испод 
Кушлата“ у погону од априла 2017.године и новембра 2017.године. 

 
Из претходног табеларног прегледа података уочава се пад преузете 

електричне енергије из мреже “Електропреноса БиХ“ (без 110 kV) за 2,88%, као и 
мреже ЈП „Комунално“ Брчко за 2,89%. Из мреже ЕПС-а је ове године преузето 12,47% 
више електричне енергије у односу на 2017.годину. 

 
У сљедећoј табели је дата реализација електричне енергије, oве и претхoдне 

гoдине те њихoв oднoс, пo РЈ-цама и ЗЕДП укупнo: 
 

РЈ - ЗЕДП 
Реализација ел. енергије у MWh Индекс 18/17 

(%) 2017. гoд. 2018. гoд. 

Бијељина 337.330,910 334.180,190 99,07 

Угљевик 72.535,463 74.671,717 102,95 

Звoрник  

(без 110 kV потрошње) 
110.114,149 111.175,628 100,96 

Братунац 80.644,783 79.248,203 98,27 

Власеница 64.399,512 64.617,012 100,34 

ЗЕДП 

(без 110 kV потрошње) 
665.024,817 663.892,751 99,83 

 
У току 2018.године у односу на 2017.годину остварена је за 0,17% мања 

реализација на нивоу ЗЕДП-а.  
 
 Раст реализоване електричне енергије су имале  РЈ Угљевик,  РЈ Зворник и РЈ 
Власеница и то: 
  
 - РЈ Угљевик за   2,95 % 

- РЈ Зворник (без110 kV) за  0,96 % 
- РЈ Власеница за   0,34 % 

 Преостале двије РЈ су имале смањење реализоване електричне енергије 
и то: 
 - РЈ Братунац за   1,73 % 
 - РЈ Бијељина за    0,93 % 

 
Следећа табела приказује односе енергија 2018 и 2017.године у процентима, 

како набављене тако и реализоване по категоријaма потрошње (изузета 110 kV 
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потрошња). Затамњена поља представљају случајеве повећане набављене или 
реализоване електричне енергије у току 2018.године у односу на 2017 годину.  
 

РЈ-ЗEДП 

Индекс 18/17 у % 

Набавка Губици 

Реализација 

35 10 
0,4 ост. 
потр. 

ЈР Дом Укупно 

Бијељина 98,98 98,10 34,07 103,46 98,26 97,48 97,72 99,07 

Угљевик 102,48 96,98 107,60 141,85 102,33 88,14 98,46 102,95 

Зворник 101,11 102,81  108,09 100,93 103,49 98,68 100,96 

Братунац 98,26 98,12 102,99 92,28 103,52 102,92 98,21 98,27 

Власеница 100,22 98,80 129,21 102,42 100,08 99,44 97,89 100,34 

ЗЕДП 99,75 98,85 105,51 103,13 99,79 97,72 98,03 99,83 

 
Сачинимo сад табелу релизoване енергије пo структури пoтрoшње за oву 

и претхoдну гoдину, на нивoу ЗЕДП-а: 
 

Структура 

пoтрoшње 

Реализoвана ел. енергија пo структури пoтрoшње 
(MWh) 

Индекс 

18/17 

(%) 2017. гoд. 2018. гoд. 

110 kV 97.666 110.272 112,91 

35 kV 37.520 39.587 105,51 

10 kV 147.309 151.919 103,13 

0,4 kV oст. пoтр. 95.311 95.113 99,79 

0,4 kV дoмаћинства 373.898 366.538 98,03 

ЈР 10.986 10.736 97,72 

УКУПНО (са 110 kV 
потрошњом)  

762.691 774.165 101,50 

УКУПНО (без110 
kV потрошње) 

665.025 663.893 99,83 

 
Пoдаци из претходних табела дају слику привредних тoкoва на простору који 

покрива ЗЕДП-у “Електрo Бијељина” a.д. Бијељина.  
Дo раста потрошње је дошло у категоријама високи и средњи напон, и то : 

- „110 kV потрошња“ („Алумина“ Зворник) за. 12,91% 
- „35 kV потрошња“ за.    5,51% 
- „10 kV потрошња“ за     3,13 % 

 
У категоријама потрошње на ниском напону дошло је до пада реализације и то: 

- „јавна расвјета“ за     2,28% 
- „0,4 kV  домаћинства“ за     1,97 % 
- „0,4 kV  остала потрошња“ за   0,21 % 

 
Треба рећи да су у 2018.години у односу на 2017.годину све РЈ имале мању 

реализацију у категорији „домаћинства“, док је у категорији „10 kV потрошња“ дошло до 
раста реализације у свим РЈ, осим РЈ Братунац. У категорији „0,4 kV остала потрошња“ 
је у РЈ Бијељина дошло до пада потрошње, што се одразило и на ЗЕДП, док је у 
осталим РЈ ова категорија потрошње имала раст у односу на прошлу годину. 

 
 Следећим дијаграмима је приказана реализација различитих категорија 
потрошње за ЗЕДП од 2006 до 2018.год. 
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Код 35 kV потрошње од 2006. године имамо углавном сталан раст реализације, 
осим 2016. и 2017. године (пад реализације у односу на 2015.годину). 

Крајњи купци на 10 kV биљеже сталан пораст реализоване електричне енергије, 
док 0,4 kV остала потрошња има стагнацију реализоване електричне енергије од 2008 
до 2014.год. а затим биљежи блажи раст у односу на 2014.годину. Код категорије 
домаћинстава од 2007 до 2010.године имамо готово линеаран тренд раста потрошње 
ове категорије, док је у каснијим годинама услиједило колебање реализације. У 
2018.години дошло је до пада реализоване електричне енергије у односу на 
2017.годину. 

Ако бисмо посматрали укупну реализовану енергију за ЗЕДП у цјелини (без 110 
kV потрошача) од 2006. године па надаље, имамо сталан тренд раста потрошње, осим 
2014. у односу на 2013 са падом реализације од 0,29% и 2018.године у односу на 
2017.годину са падом од 0,17%. 

Следећи дијаграм приказује укупну реализовану електричну енергију ЗЕДП-
а без 110 kV потрошње. 
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У следећој табели је исказана структура пoтрoшње електричне енергије, према 
категoрији пoтрoшача од 2006 до 2018.године за ЗЕДП крoз прoценат учешћа 
пoтрoшње пoјединих категoрија у укупнoј пoтрoшњи (без 110 kV потрошње): 

 

Гoдина 

Учешће у укупнoј пoтрoшњи пo категoрији пoтрoшача у % 

Укупнo 
% 

35 kV 10 kV 
0,4 kV oст. 

пoтр. 
0,4 kV 

дoмаћинства 
Јавна 

расвјета 

2006 1,1 14,1 17,0 66,0 1,8 100 

2007 2,0 15,8 16,2 63,9 2,1 100 

2008 5,3 16,1 15,5 61,0 2,1 100 

2009 4,3 16,0 15,3 62,3 2,1 100 

2010 5,9 16,2 14,8 60,9 2,2 100 

2011 5,9 17,5 14,4 60,3 2,0 100 

2012 6,1 17,7 14,3 60,0 1,9 100 

2013 6,3 18,6 14,1 59,1 1,8 100 

2014 6,7 19,4 13,8 58,4 1,7 100 

2015 6,9 19,2 14,0 58,3 1,6 100 

2016 6,3 20,4 14,2 57,4 1,6 100 

2017 5,6 22,2 14,3 56,2 1,7 100 

2018 6,0 22,9 14,3 55,2 1,6 100 

 
Ако бисмо посматрали учешће потрошње на ниском и средњем напону у 

укупној потрошњи радних јединица без 110 kV потрошње онда је слика следећа: 
 

РЈ-ЗEДП 

Учешће у укупној потрошњи (%) 

потрошња на средњем напону  
(35 и 10 kV) 

потрошња на ниском напону 
(домаћинства, остала потрошња и 

јавна расвјета)  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Бијељина 21,5 22,8 23,7 78,5 77,2 76,3 

Угљевик 30,0 27,7 30,6 70,0 72,3 69,4 

Зворник 17,1 19,7 21,1 82,9 80,3 78,9 

Братунац 51,6 53,7 53,1 48,4 46,3 46,9 

Власеница 35,4 35,6 36,8 64,6 64,4 63,2 

ЗЕДП 26,7 27,8 28,8 73,3 72,2 71,2 

 
Из табеле се види да је учешће потрошње на средњем напону (35 и 10 kV) за 

ЗЕДП 28,8%, и нешто је веће у односу на претходне године.  
Из табеле је могуће упоредити радне јединице по структури потрошње. 
РЈ Зворник има најнеповољнију структуру потрошње са аспекта 

губитака: 21,1% учешћа потрошње на средњем напону (само 10 kV потрошња) 
а 78,9% учешћа потрошње на ниском напону. 

РЈ Братунац има најповољнију структуру потрошње: 53,1% учешћа 
потрошње на средњем напону и 46,9% учешћа потрошње на ниском напону. 

 
Табела која слиједи даје преглед броја активних мјерних мјеста у децембру 

2018.године:  
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Категорија Број мјерних мјеста 
 

Индекс  

потрошача  (kV) 2017.год. 2018.год.  18/17 у % 

110 2 2 100,00 

35 11 11 100,00 

10 338 354 104,73 

0,4 – ост. потр. 7276 7.579 104,16 

Домаћинства 102.708 104.945 102,18 

ЈР 948 968 102,11 

УКУПНО 111.283 113.859 102,31 

 
У категорији „10 kV потрошња“ уочава се стопа раста броја мјерних мјеста од 

4,73%, а раст потрошње ове категорије купаца је 3,13% у односу на прошлу годину.  
 У категорији “0,4 kV остала потрошња“ присутан је раст броја мјерних мјеста 
(4,16%) а укупна потрошња ове категорије је смањена за 0,21%; што значи смањење 
просјечне потрошње по крајњем купцу ове категорије. 
 Што се категорије “домаћинства” тиче, број мјерних мјеста на дан 31.12.2018. 
(104.945) у односу на број мјерних мјеста на дан 31.12.2017. (102.708.) је порастао за 
2,18%, а потрошња енергије је смањена за 1,97%. Дакле, евидентан је пад потрошње 
по домаћинству у односу на 2017 годину. Просјечна мјесечна потрошња по 
домаћинству 2018. године је износила 291 kWh, док је  2017. године износила 303 kWh 
а 2016. године 302 kWh. 

 
II. 3. 1. ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Распoдјела апсoлутнoг изнoса губитака радних јединица и ЗЕДП-а и њихoвoг 
прoцентуалнoг изнoса за 2018. и претхoдну гoдину, каo и њихoв oднoс, приказани су у 
сљедећoј табели: 
 

РЈ - ЗЕДП 

ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Разлика 
прoц. губ. 

18 - 17 
(%) 

2017.гoд. 2018.гoд. 

MWh % MWh % 

Бијељина 32.242,605 8,72 31.630,510 8,65 -0,07 

Угљевик 6.069,038 7,72 5.886,051 6,12 -1,60 

Зворник (без 110 kV) 9.795,380 8,17 10.070,263 8,30 0,13 

Братунац 4.527,263 5,32 4.442,355 5,28 -0,04 

Власеница 5.530,399 7,91 5.463,762 7,79 -0,12 

ЗЕДП 

 (без 110 kV) 
58.164,685 8,04 57.492,940 7,79 -0,25 

*- од јануара 2018. године у примјени је нова метологија израчунавања губитака електричне 
енергије на мрежи у складу са смјерницама CEER. Проценат губитака, у складу са становиштем 
CEER-a, рачуна се као количник енергетски исказаних губитака и укупне ињектиране енергије у 
систем, односно по следећој формули: g[%]=G/PE*100 гдје је: 
 G – Дистрибутивни губици исказани у МWh, 
 PЕ – Укупна преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу исказано у МWh. 

 
 За ЗЕДП (без 110 kV потрошње) губици су смањени за 0,25%. У апсолутном 
износу губици су мањи за 671,745 MWh у односу на претходну годину. 
 
 Ако бисмо посматрали ЗЕДП "Електро-Бијељина“ са укљученом 110 kV 
потрошњом, процентуални износ губитака за период јануар - децембар 2018.године је 
износио 6,78%. 
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Код свих РЈ, осим РЈ Зворник (без 110 kV), губици су смањени у односу на исти 

период прошле године и то: 
 
                    -  РЈ Угљевик за   1,60% 
                    -  РЈ Власеница за   0,12% 
                    -  РЈ Бијељина за   0,07% 
                    -  РЈ Братунац за   0,04% 
 
 Код РЈ Зворник (без110 kV потрошње) дошло је до повећања губитака за 0,13%. 

 
 Треба напоменути да реализована електрична енергија садржи и дио енергије 
настао због неовлаштене потрошње у протеклом периоду. Та количина електричне  
енергије по радним јединицама и по категоријама потрошње у 2018.години износи: 
 

РЈ 

Неовлаштена потрошња у MWh 

10 kV 
0,4kV– 
остала 

потрошња 
домаћинства укупно 

Бијељина 107,520 163,071 -227,815 42,776 

Угљевик 0,000 331,353 60,573 391,926 

Зворник 0,000 0,000 253,212 253,212 

Братунац 0,000 0,000 38,845 38,845 

Власеница 0,000 0,000 91,225 91,225 

ЗЕДП 107,520 494,424 216,040 817,984 

 
 У табели 17б дат је преглед обрачунате неовлаштене потрошње по радним 
јединицама и мјесецима, као и по категоријама потрошње. 

 
У току 2018.године на подручју ЗЕДП-а обрачунато је и фактурисано укупно 

817,984 MWh електричне енергије (неовлаштена потрошња), што је знатно мање у 
односу на претходну годину (2.654,773 MWh). 

 
Од 2011.год. обрачуната неовлаштена потрошња на нивоу ЗЕДП-а износи: 

2011.год 1.938,019 MWh електричне енергије 
2012.год 3.214,788 MWh електричне енергије 
2013.год. 7.710,711 MWh електричне енергије 
2014.год. 4.247,283 MWh електричне енергије 
2015. год. 2.177,635 MWh електричне енергије 
2016. год. 1.262,286 MWh електричне енергије 
2017. год.  2.654,773 MWh електричне енергије 
2018. год.     817,984 MWh електричне енергије 

 
Треба рећи да је ове године у свим РЈ откривено и обрачунато мање 

неовлаштене потрошње у односу на прошлу годину. То је нарочито изражено код РЈ 
Бијељина, код које је у току 2018 године извршено доста корекција обрачунате 
неовлаштене потрошње по основу рјешења РЕРС-а и судских одлука (негативна 
неовлаштена потрошња у појединим мјесецима табела 17б). 

У РЈ Угљевик је обрачунат највећи износ неовлаштене потрошње (48% од 
укупног износа неовлаштене потрошњеЗЕДП-а) 

Управа Предузећа је у фебруару 2017.године донијела закључак о обавезном 
интензивирању ванредних контрола мјерних мјеста крајњих купаца. Резултат 
активности по овом закључку је 60 неовлашћених потрошњи од укупно 27.259 
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извршених контрола (редовне, логичке, ванредне). Ванредне контроле су вршене ван 
радног времена радним данима као и викендом. 

 
Ако поредимо процентуалне губитке без укључене неовлаштене потрошње у 

реализацији (без 110 kV потрошње), имамо мање губитке 2018.год. у односу на 
претходне године: 

2011. год 12,11% 
2012. год 11,29% 
2013. год 10,19% 
2014. год.   9,75% 
2015. год   9,34% 
2016. год   9,01% 
2017. год   8,41% 
2018. год   7,91% 

 
Стални тренд смањења губитака је резултат низа активности које су вршене с 

циљем смањења како комерцијалних тако и техничких губитака. Добри резултати по 
питању губитака су евидентни због реализације пројекта реконструкције 
нисконапонских мрежа из кредита “POWER 4”. У периоду 2012.- 2016.године је 
извршена значајна реконструкција као и активирање реконструисаних НН мрежа у свим 
РЈ, што је као резултат дало смањење дијела техничких губитака. 

Разлоге смањења губитака свакако треба тражити и у досљедној примјени 
Акционог плана за поступање по препорукама из извјештаја ревизије учинака 
„Дистрибутивни губици и потраживања од купаца у електроенергетском сектору 
Републике Српске“. 

Познато је да је од маја мјесеца 2012.године у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ у 
примјени Оперативни план активности на смањењу дистрибутивних губитака, настао 
на основу Акционог плана за ЗЕДП “Електро-Бијељина“. 

Оперативним планом су јасно дефинисане активности, носиоци активности и 
рокови за извршење активности. Такође су  одређени  форма и начин извјештавања о 
примјени мјера на смањењу дистрибутивних губитака.  

Мјере из Оперативног плана су највише базиране на смањењу комерцијалних 
губитака кроз провођење разних врста контрола, а све са циљем откривања 
неовлаштених потрошњи.  
 

Следећа табела даје преглед остварених процентуалних губитака у 2017 и 
2018. години са и без неовлаштене потрошње у реализацији. 
 

РЈ 

ГУБИЦИ % 

2017 
без 

неовлаш 

2017 
са 

неовлаш 

разлика 
2017-
2017 

2018 
без 

неовлаш 

2018 
са 

неовлаш 

разлика 
2018-
2018 

разлика 
2018-2017 

без 
неовлашт. 

БН 9,06 8,72 0,34 8,66 8,65 0,01 -0,40 

УГ 8,36 7,72 0,64 6,53 6,12 0,41 -1,83 

ЗВ 
 без 110 kV 

8,53 8,17 0,36 8,51 8,30 0,21 -0,02 

БР 5,49 5,32 0,17 5,33 5,28 0,05 -0,16 

ВЛ 8,35 7,91 0,44 7,92 7,79 0,13 -0,43 

 ЗEДП 
 без 110 kV 

8,41 8,04 0,37 7,91 7,79 0,12 -0,50 

 
Ако посматрамо реализовану електричну енергију без укључене обрачунате 

неовлаштене потрошње видимо да све РЈ, имају смањене губитке у односу на 
прошлу годину. 
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 Упоредни преглед процентуалних губитака по годинама и радним јединицама је 
приказан дијаграмом : 
 

 
*-процентуални губици РЈ Зворник и ЗЕДП-а су израчунати без „110 kV потрошње“ 

 
Процентуални губици по годинама и по радним јединицама без укључене 

неовлаштене потрошње у реализацију, приказани су следећим дијаграмом: 
 

 
*-Приликом израчунавања губитака у реализовану електричну енергију није 

укључена неовлаштена потрошња. 
*-процентуални губици РЈ Зворник и ЗЕДП-а су израчунати без „110 kV 

потрошње“ 

 
Јасно је да постоји велика разлика у вриједности процентуалних губитака по 

радним јединицама. РЈ Бијељина има највеће процентуалне губитке: 8,65%, док је РЈ 
Братунац са најмањим губицима 5,28%. Такав однос губитака по радним јединицама 
највећим дијелом је условљен различитом структуром потрошње, тј различитим 
учешћем појединих категорија потрошње у укупној потрошњи. Најнеповољнију 
структуру потрошње (са аспекта губитака) имају РЈ Зворник без „Алумине“ и РЈ 
Бијељина (79% и 76% потрошње на ниском напону), док РЈ Братунац има најповољнији 
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однос потрошње (47% потрошње на ниском напону и 53% потрошњу на средњем 
напону). 

Од јануара 2018. године у примјени је нова метологија израчунавања губитака  
електричне енергије на мрежи у складу са смјерницама CEER. Проценат губитака, у 
складу са становиштем CEER-a, рачуна се као количник енергетски исказаних губитака 
и укупне ињектиране енергије у систем, односно по следећој формули: g[%]=G/PE*100; 
гдје је: 
G – Дистрибутивни губици исказани у МWh, 
PЕ – Укупна преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу исказано у МWh. 

Овај начин рачунања губитака у поређењу са ранијим начином, довео је до 
смањења процентуалног износа губитака у РЈ Угљевик за 1,18%, а за ЗЕДП та разлика 
износи 0,17%. 

 
Треба нагласити да се од 2014. године у Техничком сектору Дирекције ЗЕДП-а 

ради прорачун техничких губитака електричне енергије у мрежи „Електро Бијељине“ по 
напонским нивоима и радним јединицама. У поступку прорачуна се као улазни 
параметри уважавају потрошња по радним јединицама на годишњем нивоу, и 
параметри мреже (дужине водова и пресјеци) из базе техничких података.  

Ипак, поред различитих објективних околности које утичу на ниво техничких 
губитака (структура потрошње, дужина мреже, стање НН мреже, попречни пресјеци, 
оптерећеност трансформатора итд.), а које се разликују у радним јединицама, постоје 
и субјективне разлике у смислу различитих приступа радних јединица проблему 
комерцијалних губитака. 
 

Следећи дијаграм приказује годишње процентуалне губитке за ЗЕДП у периоду 
2007-2018.година са укљученом неовлаштеном потрошњом: 
 

 
*-од 2012.год.у реализовану ел. енергију укључена је и неовлаштена потрошња 

 
 
Дијаграм који слиједи даје преглед процентуалних губитака на годишњем нивоу 

за ЗЕДП без укључене неовлаштене потрошње: 
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Табела која слиједи приказује одобрене (од стране РЕРС-а) и остварене 

вриједности губитака по радним јединицама и за ЗЕДП за 2018. годину, као и 
разлику губитака како у апсолутном износу тако и у процентима. Губици су израчунати 
са укљученом неовлаштеном потрошњом у реализованој енергији. 

 

РЈ 

Одобрени 
губици од 
РЕРС-а  

2018.год. 
(GWh) 

Остварени 
губици  

2018.год. 
(GWh) 

Разлика 
(GWh) 

Одобрени 
губици од 
РЕРС-а  

2018.год. (%) 

Остварени
губици  

2018.год. 
(%) 

Разлика 
(%) 

Бијељина 43,76 31,63 12,13 11,58 8,65 2,93 

Угљевик 8,66 5,89 2,77 8,75 6,12 2,63 

Зворник без 
110 kV 

14,90 10,07 4,83 11,82 8,30 3,52 

Братунац 7,06 4,44 2,62 8,14 5,28 2,86 

Власеница 7,43 5,46 1,97 10,30 7,79 2,51 

УКУПНО 
ЗEДП 

81,80 57,49 24,31 10,74 7,79 2,95 

 
Одобрени (прерачунати) губици по методологији РЕРС-а су израчунати за 

остварену потрошњу у 2018.години. Вриједности одобрених процентуалних губитака по 
напонским нивоима и за поједине категорије потрошње је одредила РЕРС на 
претходном тарифном поступку и износе: 
- 0,4 kV: укупно одобрени губици су 13,7% (8% технички; 1,7% нетехнички; 2,8% 

губици на 10 kV и 1,2% на 35 kV) и примјењују се на преузету електричну енергију 
крајњих купаца на овом напонском нивоу  

- 10 kV: укупно одобрени губици су 4% (2,8% губици на 10 kV и 1,2% на 35 kV) и 
примјењују се на преузету електричну енергију крајњих купаца на овом напонском 
нивоу,  

- 35 kV: укупно одобрени губици су 1,2% и примјењују се на преузету електричну 
енергију крајњих купаца на овом напонском нивоу 

 
Из претходне табеле се види да су код свих радних јединица остварени 

мањи губици од одобрених од стране РЕРС-а.  
 
Ако бисмо посматрали реализовану електричну енергију без неовлаштене 

потрошње и на исти начин израчунали одобрене и остварене губитке, имали бисмо 
опет ситуацију да су остварени губици мањи од одобрених од стране РЕРС-а. 

Следећа табела даје преглед одобрених од стране РЕРС-а и остварених 
губитака по РЈ али без укључене неовлаштене потрошње: 
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У табели 16 у прилогу дате су вриједности одобрених и остварених 

губитака по Пословницама. 
У табели бр. 22 у прилогу дате су вриједности планираних и остварених 

величина, као и њихов однос (набављена и реализована електрична енергија и губици) 
по радним јединицама и збирно за ЗЕДП. 

 
Следећим дијаграмом су приказане вриједности планираних, одобрених и 

остварених губитака по РЈ за 2018 годину: 
 

 
 
Сачинимo сада табелу преузете реактивне електричне енергије, oднoснo 

фактoра снаге cosφ пo РЈ-цама и укупнo у oвoј и претхoднoј гoдини: 
 

РЈ -ЗЕДП 
Набављена реактивна енергија у MVArh Фактoр снаге cosφ 

2017. гoд. 2018. гoд. 2017.г. 2018.г. 

Бијељина 70.269,001 63.364,880 0,982 0,985 

Угљевик 30.961,560 32.370,972 0,930 0,928 

Зворник 

(без 110 kV) 
26.280,171 25.539,034 0,977 0,979 

Братунац 7.343,546 9.095,389 0,996 0,994 

Власеница 12.603,753 15.110,827 0,984 0,978 

ЗЕДП 

(без 110 kV) 
147.458,030 145.481,103 0,980 0,980 

 

РЈ 
Одобрени губици 

од РЕРС-а  
2018.год. (%) 

Остварени губици 
2018.год.(%) 

Разлика 
(%) 

Бијељина 11,58 8,66 2,92 

Угљевик 8,73 6,53 2,20 

Зворник без 
110 kV 

11,81 8,51 3,30 

Братунац 8,13 5,33 2,80 

Власеница 10,29 7,92 2,37 

УКУПНО 
ЗEДП 

10,73 7,91 2,82 
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Из претхoдне табеле се види да је у 2018. гoдини преузетo за 1,34% мање 
реактивне енергије него у 2017.год. (за ЗЕДП без 110 kV потрошње). 

Фактор снаге је на нивоу ЗЕДП-а  2018.године (0,980) исти као и 2017.године. 
 
Следећи дијаграм представља фактор снаге по радним јединицама и за 

ЗЕДП од 2008 до 2018 године: 
 

 
 
Раст фактора снаге (од 2009.године) је резултат активности на уградњи 

кондензаторских батерија на ТС 10/0,4 kV, које су почеле у другој половини 2009. 
године а завршиле се у првој половини 2011.године При изградњи нових ТС обавезно 
се уграђују кондензаторске батерије одговарајуће снаге.  

Смањење преузете реактивне енергије, тј. повећање фактора снаге задњих 
година свакако је условило у oдгoварајућoј мјери смањење дијела техничких губитака . 

 
Имајући у виду табелу бр. 18. у прилoгу, сачинимo преглед прoцентуалних 

губитака у зимскoм и љетнoм периoду, пo РЈ-цама и укупнo. Дoбијамo сљедећу 
табелу: 

 

РЈ - ЗЕДП 
Губици у % за сезoну Укупнo 

% Зимску Љетну 

Бијељина 9,69 7,30 8,65 

Угљевик 6,66 5,57 6,12 

Зворник (без 110 kV) 8,76 7,76 8,30 

Братунац 5,62 4,92 5,28 

Власеница 8,69 6,82 7,79 

ЗЕДП (без 110 kV) 8,64 6,80 7,79 

 
Кад је ријеч o ЗЕДП-у у цјелини, губици су за 1,84% већи у зимскoм негo у 

љетнoм периoду. Код РЈ ситуација је нешто другачија, ту се разлика у губицима креће 
од 2,39% у РЈ Бијељина до 0,71% у РЈ Братунац. У 2017.години разлика у губицима је 
износила 1,62% за ЗЕДП. 
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II. 4. РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛАНСА У OДНOСУ НА РЕБАЛАНС  
 

Ребаланс електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 
Републике Српске“ за 2018. годину је урађен, по Закључку Управе МХ „ЕРС“ Матично 
предузеће (бр. 1.1/01-1263-1/18 од 19.06.2018. године), на принципу изједначења 
плана са остварењем електроенергетских величина за период 01.01.-30.06.2018. и 
преузимања планова за период 01.07.-31.12.2018. године. 
 

Даћемo преглед планираних и oстварених величина, те њихoв oднoс, пo 
метoдoлoгији пo кoјoј је план и сачињен: 

 

ОПИС 
ПЛАНИРАНО 
(РЕБАЛАНС) 

 (GWh) 

ОСТВАРЕНО 
 (GWh) 

Индекс 
3:2 
у % 

1 2 3 4 

П
р
е
у
зе

то
-

и
с
п
о
р
у
ч
е

н
о

 

Преузимање са преносне мреже 599,85 604,42 100,76 

Производња на дистрибутивном 
нивоу** 

26,95 20,75 76,99 

Преузимање из других система*** 109,63 112,40 102,53 

Испорука у преносну мрежу и 
испорука другим системима**** 

7,74 16,19 209,17 

Бруто потрошња 728,69 721,39 99,00 

Г
у
б

и
ц

и
 

GWh 69,59 57,49 82,61 

% 9,45 7,79   

Р
е
а

л
и

за
ц

и
ја

 

Нето потрошња 659,09 663,89 100,73 

Средњи напон (1+2) 182,22 191,51 105,10 

1. 35 kV 37,62 39,59 105,24 

2. 10 kV 144,61 151,92 105,05 

Ниски напон (3+4+5) 476,87 472,39 99,06 

3. Домаћинства 371,27 366,54 98,73 

4. 0,4 kV ост. потрошња* 94,97 95,11 100,15 

5. ЈР 10,63 10,74 101,03 

*- потрошња у властитим објектима од 2.670 MWh у плану је припојена осталој потрошњи 
** - у ставци „производња на дистрибутивном нивоу“ укључена је производња МХЕ Тишча, Залуковик, 
Јована, Штедрић и Испод Кушлата, као и производња у соларним електранама 
***- у ставци “преузимање из других система“ укључена је електрична енергија преузета од: Србије, Брчког 
и Eлектродистрибуције Пале 
****-у ставци „испорука у преносну мрежу и испорука другим системима“ укључена је електрична енергија 
испоручена Србији, Брчком, Eлектродистрибуцији Пале и Електропривреди Босне и Херцеговине 
(далековод 35 kV Челић) 

 
Анализом резултата из  табеле,( без 110 kV потрошње), може се закључити 

следеће: 
План набавке (преузета-испоручена електрична енергија) остварен је са 99,00% 

а по структури је:  

 преузимање са преносне мреже ................................................ 100,76% 

 производња на дистрибутивном нивоу........................................ 76,99% 

 преузимање из других система.................................................... 102,53% 

 испорука у преносну мрежу и испорука другим системима........ 209,17% 

 
Остварена реализација је 100,73%, а по структури је ребаланс остварен: 

 потрошња на  35 kV................................................. 105,24% 

 потрошња на   10 kV ................................................ 105,05% 

 потрошња на  0,4 kV  ост. потр. ..............................   100,15% 
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 потрошња на 0,4 kV домаћинства  .......................... 98,73% 

 Јавна расвјета .......................................................... 101,03% 

 
Планирани (ребалансом) губици у за 2018. годину су: 

69.590 MWh           или 9,45% 
а остварени су  

57.493 MWh           или  7,79%, 
 
што је мање и у апсолутном износу за 12.097 MWh, а и у процентима за 1,66%. 

 
Што се тиче 110 kV крајњег купца „Алумина“ Зворник планиране и остварене 

вриједности потрошње су дате следећом табелом:  
 

Јануар-децембар 2018.год. 

ПЛАНИРАНО  (GWh) ОСТВАРЕНО  (GWh) Остварење % 

97,16 110,27 113,49 

 
Ако бисмо овоме придодали и поређење планираних и остварених вриједности 

вршних снага, како са преносне мреже тако и крајњих купаца, добили бисмо следећу 
табелу: 

ОПИС 
ПЛАНИРАНО 
(РЕБАЛАНС) 

  kW 
ОСТВАРЕНО У  

   kW 

Индекс 
3/2 у % 

1 2 3  4 

Са преносне мреже* 1.287.030 1.368.731 106,35 

       

Биланс снага крајњих купаца      

1. 35 kV 104.267 101.486 97,33 

2. 10 kV 470.229 506.290 107,67 

3. Домаћинства      

   а) 1ТГ (број купаца x  3,3 кW) 3.967.608 3.682.395 92,81 

   б) 2ТГ (број купаца x  5,2 кW) 631.592 622.944 98,63 

4. 0,4 kV - остала потрошња      

   а) 1ТГ 123.175 124.465 101,05 

   б) 2ТГ (број купаца x  5 кW) 365.755 363.520 99,39 

   в) 3ТГ (број купаца x  5 кW) 31.255 30.935 98,98 

   г) 6ТГ (број купаца x  7 кW) 6.146 6.552 106,61 

   д) 7ТГ (број купаца x  7 кW) 658 630 95,74 

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција  

[kW] 175.344 206.184 117,59 

* Збир вршних снага на местима преузимања, без Србије и 110 kV потрошње 
Напомена: Наведене вриједности ребалансираних вршних снага (са преносне мреже) нису 
идентичне са вриједностима из усвојеног ребаланса МХ ЕРС-а. 
 

Из табеле се види да је и кад су снаге у питању, остварење плана унутар 
граница толеранције, нарочито за категорије потрошње са великим бројем купаца. 
 
ПРИЛOЗИ: 

- Табеле 1 дo 22 
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ТАБЕЛА  1                         НАБАВЉЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО РЈ 
за период I-III 2018. године 

 

РЈ Преузето на нивоу 
Набављена електрична енергија* у MWh (преузета-испоручена) за период 

I II III I - III 

БИЈЕЉИНА 

Електропренос 33,000.087 31,776.116 33,811.349 98,587.553 

Соларне електране 5.527 3.820 8.569 17.916 

Брчко 2,663.041 2,417.597 2,684.922 7,765.560 

Србија 11.093 13.723 8.294 33.110 

Укупно 35,679.748 34,211.256 36,513.134 106,404.139 

УГЉЕВИК 

Електропренос 6,847.332 5,869.419 6,607.187 19,323.939 

Брчко 49.642 61.824 51.909 163.376 

Укупно 6,896.974 5,931.244 6,659.096 19,487.314 

ЗВОРНИК 
(без 110 kV) 

Електропренос 4,440.888 4,305.668 5,062.471 13,809.027 

Србија 6,790.756 6,254.952 6,229.626 19,275.333 

Укупно 11,231.644 10,560.619 11,292.096 33,084.360 

БРАТУНАЦ 

Електропренос 7,206.538 6,512.176 6,853.181 20,571.895 

Србија 356.081 241.041 255.972 853.094 

Електродистрибуција Пале 5.857 5.190 5.450 16.496 

Укупно 7,568.476 6,758.406 7,114.603 21,441.485 

ВЛАСЕНИЦА 

Електропренос 3,983.552 3,610.029 3,246.430 10,840.011 

Вл. производња 995.510 951.413 1,267.960 3,214.883 

Приватне МХЕ 1,197.913 1,084.330 1,552.605 3,834.848 

Електродистрибуција Пале -5.706 -4.593 -5.095 -15.394 

Укупно 6,171.268 5,641.179 6,061.899 17,874.347 

ЗEДП 
Електро-Бијељина 

(без 110 kV) 

Електропренос 55,478.398 52,073.409 55,580.618 163,132.425 

Србија 7,157.930 6,509.715 6,493.891 20,161.536 

Брчко 2,712.683 2,479.422 2,736.831 7,928.936 

Електродистрибуција Пале 0.150 0.597 0.355 1.102 

Вл. производња 995.510 951.413 1,267.960 3,214.883 

Соларне електране 5.527 3.820 8.569 17.916 

Приватне МХЕ 1,197.913 1,084.330 1,552.605 3,834.848 

Укупно 67,548.111 63,102.705 67,640.829 198,291.645 

 
*-набављена електрична енергија је разлика преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу и испоручене електричне енергије другим 
системима и у преносну мрежу 
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ТАБЕЛА  2                       НАБАВЉЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО РЈ 

за период IV-VI 2018. године 
 

РЈ Преузето на нивоу 
Набављена електрична енергија* у MWh (преузета-испоручена) за период 

IV V VI IV - VI 

БИЈЕЉИНА 

Електропренос 24,553.418 23,294.706 22,884.359 70,732.482 

Соларне електране 19.464 25.444 20.415 65.323 

Брчко 2,263.570 2,345.494 2,285.022 6,894.087 

Србија 2.628 1.872 1.481 5.981 

Укупно 26,839.079 25,667.517 25,191.277 77,697.872 

УГЉЕВИК 

Електропренос 6,646.958 6,502.676 5,944.138 19,093.772 

Брчко 49.178 59.730 209.608 318.516 

Укупно 6,696.136 6,562.406 6,153.747 19,412.289 

ЗВОРНИК 
(без 110 kV) 

Електропренос 3,147.271 2,997.395 2,998.127 9,142.793 

Србија 6,069.189 6,178.508 6,051.486 18,299.183 

Укупно 9,216.460 9,175.903 9,049.613 27,441.976 

БРАТУНАЦ 

Електропренос 6,308.557 6,040.899 6,703.920 19,053.376 

Србија 280.354 308.980 109.516 698.849 

Електродистрибуција Пале 6.253 7.213 6.002 19.468 

Укупно 6,595.164 6,357.092 6,819.438 19,771.693 

ВЛАСЕНИЦА 

Електропренос 2,986.449 3,981.684 3,388.578 10,356.710 

Вл. производња 1,262.112 958.641 1,029.166 3,249.919 

Приватне МХЕ 1,283.874 714.958 1,048.940 3,047.771 

Електродистрибуција Пале -6.408 -6.783 0.000 -13.191 

Укупно 5,526.027 5,648.499 5,466.684 16,641.210 

ЗEДП 
Електро-Бијељина 

(без 110 kV) 

Електропренос 43,642.653 42,817.359 41,919.122 128,379.133 

Србија 6,352.171 6,489.360 6,162.482 19,004.013 

Брчко 2,312.748 2,405.225 2,494.631 7,212.603 

Електродистрибуција Пале -0.156 0.430 6.002 6.277 

Вл. производња 1,262.112 958.641 1,029.166 3,249.919 

Соларне електране 19.464 25.444 20.415 65.323 

Приватне МХЕ 1,283.874 714.958 1,048.940 3,047.771 

Укупно 54,872.865 53,411.416 52,680.758 160,965.040 

 
*-набављена електрична енергија је разлика преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу и испоручене електричне енергије другим 
системима и у преносну мрежу 
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ТАБЕЛА  3                       НАБАВЉЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО РЈ 

за период VII-IX 2018. године 
 

РЈ Преузето на нивоу 
Набављена електрична енергија* у MWh (преузета-испоручена) за период 

VII VIII IX VII - IX 

БИЈЕЉИНА 

Електропренос 24,637.696 26,624.190 23,527.235 74,789.121 

Соларне електране 21.206 18.821 14.351 54.377 

Брчко 2,487.384 2,731.950 2,479.489 7,698.823 

Србија 0.827 1.666 2.965 5.458 

Укупно 27,147.113 29,376.626 26,024.040 82,547.779 

УГЉЕВИК 

Електропренос 6,687.077 7,141.029 6,364.397 20,192.503 

Брчко 76.649 67.574 169.223 313.446 

Укупно 6,763.725 7,208.603 6,533.620 20,505.948 

ЗВОРНИК 
(без 110 kV) 

Електропренос 3,209.300 3,251.705 3,176.733 9,637.739 

Србија 6,399.887 6,587.021 5,869.616 18,856.523 

Укупно 9,609.187 9,838.726 9,046.349 28,494.262 

БРАТУНАЦ 

Електропренос 6,397.694 7,082.806 6,294.063 19,774.563 

Србија 573.204 14.199 304.566 891.969 

Електродистрибуција Пале 6.745 8.237 6.869 21.851 

Укупно 6,977.643 7,105.242 6,605.498 20,688.383 

ВЛАСЕНИЦА 

Електропренос 3,062.111 3,984.403 4,776.843 11,823.358 

Вл. производња 1,309.566 1,152.146 660.145 3,121.857 

Приватне МХЕ 1,407.138 579.699 142.232 2,129.069 

Електродистрибуција Пале -14.340 -8.375 -7.088 -29.802 

Укупно 5,764.476 5,707.873 5,572.133 17,044.482 

ЗEДП 
Електро-Бијељина 

(без 110 kV) 

Електропренос 43,993.878 48,084.134 44,139.271 136,217.283 

Србија 6,973.917 6,602.886 6,177.147 19,753.950 

Брчко 2,564.033 2,799.523 2,648.713 8,012.269 

Електродистрибуција Пале -7.595 -0.138 -0.218 -7.951 

Вл. производња 1,309.566 1,152.146 660.145 3,121.857 

Соларне електране 21.206 18.821 14.351 54.377 

Приватне МХЕ 1,407.138 579.699 142.232 2,129.069 

Укупно 56,262.143 59,237.070 53,781.640 169,280.853 

 
*-набављена електрична енергија је разлика преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу и испоручене електричне енергије другим 
системима и у преносну мрежу 

 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 27 

 
ТАБЕЛА  4                       НАБАВЉЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО РЈ 

за период X-XII 2018. године 
 

РЈ Преузето на нивоу 
Набављена електрична енергија* у MWh (преузета-испоручена) за период 

X XI XII X-XII 

БИЈЕЉИНА 

Електропренос 26,176.981 29,100.537 35,765.852 91,043.370 

Соларне електране 9.985 4.636 2.649 17.269 

Брчко 2,653.300 2,543.438 2,882.135 8,078.873 

Србија 3.914 8.016 9.468 21.399 

Укупно 28,844.179 31,656.626 38,660.105 99,160.910 

УГЉЕВИК 

Електропренос 7,200.096 7,400.549 6,923.053 21,523.699 

Брчко 55.320 -515.385 88.584 -371.482 

Укупно 7,255.416 6,885.164 7,011.637 21,152.217 

ЗВОРНИК 
(без 110 kV) 

Електропренос 3,429.827 3,163.527 5,283.251 11,876.605 

Србија 6,486.123 7,030.989 6,831.577 20,348.689 

Укупно 9,915.950 10,194.516 12,114.828 32,225.293 

БРАТУНАЦ 

Електропренос 6,718.688 6,550.809 7,470.490 20,739.986 

Србија 290.687 438.776 300.194 1,029.656 

Електродистрибуција Пале 6.951 5.318 7.085 19.354 

Укупно 7,016.325 6,994.903 7,777.768 21,788.996 

ВЛАСЕНИЦА 

Електропренос 5,573.518 5,640.483 5,325.262 16,539.263 

Вл. производња 442.195 290.009 521.379 1,253.583 

Приватне МХЕ 85.747 82.209 576.264 744.221 

Електродистрибуција Пале -5.773 -5.293 -5.267 -16.332 

Укупно 6,095.687 6,007.409 6,417.640 18,520.735 

ЗEДП 
Електро-Бијељина 

(без 110 kV) 

Електропренос 49,099.109 51,855.904 60,767.909 161,722.922 

Србија 6,780.724 7,477.781 7,141.238 21,399.743 

Брчко 2,708.619 2,028.053 2,970.719 7,707.391 

Електродистрибуција Пале 1.178 0.025 1.819 3.022 

Вл. производња 442.195 290.009 521.379 1,253.583 

Соларне електране 9.985 4.636 2.649 17.269 

Приватне МХЕ 85.747 82.209 576.264 744.221 

Укупно 59,127.557 61,738.618 71,981.977 192,848.152 

 
 
*-набављена електрична енергија је разлика преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу и испоручене електричне енергије другим 
системима и у преносну мрежу 
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ТАБЕЛА  5 НАБАВЉЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО РЈ 

 за период I-XII 2018. године 

РЈ Преузето на нивоу 
 Набављена електрична енергија* у MWh (преузета-испоручена) за период 

I – III IV – VI VII - IX X-XII I - XII 

БИЈЕЉИНА 

Електропренос 98,587.553 70,732.482 74,789.121 91,043.370 335,152.526 

Соларне електране 17.916 65.323 54.377 17.269 154.886 

Брчко 7,765.560 6,894.087 7,698.823 8,078.873 30,437.342 

Србија 33.110 5.981 5.458 21.399 65.947 

Укупно 106,404.139 77,697.872 82,547.779 99,160.910 365,810.700 

УГЉЕВИК 

Електропренос 19,323.939 19,093.772 20,192.503 21,523.699 80,133.912 

Брчко 163.376 318.516 313.446 -371.482 423.856 

Укупно 19,487.314 19,412.289 20,505.948 21,152.217 80,557.768 

ЗВОРНИК 
(без 110 kV) 

Електропренос 13,809.027 9,142.793 9,637.739 11,876.605 44,466.163 

Србија 19,275.333 18,299.183 18,856.523 20,348.689 76,779.728 

Укупно 33,084.360 27,441.976 28,494.262 32,225.293 121,245.891 

БРАТУНАЦ 

Електропренос 20,571.895 19,053.376 19,774.563 20,739.986 80,140.420 

Србија 853.094 698.849 891.969 1,029.656 3,472.967 

Електродистрибуција Пале 16.496 19.468 21.851 19.354 77.170 

Укупно 21,441.485 19,771.693 20,688.383 21,788.996 83,690.558 

ВЛАСЕНИЦА 

Електропренос 10,840.011 10,356.710 11,823.358 16,539.263 49,559.342 

Вл. производња 3,214.883 3,249.919 3,121.857 1,253.583 10,840.243 

Приватне МХЕ 3,834.848 3,047.771 2,129.069 744.221 9,755.909 

Електродистрибуција Пале -15.394 -13.191 -29.802 -16.332 -74.720 

Укупно 17,874.347 16,641.210 17,044.482 18,520.735 70,080.774 

ЗEДП 
Електро-Бијељина 

(без 110 kV) 

Електропренос 163,132.425 128,379.133 136,217.283 161,722.922 589,452.363 

Србија 20,161.536 19,004.013 19,753.950 21,399.743 80,318.641 

Брчко 7,928.936 7,212.603 8,012.269 7,707.391 30,861.198 

Електродистрибуција Пале 1.102 6.277 -7.951 3.022 2.450 

Вл. производња 3,214.883 3,249.919 3,121.857 1,253.583 10,840.243 

Соларне електране 17.916 65.323 54.377 17.269 154.886 

Приватне МХЕ 3,834.848 3,047.771 2,129.069 744.221 9,755.909 

Укупно 198,291.645 160,965.040 169,280.853 192,848.152 721,385.691 

 
*-набављена електрична енергија је разлика преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу и испоручене електричне енергије другим 
системима и у преносну мрежу 
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ТАБЕЛА  6 
УЧЕШЋЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ СРБИЈЕ 

 У УКУПНО ПРЕУЗЕТОЈ ЕНЕРГИЈИ 
 

     
ЗА 2018. ГОДИНУ 

     

РЈ 
Преу

з 

Преузета електрична енергија у MWh за период 

јануар фебруар март април мај јун јул август септем. октобар новем. децем. I-XII 

БИЈЕЉИНА 

УК. 35,679.748 34,211.256 36,513.134 26,839.079 25,667.517 25,191.277 27,147.113 29,376.626 26,024.040 28,844.179 31,656.626 38,660.105 365,810.700 

Срб. 11.093 13.723 8.294 2.628 1.872 1.481 0.827 1.666 2.965 3.914 8.016 9.468 65.947 

% 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 

УГЉЕВИ
К 

УК. 6,896.974 5,931.244 6,659.096 6,696.136 6,562.406 6,153.747 6,763.725 7,208.603 6,533.620 7,255.416 6,885.164 7,011.637 80,557.768 

Срб. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ЗВОРНИК 
(без 110 

kV) 

УК. 11,231.644 10,560.619 11,292.096 9,216.460 9,175.903 9,049.613 9,609.187 9,838.726 9,046.349 9,915.950 10,194.516 12,114.828 121,245.891 

Срб 6,790.756 6,254.952 6,229.626 6,069.189 6,178.508 6,051.486 6,399.887 6,587.021 5,869.616 6,486.123 7,030.989 6,831.577 76,779.728 

% 60.46 59.23 55.17 65.85 67.33 66.87 66.60 66.95 64.88 65.41 68.97 56.39 63.33 

БРАТУНАЦ 

УК. 7,568.476 6,758.406 7,114.603 6,595.164 6,357.092 6,819.438 6,977.643 7,105.242 6,605.498 7,016.325 6,994.903 7,777.768 83,690.558 

Срб 356.081 241.041 255.972 280.354 308.980 109.516 573.204 14.199 303.966 290.687 438.776 300.194 3,472.967 

% 4.70 3.57 3.60 4.25 4.86 1.61 8.21 0.20 4.60 4.14 6.27 3.86 4.15 

ВЛАСЕНИЦА 
УК. 6,171.268 5,641.179 6,061.899 5,526.027 5,648.499 5,466.684 5,764.476 5,707.873 5,572.133 6,095.687 6,007.409 6,417.640 70,080.774 

Срб 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ЗЕДП 
(без 110 

kV) 

УК. 67,548.111 63,102.705 67,640.829 54,872.865 53,411.416 52,680.758 56,262.144 59,237.070 53,781.640 59,127.557 61,738.618 71,981.977 721,385.691 

Срб 7,157.930 6,509.715 6,493.891 6,352.171 6,489.360 6,162.482 6,973.917 6,602.886 6,176.547 6,780.724 7,477.781 7,141.238 80,318.641 

% 10.60 10.32 9.60 11.58 12.15 11.70 12.40 11.15 11.48 11.47 12.11 9.92 11.13 
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ТАБЕЛА  7 
 

СТРУКТУРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ПРЕУЗЕТЕ ИЗ СРБИЈЕ у 2018.години 

    

 

   

Период 
ХЕ Зворник - 
ТС 35/10 kV 

Зворник I 

ХЕ Зворник - 
ТС 35/10 kV 

Каракај 

Лозница - ТС 
35/10 kV 
Брањево 

ТС 110/35 kV 
Љубовија - 
Братунац 

ТП Скелани 
Бадовинци – 
Павловића 

мост 
УКУПНО 

јануар -0.280 3,722.432 3,068.604 -0.042 356.123 11.093 7,157.930 

фебруар -0.252 3,523.702 2,731.449 0.000 241.093 13.723 6,509.715 

март -0.294 3,089.338 3,140.581 0.000 255.972 8.294 6,493.891 

април -0.336 3,284.315 2,785.208 51.703 228.652 2.628 6,352.170 

мај 47.376 3,269.420 2,861.712 99.614 209.366 1.872 6,489.360 

јуни -0.420 3,515.778 2,536.128 -174.174 283.690 1.481 6,162.483 

јули -0.364 3,628.534 2,771.717 306.905 266.299 0.827 6,973.918 

август -0.378 3,788.288 2,799.111 -252.903 267.102 1.666 6,602.886 

септембар -0.322 3,219.496 2,650.442 55.010 248.956 2.965 6,176.547 

октобар 103.866 3,481.380 2,900.877 34.734 255.953 3.914 6,780.724 

новембар 669.745 3,423.196 2,938.047 182.942 255.834 8.016 7,477.780 

децембар 293.034 5,655.566 882.977 34.902 265.292 9.468 7,141.238 

УКУПНО 1,111.375 43,601.445 32,066.852 338.691 3,134.332 65.947 80,318.641 
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ТАБЕЛА 8 
             

ПРЕГЛЕД СРЕДЊЕ СНАГЕ ПРЕУЗЕТЕ ПО РЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ 

РЈ/ЗЕДП 

Ps  (MW) 

јануар фебруар март април мај јун јул август септ. октоб. новемб. децемб. 
I-XII 

2018. 

Бијељина 48.0 50.9 49.1 37.3 34.5 35.0 36.5 39.5 36.1 38.8 44.0 52.0 41.8 

Угљевик 9.3 8.8 9.0 9.3 8.8 8.5 9.1 9.7 9.1 9.8 9.6 9.4 9.2 

Зворник (без 
110 kV) 

15.1 15.7 15.2 12.8 12.3 12.6 12.9 13.2 12.6 13.3 14.2 16.3 13.8 

Братунац 10.2 10.1 9.6 9.2 8.5 9.5 9.4 9.6 9.2 9.4 9.7 10.5 9.6 

Власеница 8.3 8.4 8.1 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 8.2 8.3 8.6 8.0 

ЗEДП (без 
110 kV) 

90.8 93.9 90.9 76.2 71.8 73.2 75.6 79.6 74.7 79.5 85.7 96.7 82.3 

 
 
 

ПРЕГЛЕД ФАКТОРА СНАГЕ (cos φ) ПО РЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ 

РЈ 
 

ЗЕДП јануар фебруар март април мај јун јул август септ. октоб. новемб. децемб. 
I-XII 

2018. 

Бијељина 0.990 0.992 0.992 0.983 0.977 0.976 0.975 0.979 0.975 0.984 0.989 0.992 0.985 

Угљевик 0.947 0.952 0.951 0.926 0.916 0.906 0.908 0.918 0.909 0.925 0.924 0.947 0.928 

Зворник (без 
110 kV) 

0.987 0.988 0.987 0.975 0.971 0.967 0.964 0.966 0.970 0.974 0.982 0.990 0.979 

Братунац 0.999 0.999 0.997 0.994 0.994 0.984 0.983 0.984 0.993 0.995 0.996 0.998 0.994 

Власеница 0.988 0.989 0.985 0.976 0.971 0.963 0.962 0.961 0.977 0.978 0.982 0.985 0.978 

ЗEДП  
(без 110 kV) 

0.988 0.990 0.989 0.978 0.972 0.968 0.967 0.970 0.971 0.978 0.984 0.989 0.980 
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ТАБЕЛА  9 
 
 

НАБАВЉЕНА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА У MVArh У ПЕРИОДУ I-XII 2018. ГОДИНИ 

РЈ Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар  I-XII 2018. 

Бијељина 4,987.092 4,406.311 4,722.606 4,950.242 5,629.339 5,662.343 6,140.748 6,140.748 5,949.764 5,210.341 4,724.189 4,841.156 63,364.880 

Угљевик 2,347.049 1,908.182 2,167.283 2,736.355 2,876.601 2,883.080 3,121.623 3,121.623 2,989.723 2,976.762 2,855.839 2,386.853 32,370.972 

Зворник 
(без 110 kV) 

1,804.072 1,669.414 1,868.955 2,080.662 2,276.466 2,375.111 2,634.895 2,634.895 2,257.633 2,292.812 1,943.616 1,700.503 25,539.034 

Братунац 369.443 332.903 532.294 739.841 727.306 1,225.355 1,285.034 1,285.034 778.728 733.718 586.993 498.740 9,095.389 

Власеница 964.290 858.262 1,052.923 1,236.815 1,400.024 1,520.646 1,643.970 1,643.970 1,219.130 1,294.348 1,168.749 1,107.702 15,110.827 

ЗEДП (без 
110 kV) 

10,471.947 9,175.072 10,344.061 11,743.916 12,909.735 13,666.536 14,826.270 14,826.270 13,194.977 12,507.980 11,279.385 10,534.954 145,481.103 
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 ТАБЕЛА 10         
 НАБАВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (без 110 kV потрошње) 
 по структури потрошње и укупно за период I - III 2018. године 
  

ПЕРИОД РЈ-ЗEДП 

ПРЕУЗЕТА ИСПОРУЧЕНА ГУБИЦИ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ У  MWh 

MWh MWh MWh % 35 10 
0,4 ост. 
потр. 

ЈР ДОМ УКУПНО 

I 

Бијељина 35,681.374 1.626 3,353.078 9.40 20.769 6,426.286 4,808.169 678.070 20,393.376 32,326.670 

Угљевик 8,199.466 1,302.491 514.624 6.28 1,366.834 394.493 1,013.449 134.455 3,473.119 6,382.350 

Зворник 11,231.924 0.280 925.679 8.24 0.000 1,891.673 1,887.126 121.198 6,405.968 10,305.965 

Братунац 7,568.518 0.042 534.636 7.06 1,725.990 1,712.627 939.853 143.449 2,511.921 7,033.840 

Власеница 6,176.975 5.706 482.705 7.81 128.344 1,727.516 855.043 142.465 2,835.195 5,688.563 

ЗЕДП 68,858.257 1,310.146 5,810.723 8.44 3,241.937 12,152.595 9,503.640 1,219.637 35,619.579 61,737.388 

II 

Бијељина 34,218.340 7.083 3,664.612 10.71 20.087 6,567.802 4,635.733 520.512 18,802.511 30,546.645 

Угљевик 7,071.276 1,140.033 546.030 7.72 1,026.900 410.176 734.819 128.139 3,085.180 5,385.214 

Зворник 10,560.871 0.252 914.184 8.66 0.000 2,003.226 1,841.185 105.403 5,696.621 9,646.435 

Братунац 6,758.459 0.053 348.685 5.16 1,657.635 1,538.712 881.225 115.597 2,216.552 6,409.721 

Власеница 5,645.772 4.593 428.060 7.58 126.769 1,717.186 837.859 111.033 2,420.272 5,213.119 

ЗЕДП 64,254.719 1,152.013 5,901.572 9.18 2,831.391 12,237.102 8,930.821 980.684 32,221.136 57,201.133 

III 

Бијељина 36,519.052 5.917 3,084.046 8.45 18.858 7,469.958 4,945.190 497.849 20,497.233 33,429.088 

Угљевик 7,981.910 1,322.814 543.204 6.81 1,191.848 395.046 779.442 131.629 3,617.927 6,115.892 

Зворник 11,292.534 0.438 868.385 7.69 0.000 2,067.729 1,945.345 104.705 6,305.932 10,423.711 

Братунац 7,114.603 0.000 330.952 4.65 1,523.802 1,828.077 918.620 119.968 2,393.184 6,783.651 

Власеница 6,067.023 5.124 457.955 7.55 137.737 1,959.182 795.321 108.888 2,602.816 5,603.944 

ЗЕДП 68,975.122 1,334.292 5,284.543 7.66 2,872.245 13,719.992 9,383.918 963.039 35,417.092 62,356.286 
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Бијељина 106,418.766 14.627 10,101.736 9.49 59.714 20,464.046 14,389.092 1,696.431 59,693.120 96,302.403 

Угљевик 23,252.652 3,765.338 1,603.858 6.90 3,585.582 1,199.715 2,527.710 394.223 10,176.226 17,883.456 

Зворник 33,085.330 0.970 2,708.249 8.19 0.000 5,962.628 5,673.656 331.306 18,408.521 30,376.111 

Братунац 21,441.579 0.095 1,214.273 5.66 4,907.427 5,079.416 2,739.698 379.014 7,121.657 20,227.212 

Власеница 17,889.770 15.423 1,368.721 7.65 392.850 5,403.884 2,488.223 362.386 7,858.283 16,505.626 

ЗЕДП 202,088.097 3,796.452 16,996.838 8.41 8,945.573 38,109.689 27,818.379 3,163.360 103,257.807 181,294.808 

 
 
 
 
 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 34 

 

 ТАБЕЛА 11         
 НАБАВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (без 110 kV потрошње) 
 по структури потрошње и укупно за период IV - VI 2018. године 
  

ПЕРИОД РЈ-ЗEДП 

ПРЕУЗЕТА ИСПОРУЧЕНА ГУБИЦИ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ У  MWh 

MWh MWh MWh % 35 10 
0,4 ост. 
потр. 

ЈР ДОМ УКУПНО 

IV 

Бијељина 26,845.895 6.816 1,542.654 5.75 8.747 6,286.393 3,555.730 382.485 15,063.070 25,296.425 

Угљевик 7,929.130 1,232.994 442.833 5.58 1,692.782 360.072 636.895 86.724 3,476.830 6,253.303 

Зворник 9,216.838 0.378 625.304 6.78 0.000 1,704.739 1,295.069 77.630 5,513.718 8,591.156 

Братунац 6,595.258 0.095 329.613 5.00 1,833.846 1,566.092 598.911 100.917 2,165.785 6,265.551 

Власеница 5,532.435 6.408 445.232 8.05 126.636 1,695.761 654.638 96.543 2,507.217 5,080.795 

ЗЕДП 56,119.556 1,246.691 3,385.636 6.03 3,662.011 11,613.057 6,741.243 744.299 28,726.620 51,487.230 

V 

Бијељина 25,674.857 7.340 2,225.830 8.67 0.011 6,128.450 3,265.399 339.260 13,708.567 23,441.687 

Угљевик 7,740.259 1,177.852 323.400 4.18 1,491.154 409.878 658.804 74.256 3,604.914 6,239.006 

Зворник 9,176.179 0.277 701.448 7.64 0.000 1,829.674 1,290.432 84.732 5,269.617 8,474.455 

Братунац 6,361.722 4.631 397.114 6.24 1,694.301 1,527.051 543.137 88.979 2,106.510 5,959.978 

Власеница 5,655.282 6.783 461.126 8.15 136.034 1,834.321 589.589 86.209 2,541.220 5,187.373 

ЗЕДП 54,608.298 1,196.882 4,108.917 7.52 3,321.500 11,729.374 6,347.361 673.436 27,230.828 49,302.499 

VI 

Бијељина 25,197.857 6.581 1,512.982 6.00 0.000 6,265.261 3,676.259 300.765 13,436.010 23,678.295 

Угљевик 7,341.085 1,187.339 619.181 8.43 1,294.874 401.100 628.183 65.140 3,145.269 5,534.566 

Зворник 9,086.139 36.526 663.450 7.30 0.000 2,032.142 1,308.344 80.914 4,964.763 8,386.163 

Братунац 6,993.717 174.279 299.403 4.28 1,656.417 1,958.104 723.233 77.473 2,104.808 6,520.035 

Власеница 5,466.684 0.000 485.636 8.88 138.676 1,696.285 585.531 77.326 2,483.230 4,981.048 

ЗЕДП 54,085.482 1,404.724 3,580.651 6.62 3,089.967 12,352.892 6,921.550 601.618 26,134.080 49,100.107 
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Бијељина 77,718.609 20.737 5,281.466 6.80 8.758 18,680.104 10,497.388 1,022.510 42,207.647 72,416.407 

Угљевик 23,010.474 3,598.185 1,385.414 6.02 4,478.810 1,171.050 1,923.882 226.120 10,227.013 18,026.875 

Зворник 27,479.156 37.181 1,990.202 7.24 0.000 5,566.555 3,893.845 243.276 15,748.098 25,451.774 

Братунац 19,950.697 179.004 1,026.129 5.14 5,184.564 5,051.247 1,865.281 267.369 6,377.103 18,745.564 

Власеница 16,654.401 13.191 1,391.994 8.36 401.346 5,226.367 1,829.758 260.078 7,531.667 15,249.216 

ЗЕДП 164,813.337 3,848.297 11,075.204 6.72 10,073.478 35,695.323 20,010.154 2,019.353 82,091.528 149,889.836 

 
 
 
 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 35 

 

 ТАБЕЛА 12         
 НАБАВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (без 110 kV потрошње) 
 по структури потрошње и укупно за период VII - IX 2018. године 
  

ПЕРИОД РЈ-ЗEДП 

ПРЕУЗЕТА ИСПОРУЧЕНА ГУБИЦИ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ У  MWh 

MWh MWh MWh % 35 10 
0,4 ост. 
потр. 

ЈР ДОМ УКУПНО 

VII 

Бијељина 27,154.420 7.308 2,306.241 8.49 0.000 6,516.601 3,762.743 307.344 14,254.184 24,840.872 

Угљевик 7,977.598 1,213.873 295.766 3.71 1,580.068 402.336 871.261 73.047 3,541.247 6,467.959 

Зворник 9,609.572 0.385 678.989 7.07 0.000 2,102.640 1,471.673 81.218 5,274.667 8,930.198 

Братунац 6,977.643 0.000 272.891 3.91 1,664.313 2,043.893 651.399 84.205 2,260.942 6,704.752 

Власеница 5,778.816 14.340 485.216 8.40 120.557 1,786.565 609.997 81.494 2,680.647 5,279.260 

ЗЕДП 57,498.049 1,235.905 4,039.102 7.02 3,364.938 12,852.035 7,367.073 627.308 28,011.687 52,223.041 

VIII 

Бијељина 29,382.008 5.382 2,634.205 8.97 0.000 6,999.179 4,270.061 353.875 15,119.306 26,742.421 

Угљевик 8,650.415 1,441.812 877.290 10.14 1,737.554 408.674 726.745 81.051 3,377.289 6,331.313 

Зворник 9,839.129 0.403 955.098 9.71 0.000 2,008.469 1,431.042 84.873 5,359.244 8,883.628 

Братунац 7,358.250 253.008 325.154 4.42 1,753.038 2,074.923 633.443 94.979 2,223.705 6,780.088 

Власеница 5,716.248 8.375 385.997 6.75 114.675 1,808.355 615.706 92.384 2,690.756 5,321.876 

ЗЕДП 60,946.050 1,708.980 5,177.744 8.50 3,605.267 13,299.600 7,676.997 707.162 28,770.300 54,059.326 

IX 

Бијељина 26,031.766 7.725 1,481.739 5.69 0.000 6,441.464 3,637.529 413.637 14,049.671 24,542.301 

Угљевик 7,727.224 1,193.604 82.154 1.06 1,601.684 395.898 657.658 103.775 3,692.451 6,451.466 

Зворник 9,046.671 0.322 721.718 7.98 0.000 1,861.047 1,275.955 89.913 5,097.716 8,324.631 

Братунац 6,620.996 15.498 387.072 5.85 1,485.519 1,929.719 583.530 103.194 2,116.464 6,218.426 

Власеница 5,579.220 7.088 36.563 0.66 124.338 2,080.477 637.951 102.674 2,590.130 5,535.570 

ЗЕДП 55,005.877 1,224.237 2,709.246 4.93 3,211.541 12,708.605 6,792.623 813.193 27,546.432 51,072.394 
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Бијељина 82,568.194 20.415 6,422.185 7.78 0.000 19,957.244 11,670.333 1,074.856 43,423.161 76,125.594 

Угљевик 24,355.237 3,849.289 1,255.210 5.15 4,919.306 1,206.908 2,255.664 257.873 10,610.987 19,250.738 

Зворник 28,495.371 1.110 2,355.805 8.27 0.000 5,972.156 4,178.670 256.004 15,731.627 26,138.457 

Братунац 20,956.889 268.506 985.117 4.70 4,902.870 6,048.535 1,868.372 282.378 6,601.111 19,703.266 

Власеница 17,074.284 29.802 907.776 5.32 359.570 5,675.397 1,863.654 276.552 7,961.533 16,136.706 

ЗЕДП 173,449.976 4,169.122 11,926.093 6.88 10,181.746 38,860.240 21,836.693 2,147.663 84,328.419 157,354.761 

 
 
 
 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 36 

 ТАБЕЛА 13         
 НАБАВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (без 110 kV потрошње) 
 по структури потрошње и укупно за период X - XII 2018. године 
  

ПЕРИОД РЈ-ЗEДП 

ПРЕУЗЕТА ИСПОРУЧЕНА ГУБИЦИ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ У  MWh 

MWh MWh MWh % 35 10 
0,4 ост. 
потр. 

ЈР ДОМ УКУПНО 

X 

Бијељина 28,848.438 4.259 2,712.765 9.40 0.000 6,559.795 3,716.534 512.919 15,342.166 26,131.414 

Угљевик 8,516.019 1,260.603 493.495 5.79 1,841.224 523.348 713.799 121.628 3,561.922 6,761.921 

Зворник 9,916.314 0.364 796.182 8.03 0.000 1,978.972 1,464.354 113.754 5,562.687 9,119.767 

Братунац 7,016.850 0.525 439.813 6.27 1,675.926 1,909.316 688.080 131.432 2,171.758 6,576.512 

Власеница 6,101.460 5.773 504.727 8.27 159.376 2,029.285 718.220 126.890 2,557.189 5,590.960 

ЗЕДП 60,399.081 1,271.524 4,946.982 8.19 3,676.526 13,000.716 7,300.987 1,006.623 29,195.722 54,180.574 

XI 

Бијељина 31,664.373 7.747 3,300.755 10.42 0.000 6,616.137 4,196.567 597.593 16,945.574 28,355.871 

Угљевик 8,526.891 1,641.727 687.033 8.06 1,613.346 490.123 692.988 147.703 3,253.971 6,198.131 

Зворник 10,194.709 0.193 1,044.199 10.24 0.000 1,911.967 1,547.170 119.635 5,571.545 9,150.317 

Братунац 6,994.903 0.000 337.138 4.82 1,692.978 1,901.047 740.525 137.752 2,185.463 6,657.765 

Власеница 6,012.702 5.293 526.905 8.76 141.555 1,949.627 752.949 133.210 2,503.163 5,480.504 

ЗЕДП 63,393.576 1,654.959 5,896.030 9.30 3,447.879 12,868.901 7,930.199 1,135.893 30,459.716 55,842.588 

XII 

Бијељина 38,663.614 3.509 3,811.603 9.86 0.000 7,000.135 5,511.744 679.674 21,656.949 34,848.502 

Угљевик 8,454.817 1,443.180 461.041 5.45 1,297.772 511.093 848.978 166.273 3,726.480 6,550.596 

Зворник 12,115.164 0.336 1,175.626 9.70 0.000 2,069.546 2,054.416 118.847 6,696.393 10,939.202 

Братунац 7,777.768 0.000 439.884 5.66 1,827.021 1,894.522 954.781 151.745 2,509.815 7,337.884 

Власеница 6,422.906 5.267 763.640 11.89 136.881 1,909.206 846.620 146.524 2,614.769 5,654.000 

ЗЕДП 73,434.269 1,452.292 6,651.793 9.06 3,261.674 13,384.502 10,216.539 1,263.063 37,204.406 65,330.184 

У
к
у

п
н

о
 з

а
 

п
е

р
и

о
д

 X
 –

 X
II

 

2
0

1
8

. 
го

д
. 

Бијељина 99,176.425 15.515 9,825.123 9.91 0.000 20,176.067 13,424.845 1,790.186 53,944.689 89,335.787 

Угљевик 25,497.727 4,345.510 1,641.569 6.44 4,752.342 1,524.564 2,255.765 435.604 10,542.373 19,510.648 

Зворник 32,226.186 0.893 3,016.007 9.36 0.000 5,960.485 5,065.940 352.236 17,830.625 29,209.286 

Братунац 21,789.521 0.525 1,216.835 5.58 5,195.925 5,704.885 2,383.386 420.929 6,867.036 20,572.161 

Власеница 18,537.067 16.332 1,795.271 9.68 437.812 5,888.118 2,317.789 406.624 7,675.121 16,725.464 

ЗЕДП 197,226.926 4,378.774 17,494.805 8.87 10,386.079 39,254.119 25,447.725 3,405.579 96,859.844 175,353.346 

 
 
 
 
 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 37 

 ТАБЕЛА 14         
 НАБАВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (без 110 kV потрошње) 
 по структури потрошње и укупно за период I - XII 2018. године 
  

ПЕРИОД РЈ-ЗEДП 

ПРЕУЗЕТА ИСПОРУЧЕНА ГУБИЦИ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ У  MWh 

MWh MWh MWh % 35 10 
0,4 ост. 
потр. 

ЈР ДОМ УКУПНО 

I – III 

Бијељина 106,418.766 14.627 10,101.736 9.49 59.714 20,464.046 14,389.092 1,696.431 59,693.120 96,302.403 

Угљевик 23,252.652 3,765.338 1,603.858 6.90 3,585.582 1,199.715 2,527.710 394.223 10,176.226 17,883.456 

Зворник 33,085.330 0.970 2,708.249 8.19 0.000 5,962.628 5,673.656 331.306 18,408.521 30,376.111 

Братунац 21,441.579 0.095 1,214.273 5.66 4,907.427 5,079.416 2,739.698 379.014 7,121.657 20,227.212 

Власеница 17,889.770 15.423 1,368.721 7.65 392.850 5,403.884 2,488.223 362.386 7,858.283 16,505.626 

ЗЕДП 202,088.097 3,796.452 16,996.838 8.41 8,945.573 38,109.689 27,818.379 3,163.360 103,257.807 181,294.808 

IV - VI 

Бијељина 77,718.609 20.737 5,281.466 6.80 8.758 18,680.104 10,497.388 1,022.510 42,207.647 72,416.407 

Угљевик 23,010.474 3,598.185 1,385.414 6.02 4,478.810 1,171.050 1,923.882 226.120 10,227.013 18,026.875 

Зворник 27,479.156 37.181 1,990.202 7.24 0.000 5,566.555 3,893.845 243.276 15,748.098 25,451.774 

Братунац 19,950.697 179.004 1,026.129 5.14 5,184.564 5,051.247 1,865.281 267.369 6,377.103 18,745.564 

Власеница 16,654.401 13.191 1,391.994 8.36 401.346 5,226.367 1,829.758 260.078 7,531.667 15,249.216 

ЗЕДП 164,813.337 3,848.297 11,075.204 6.72 10,073.478 35,695.323 20,010.154 2,019.353 82,091.528 149,889.836 

VII - IX 

Бијељина 82,568.194 20.415 6,422.185 7.78 0.000 19,957.244 11,670.333 1,074.856 43,423.161 76,125.594 

Угљевик 24,355.237 3,849.289 1,255.210 5.15 4,919.306 1,206.908 2,255.664 257.873 10,610.987 19,250.738 

Зворник 28,495.371 1.110 2,355.805 8.27 0.000 5,972.156 4,178.670 256.004 15,731.627 26,138.457 

Братунац 20,956.889 268.506 985.117 4.70 4,902.870 6,048.535 1,868.372 282.378 6,601.111 19,703.266 

Власеница 17,074.284 29.802 907.776 5.32 359.570 5,675.397 1,863.654 276.552 7,961.533 16,136.706 

ЗЕДП 173,449.976 4,169.122 11,926.093 6.88 10,181.746 38,860.240 21,836.693 2,147.663 84,328.419 157,354.761 

X - XII 

Бијељина 99,176.425 15.515 9,825.123 9.91 0.000 20,176.067 13,424.845 1,790.186 53,944.689 89,335.787 

Угљевик 25,497.727 4,345.510 1,641.569 6.44 4,752.342 1,524.564 2,255.765 435.604 10,542.373 19,510.648 

Зворник 32,226.186 0.893 3,016.007 9.36 0.000 5,960.485 5,065.940 352.236 17,830.625 29,209.286 

Братунац 21,789.521 0.525 1,216.835 5.58 5,195.925 5,704.885 2,383.386 420.929 6,867.036 20,572.161 

Власеница 18,537.067 16.332 1,795.271 9.68 437.812 5,888.118 2,317.789 406.624 7,675.121 16,725.464 

ЗЕДП 197,226.926 4,378.774 17,494.805 8.87 10,386.079 39,254.119 25,447.725 3,405.579 96,859.844 175,353.346 
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Бијељина 365,881.993 71.293 31,630.510 8.65 68.472 79,277.461 49,981.658 5,583.983 199,268.617 334,180.190 

Угљевик 96,116.090 15,558.322 5,886.051 6.12 17,736.040 5,102.237 8,963.021 1,313.820 41,556.599 74,671.717 

Зворник 121,286.043 40.152 10,070.263 8.30 0.000 23,461.824 18,812.111 1,182.822 67,718.871 111,175.628 

Братунац 84,138.687 448.130 4,442.355 5.28 20,190.786 21,884.083 8,856.737 1,349.690 26,966.907 79,248.203 

Власеница 70,155.523 74.749 5,463.762 7.79 1,591.578 22,193.766 8,499.424 1,305.640 31,026.604 64,617.012 

ЗЕДП 737,578.336 16,192.645 57,492.940 7.79 39,586.876 151,919.371 95,112.952 10,735.955 366,537.598 663,892.751 

 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 38 

 

ТАБЕЛА 15 

ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ПО ПОСЛОВНИЦАМА И ПО МЈЕСЕЦИМА, 2018. ГОДИНА 

           
   

 

ПОСЛОВНИЦА 
ТЕХ. 

ПАРАМЕТАР 
ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕПТ ОКТ НОВ ДЕЦ 

I-XII 
2018. 

Бијељина 

НАБАВЉЕНО (MWh) 30,899 29,876 31,692 22,786 21,644 21,287 22,886 24,657 21,928 24,449 27,292 33,584 312,979 

РЕАЛИЗ. (MWh) 28,070 26,669 29,075 21,617 19,816 20,139 20,966 22,511 20,770 22,225 24,447 30,308 286,614 

ГУБИЦИ (MWh) 2,829 3,206 2,617 1,169 1,828 1,148 1,920 2,146 1,158 2,224 2,844 3,276 26,365 

ГУБИЦИ (%) 9.16 10.73 8.26 5.13 8.44 5.39 8.38 8.70 5.28 9.09 10.42 9.75 8.42 

Јања 

НАБАВЉЕНО (MWh) 2,781 2,497 2,806 2,408 2,356 2,306 2,505 2,757 2,370 2,511 2,549 2,968 30,814 

РЕАЛИЗ. (MWh) 2,567 2,253 2,566 2,230 2,147 2,102 2,326 2,489 2,186 2,285 2,327 2,609 28,086 

ГУБИЦИ (MWh) 215 244 240 178 209 204 179 268 183 227 221 359 2,728 

ГУБИЦИ (%) 7.73 9.78 8.56 7.39 8.89 8.87 7.14 9.72 7.74 9.03 8.67 12.08 8.85 

Пелагићево 

НАБАВЉЕНО (MWh) 1,999 1,839 2,015 1,640 1,668 1,598 1,756 1,962 1,727 1,884 1,816 2,108 22,012 

РЕАЛИЗ. (MWh) 1,690 1,625 1,788 1,450 1,479 1,438 1,546 1,742 1,586 1,622 1,581 1,931 19,478 

ГУБИЦИ (MWh) 309 214 227 190 188 160 210 221 141 262 236 177 2,534 

ГУБИЦИ (%) 15.45 11.64 11.25 11.59 11.29 10.04 11.95 11.24 8.16 13.92 12.97 8.39 11.51 

РЈ Бијељина 

НАБАВЉЕНО (MWh) 35,680 34,211 36,513 26,833 25,668 25,191 27,147 29,377 26,024 28,844 31,657 38,660 365,805 

РЕАЛИЗ. (MWh) 32,327 30,547 33,429 25,296 23,442 23,678 24,839 26,742 24,542 26,131 28,356 34,848 334,178 

ГУБИЦИ (MWh) 3,353 3,665 3,084 1,537 2,226 1,513 2,308 2,634 1,482 2,713 3,301 3,812 31,627 

ГУБИЦИ (%) 9.40 10.71 8.45 5.73 8.67 6.00 8.50 8.97 5.69 9.40 10.42 9.86 8.64 

Угљевик 

НАБАВЉЕНО (MWh) 5,073 4,282 4,866 5,080 4,938 4,596 5,086 5,495 4,956 5,451 5,098 5,020 59,940 

РЕАЛИЗ. (MWh) 4,709 3,924 4,518 4,759 4,713 4,144 4,916 4,841 4,902 5,090 4,599 4,684 55,798 

ГУБИЦИ (MWh) 363 358 348 321 225 452 170 654 54 361 500 337 4,142 

ГУБИЦИ (%) 7.16 8.36 7.16 6.31 4.56 9.83 3.34 11.90 1.08 6.62 8.82 6.70 6.84 

Лопаре 

НАБАВЉЕНО (MWh) 1,824 1,650 1,793 1,616 1,625 1,558 1,678 1,714 1,578 1,804 1,787 1,991 20,618 

РЕАЛИЗ. (MWh) 1,673 1,461 1,598 1,494 1,526 1,390 1,552 1,491 1,549 1,672 1,600 1,867 18,874 

ГУБИЦИ (MWh) 151 188 195 122 98 167 126 223 28 132 187 124 1,744 

ГУБИЦИ (%) 4.84 6.74 6.26 4.28 3.51 6.10 4.35 7.08 1.04 4.32 6.54 3.62 4.90 

РЈ УГљевик 

НАБАВЉЕНО (MWh) 6,897 5,931 6,659 6,696 6,562 6,154 6,764 7,209 6,534 7,255 6,885 7,012 80,558 

РЕАЛИЗ. (MWh) 6,382 5,385 6,116 6,253 6,239 5,535 6,468 6,331 6,451 6,762 6,198 6,551 74,672 

ГУБИЦИ (MWh) 515 546 543 443 323 619 296 877 82 493 687 461 5,886 

ГУБИЦИ (%) 6.28 7.72 6.81 5.58 4.18 8.43 3.71 10.14 1.06 5.79 8.06 5.45 6.12 
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ПОСЛОВНИЦА 
ТЕХ. 

ПАРАМЕТАР 
ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕПТ ОКТ НОВ ДЕЦ 

I-XII 
2018. 

Зворник 

НАБАВЉЕНО (MWh) 8,509 8,134 8,453 6,686 6,626 6,660 7,036 7,142 6,638 7,343 7,577 9,179 89,983 

РЕАЛИЗ. (MWh) 7,844 7,464 7,830 6,351 6,091 6,202 6,558 6,484 6,110 6,757 6,819 8,403 82,914 

ГУБИЦИ (MWh) 665 670 623 335 535 458 478 658 528 586 758 776 7,069 

ГУБИЦИ (%) 7.81 8.24 7.37 5.01 8.07 6.84 6.79 0.01 7.96 7.98 10.00 8.45 7.85 

Козлук 

НАБАВЉЕНО (MWh) 2,723 2,426 2,839 2,531 2,550 2,389 2,574 2,697 2,408 2,573 2,617 2,936 31,263 

РЕАЛИЗ. (MWh) 2,462 2,182 2,593 2,241 2,383 2,184 2,373 2,400 2,215 2,363 2,331 2,536 28,262 

ГУБИЦИ (MWh) 261 244 246 290 167 206 201 297 193 210 286 400 3,001 

ГУБИЦИ (%) 9.59 10.06 8.65 11.46 6.54 8.60 7.81 11.02 8.03 8.17 10.93 13.63 9.60 

РЈ Зворник 
без 110 kV 

НАБАВЉЕНО (MWh) 11,232 10,561 11,292 9,216 9,176 9,050 9,609 9,839 9,046 9,916 10,195 12,115 121,246 

РЕАЛИЗ. (MWh) 10,306 9,646 10,424 8,591 8,474 8,386 8,930 8,884 8,325 9,120 9,150 10,939 111,176 

ГУБИЦИ (MWh) 926 914 868 625 701 663 679 955 722 796 1,044 1,176 10,070 

ГУБИЦИ (%) 8.24 8.66 7.69 6.78 7.64 7.30 7.07 9.71 7.98 8.03 10.24 9.70 8.30 

Власеница 

НАБАВЉЕНО (MWh) 2,128 2,026 2,104 1,831 1,887 1,823 1,951 1,775 1,931 2,142 2,120 2,281 23,999 

РЕАЛИЗ. (MWh) 1,950 1,899 1,935 1,701 1,723 1,670 1,817 1,688 1,824 1,973 1,946 1,949 22,075 

ГУБИЦИ (MWh) 178 127 169 130 164 153 134 87 107 169 174 332 1,924 

ГУБИЦИ (%) 8.38 6.26 8.02 7.10 8.68 8.39 6.85 4.88 5.56 7.90 8.21 14.57 8.02 

Милићи 

НАБАВЉЕНО (MWh) 2,135 1,939 2,141 2,001 2,052 1,934 2,036 2,126 1,967 2,156 2,141 2,223 24,851 

РЕАЛИЗ. (MWh) 1,984 1,777 1,983 1,825 1,904 1,746 1,866 1,994 2,161 1,988 1,967 2,054 23,249 

ГУБИЦИ (MWh) 151 162 157 176 148 188 171 132 -195 168 174 169 1,602 

ГУБИЦИ (%) 7.08 8.37 7.36 8.77 7.21 9.71 8.39 6.19 -9.89 7.81 8.14 7.61 6.45 

Шековићи 

НАБАВЉЕНО (MWh) 1,100 984 1,038 977 1,016 1,008 1,054 1,065 970 1,044 994 1,096 12,346 

РЕАЛИЗ. (MWh) 1,019 911 973 902 934 926 953 969 904 952 895 945 11,283 

ГУБИЦИ (MWh) 81 73 65 75 82 81 101 96 66 92 99 151 1,062 

ГУБИЦИ (%) 7.33 7.42 6.27 7.69 8.06 8.08 9.58 9.05 6.76 8.77 10.00 13.80 8.60 

Хан Пијесак 

НАБАВЉЕНО (MWh) 808 693 780 717 693 702 723 742 705 753 751 817 8,886 

РЕАЛИЗ. (MWh) 736 627 714 653 626 639 644 671 646 678 672 706 8,011 

ГУБИЦИ (MWh) 73 66 66 65 67 63 80 71 58 76 79 111 875 

ГУБИЦИ (%) 8.91 9.45 8.46 8.91 9.63 9.04 10.80 9.51 8.17 9.96 10.46 13.49 9.77 

РЈ Власеница 

НАБАВЉЕНО (MWh) 6,171 5,641 6,062 5,526 5,648 5,467 5,764 5,708 5,572 6,096 6,007 6,418 70,081 

РЕАЛИЗ. (MWh) 5,689 5,213 5,604 5,081 5,187 4,981 5,279 5,322 5,536 5,591 5,481 5,654 64,617 

ГУБИЦИ (MWh) 483 428 458 445 461 486 485 386 37 505 527 764 5463 

ГУБИЦИ (%) 7.81 7.58 7.54 8.05 8.15 8.88 8.40 6.75 0.66 8.27 8.76 11.89 7.79 
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ПОСЛОВНИЦА 
ТЕХ. 

ПАРАМЕТАР 
ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕПТ ОКТ НОВ ДЕЦ 

I-XII 
2018. 

Братунац 

НАБАВЉЕНО (MWh) 3,692 3,326 3,616 2,843 2,821 3,202 3,321 3,466 3,204 3,393 3,398 3,967 40,250 

РЕАЛИЗ. (MWh) 3,326 3,011 3,387 2,642 2,600 2,950 3,105 3,189 2,992 3,084 3,164 3,652 37,101 

ГУБИЦИ (MWh) 366 315 230 201 221 252 216 277 212 309 234 315 3,149 

ГУБИЦИ (%) 9.91 9.48 6.36 7.07 7.82 7.46 6.52 7.46 6.59 9.10 6.90 7.94 7.74 

Сребреница 

НАБАВЉЕНО (MWh) 3,876 3,432 3,498 3,753 3,536 3,617 3,656 3,639 3,401 3,624 3,597 3,811 43,440 

РЕАЛИЗ. (MWh) 3,707 3,399 3,397 3,624 3,360 3,570 3,600 3,591 3,227 3,493 3,494 3,686 42,148 

ГУБИЦИ (MWh) 169 34 101 129 176 47 57 48 175 130 103 125 1,292 

ГУБИЦИ (%) 4.35 0.98 2.89 3.43 4.98 1.31 1.55 1.31 5.14 3.59 2.86 3.28 2.98 

РЈ Братунац 

НАБАВЉЕНО (MWh) 7,568 6,758 7,115 6,595 6,357 6,819 6,978 7,105 6,605 7,016 6,995 7,778 83,691 

РЕАЛИЗ. (MWh) 7,034 6,410 6,784 6,266 5,960 6,520 6,705 6,780 6,218 6,577 6,658 7,338 79,249 

ГУБИЦИ (MWh) 535 349 331 330 397 299 273 325 387 439 337 440 4,442 

ГУБИЦИ (%) 7.06 5.16 4.65 5.00 6.24 4.28 3.91 4.42 5.85 6.26 4.82 5.66 5.28 

ЗЕДП  
I – XII 2018. 

НАБАВЉЕНО (MWh) 67,548 63,103 67,641 54,867 53,411 52,681 56,262 59,237 53,782 59,128 61,739 71,982 721,380 

РЕАЛИЗ. (MWh) 61,737 57,201 62,357 51,487 49,303 49,100 52,221 54,059 51,072 54,181 55,843 65,330 663,892 

ГУБИЦИ (MWh) 5,811 5,901 5,284 3,380 4,109 3,581 4,041 5,178 2,709 4,946 5,896 6,652 57,489 

ГУБИЦИ (%) 8.44 9.18 7.66 6.02 7.52 6.62 7.03 8.50 4.93 8.19 9.30 9.06 7.79 

 
 
Напомена: 
* - у реализовану електричну енергију је укључена неовлаштена потрошња 
**-остварени губици (%) су израчунати по новој методологији израчунавања губитака (односно по следећој формули: g[%]=G/PE*100 гдје је:  
G – Дистрибутивни губици исказани у МWh,  
PЕ – Укупна преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу исказано у МWh. 
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ТАБЕЛА 16 
 

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ОСТВАРЕНИХ ГУБИТАКА ПО ПОСЛОВНИЦАМА 
ЗА ПЕРИОД I - XII 2018. ГОДИНE 

 

Пословница 

Одобрени 
губици од 
РЕРС-а 

Остварени 
губици Разлика 

(GWh) 

Одобрени 
губици од 
РЕРС-а 

Остварени 
губици Разлика 

(%) 
2018.год. 

(GWh) 
2018.год. 

(GWh) 
2018.год. 

(%) 
2018.год. 

(%) 

Бијељина 37.01 26.37 10.64 11.43 8.42 3.01 

Јања 4.06 2.73 1.34 12.64 8.85 3.79 

Пелагићево 2.69 2.53 0.15 12.12 11.51 0.61 

РЈ Бијељина 43.76 31.63 12.13 11.58 8.64 2.93 

Угљевик 5.99 4.14 1.84 9.60 6.84 2.76 

Лопаре 2.67 1.74 0.93 7.31 4.90 2.41 

РЈ Угљевик 8.66 5.89 2.77 8.75 6.12 2.63 

Зворник 11.13 7.07 4.07 11.83 7.85 3.98 

Козлук 3.77 3.00 0.77 11.76 9.60 2.16 

РЈ Зворник 14.90 10.07 4.83 11.82 8.30 3.51 

Власеница 2.47 1.92 0.55 10.07 8.02 2.05 

Милићи 2.45 1.60 0.85 9.52 6.45 3.08 

Шековићи 1.42 1.06 0.35 11.15 8.60 2.54 

Хан Пијесак 1.09 0.88 0.22 11.91 9.77 2.14 

РЈ Власеница 7.43 5.46 1.96 10.30 7.79 2.51 

Братунац 4.64 3.15 1.49 10.99 7.74 3.25 

Сребреница 2.42 1.29 1.13 5.43 2.98 2.46 

РЈ Братунац 7.06 4.44 2.62 8.14 5.28 2.86 

УКУПНО ЗEДП 81.80 57.49 24.31 10.74 7.79 2.94 

 
Напомена: 

- у реализовану електричну енергију је укључена неовлаштена потрошња 
- одобрени губици за 0,4 kV потрошњу износе 13,70% (8%+1,7%+4%) 
- одобрени губици за 10 kV и 35 kV потрошњу износе 4%, односно 1,2% 
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ТАБЕЛА 17a - 1 

      РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 

 I-XII 2018. ГОДИНЕ 

        РЈ "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БИЈЕЉИНА" 

        

Мјесец 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWh 
ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ 

Укупно 

110 kV 35 kV 10 kV 
0,4 kV 

ост.потр. 
Јавна 

расвјета 
0,4 kV 

домаћинства 
MWh 

јануар 0.000 20.769 6,426.286 4,808.169 678.070 20,393.376 32,326.670 

фебруар 0.000 20.087 6,567.802 4,635.733 520.512 18,802.511 30,546.645 

март 0.000 18.858 7,469.958 4,945.190 497.849 20,497.233 33,429.088 

април 0.000 8.747 6,286.393 3,555.730 382.485 15,063.070 25,296.425 

мај 0.000 0.011 6,128.450 3,265.399 339.260 13,708.567 23,441.687 

јуни 0.000 0.000 6,265.261 3,676.259 300.765 13,436.010 23,678.295 

јули 0.000 0.000 6,516.601 3,762.743 307.344 14,254.184 24,840.872 

август 0.000 0.000 6,999.179 4,270.061 353.875 15,119.306 26,742.421 

септембар 0.000 0.000 6,441.464 3,637.529 413.637 14,049.671 24,542.301 

октобар 0.000 0.000 6,559.795 3,716.534 512.919 15,342.166 26,131.414 

новембар 0.000 0.000 6,616.137 4,196.567 597.593 16,945.574 28,355.871 

децембар 0.000 0.000 7,000.135 5,511.744 679.674 21,656.949 34,848.502 

Укупно 0.000 68.472 79,277.461 49,981.658 5,583.983 199,268.617 334,180.190 
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ТАБЕЛА 17a - 2 

      

        РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 

 I-XII 2018 .ГОДИНЕ 

        РЈ "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УГЉЕВИК" 

        

Мјесец 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWh 
ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ 

Укупно 

110 kV 35 kV 10 kV 
0,4 kV 

ост.потр. 
Јавна 

расвјета 
0,4 kV 

домаћинства 
MWh 

јануар 0.000 1,366.834 394.493 1,013.449 134.455 3,473.119 6,382.350 

фебруар 0.000 1,026.900 410.176 734.819 128.139 3,085.180 5,385.214 

март 0.000 1,191.848 395.046 779.442 131.629 3,617.927 6,115.892 

април 0.000 1,692.782 360.072 636.895 86.724 3,476.830 6,253.303 

мај 0.000 1,491.154 409.878 658.804 74.256 3,604.914 6,239.006 

јуни 0.000 1,294.874 401.100 628.183 65.140 3,145.269 5,534.566 

јули 0.000 1,580.068 402.336 871.261 73.047 3,541.247 6,467.959 

август 0.000 1,737.554 408.674 726.745 81.051 3,377.289 6,331.313 

септембар 0.000 1,601.684 395.898 657.658 103.775 3,692.451 6,451.466 

октобар 0.000 1,841.224 523.348 713.799 121.628 3,561.922 6,761.921 

новембар 0.000 1,613.346 490.123 692.988 147.703 3,253.971 6,198.131 

децембар 0.000 1,297.772 511.093 848.978 166.273 3,726.480 6,550.596 

Укупно 0.000 17,736.040 5,102.237 8,963.021 1,313.820 41,556.599 74,671.717 
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ТАБЕЛА 17a -3 

      

 

        

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 

 I-XII 2018. ГОДИНЕ 

        

 

РЈ "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗВОРНИК" 

        

 

Мјесец 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWh 
ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ 

Укупно 
са 110 kV 

Укупно 
без 110 kV 

110 kV 35 kV 10 kV 
0,4 kV 

ост.потр. 
Јавна 

расвјета 
0,4 kV 

домаћинства 
MWh MWh 

јануар 8,163.804 0.000 1,891.673 1,887.126 121.198 6,405.968 18,469.769 10,305.965 

фебруар 7,829.822 0.000 2,003.226 1,841.185 105.403 5,696.621 17,476.257 9,646.435 

март 7,831.340 0.000 2,067.729 1,945.345 104.705 6,305.932 18,255.051 10,423.711 

април 8,784.534 0.000 1,704.739 1,295.069 77.630 5,513.718 17,375.690 8,591.156 

мај 8,976.704 0.000 1,829.674 1,290.432 84.732 5,269.617 17,451.159 8,474.455 

јуни 8,887.912 0.000 2,032.142 1,308.344 80.914 4,964.763 17,274.075 8,386.163 

јули 9,756.538 0.000 2,102.640 1,471.673 81.218 5,274.667 18,686.736 8,930.198 

август 9,447.306 0.000 2,008.469 1,431.042 84.873 5,359.244 18,330.934 8,883.628 

септембар 10,305.350 0.000 1,861.047 1,275.955 89.913 5,097.716 18,629.981 8,324.631 

октобар 9,561.728 0.000 1,978.972 1,464.354 113.754 5,562.687 18,681.495 9,119.767 

новембар 10,267.136 0.000 1,911.967 1,547.170 119.635 5,571.545 19,417.453 9,150.317 

децембар 10,459.746 0.000 2,069.546 2,054.416 118.847 6,696.393 21,398.948 10,939.202 

Укупно 110,271.920 0.000 23,461.824 18,812.111 1,182.822 67,718.871 221,447.548 111,175.628 
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ТАБЕЛА 17a -4 

      

        РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 

 I-XII 2018. ГОДИНЕ 

        РЈ "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БРАТУНАЦ" 

        

Мјесец 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWh 
ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ 

Укупно 

110 kV 35 kV 10 kV 
0,4 kV 

ост.потр. 
Јавна 

расвјета 
0,4 kV 

домаћинства 
MWh 

јануар 0.000 1,725.990 1,712.627 939.853 143.449 2,511.921 7,033.840 

фебруар 0.000 1,657.635 1,538.712 881.225 115.597 2,216.552 6,409.721 

март 0.000 1,523.802 1,828.077 918.620 119.968 2,393.184 6,783.651 

април 0.000 1,833.846 1,566.092 598.911 100.917 2,165.785 6,265.551 

мај 0.000 1,694.301 1,527.051 543.137 88.979 2,106.510 5,959.978 

јуни 0.000 1,656.417 1,958.104 723.233 77.473 2,104.808 6,520.035 

јули 0.000 1,664.313 2,043.893 651.399 84.205 2,260.942 6,704.752 

август 0.000 1,753.038 2,074.923 633.443 94.979 2,223.705 6,780.088 

септембар 0.000 1,485.519 1,929.719 583.530 103.194 2,116.464 6,218.426 

октобар 0.000 1,675.926 1,909.316 688.080 131.432 2,171.758 6,576.512 

новембар 0.000 1,692.978 1,901.047 740.525 137.752 2,185.463 6,657.765 

децембар 0.000 1,827.021 1,894.522 954.781 151.745 2,509.815 7,337.884 

Укупно 0.000 20,190.786 21,884.083 8,856.737 1,349.690 26,966.907 79,248.203 
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ТАБЕЛА 17a -5 

      

        РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 

 I-XII 2018. ГОДИНЕ 

        РЈ "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВЛАСЕНИЦА " 

        

Мјесец 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWh 
ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ 

Укупно 

110 kV 35 kV 10 kV 
0,4 kV 

ост.потр. 
Јавна 

расвјета 
0,4 kV 

домаћинства 
MWh 

јануар 0.000 128.344 1,727.516 855.043 142.465 2,835.195 5,688.563 

фебруар 0.000 126.769 1,717.186 837.859 111.033 2,420.272 5,213.119 

март 0.000 137.737 1,959.182 795.321 108.888 2,602.816 5,603.944 

април 0.000 126.636 1,695.761 654.638 96.543 2,507.217 5,080.795 

мај 0.000 136.034 1,834.321 589.589 86.209 2,541.220 5,187.373 

јуни 0.000 138.676 1,696.285 585.531 77.326 2,483.230 4,981.048 

јули 0.000 120.557 1,786.565 609.997 81.494 2,680.647 5,279.260 

август 0.000 114.675 1,808.355 615.706 92.384 2,690.756 5,321.876 

септембар 0.000 124.338 2,080.477 637.951 102.674 2,590.130 5,535.570 

октобар 0.000 159.376 2,029.285 718.220 126.890 2,557.189 5,590.960 

новембар 0.000 141.555 1,949.627 752.949 133.210 2,503.163 5,480.504 

децембар 0.000 136.881 1,909.206 846.620 146.524 2,614.769 5,654.000 

Укупно 0.000 1,591.578 22,193.766 8,499.424 1,305.640 31,026.604 64,617.012 
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ТАБЕЛА 17a -6 

       

         РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 

I-XII 2018. ГОДИНЕ 

         ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" 

         

Мјесец 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWh 
ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШЊЕ Укупно 

са 110 kV 
Укупно 

без 110 kV 
110 kV 35 kV 10 kV 

0,4 kV 
ост.потр. 

Јавна 
расвјета 

0,4 kV 
домаћинства 

јануар 8,163.804 3,241.937 12,152.595 9,503.640 1,219.637 35,619.579 69,901.192 61,737.388 

фебруар 7,829.822 2,831.391 12,237.102 8,930.821 980.684 32,221.136 65,030.956 57,201.133 

март 7,831.340 2,872.245 13,719.992 9,383.918 963.039 35,417.092 70,187.626 62,356.286 

април 8,784.534 3,662.011 11,613.057 6,741.243 744.299 28,726.620 60,271.764 51,487.230 

мај 8,976.704 3,321.500 11,729.374 6,347.361 673.436 27,230.828 58,279.203 49,302.499 

јуни 8,887.912 3,089.967 12,352.892 6,921.550 601.618 26,134.080 57,988.019 49,100.107 

јули 9,756.538 3,364.938 12,852.035 7,367.073 627.308 28,011.687 61,979.579 52,223.041 

август 9,447.306 3,605.267 13,299.600 7,676.997 707.162 28,770.300 63,506.632 54,059.326 

септембар 10,305.350 3,211.541 12,708.605 6,792.623 813.193 27,546.432 61,377.744 51,072.394 

октобар 9,561.728 3,676.526 13,000.716 7,300.987 1,006.623 29,195.722 63,742.302 54,180.574 

новембар 10,267.136 3,447.879 12,868.901 7,930.199 1,135.893 30,459.716 66,109.724 55,842.588 

децембар 10,459.746 3,261.674 13,384.502 10,216.539 1,263.063 37,204.406 75,789.930 65,330.184 

Укупно 110,271.920 39,586.876 151,919.371 95,112.952 10,735.955 366,537.598 774,164.671 663,892.751 
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ТАБЕЛА 17б 
ПРЕГЛЕД НЕОВЛАШТЕНЕ ПОТРОШЊЕ ПО МЈЕСЕЦИМА И РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

РЈ 
категорија 
потрошње 

неовлаштена потрошња (MWh) 

јан феб март април мај јун јул август септем. октоб. новем. децем. 2018. 

Бијељина 

10 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 107.520 0.000 0.000 0.000 107.520 

0,4kV– ост. потр. 18.733 8.509 60.303 0.000 0.000 0.000 -33.273 0.000 0.000 108.799 0.000 0.000 163.071 

домаћинства -104.583 0.000 -75.479 -40.779 0.593 11.417 2.488 3.297 18.356 -57.867 0.000 14.742 -227.815 

укупно -85.850 8.509 -15.176 -40.779 0.593 11.417 -30.785 3.297 125.876 50.932 0.000 14.742 42.776 

Угљевик 

10 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,4kV– ост. потр. 0.000 8.407 80.274 36.322 0.000 0.000 206.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 331.353 

домаћинства 1.699 0.000 0.000 0.000 44.519 0.000 14.355 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.573 

укупно 1.699 8.407 80.274 36.322 44.519 0.000 220.705 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 391.926 

Зворник 

10 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,4kV– ост. потр. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

домаћинства 25.277 0.000 47.653 133.673 14.439 0.000 0.000 -16.863 8.731 40.302 0.000 0.000 253.212 

укупно 25.277 0.000 47.653 133.673 14.439 0.000 0.000 -16.863 8.731 40.302 0.000 0.000 253.212 

Братунац 

10 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,4kV– ост. потр. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

домаћинства 0.000 8.395 1.187 0.000 6.473 22.790 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.845 

укупно 0.000 8.395 1.187 0.000 6.473 22.790 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.845 

Власеница 

10 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,4kV– ост. потр. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

домаћинства 0.000 43.755 19.320 -1.818 0.000 0.000 22.143 0.000 0.000 0.000 7.825 0.000 91.225 

укупно 0.000 43.755 19.320 -1.818 0.000 0.000 22.143 0.000 0.000 0.000 7.825 0.000 91.225 

ЗЕДП 

10 kV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 107.520 0.000 0.000 0.000 107.520 

0,4kV– ост. потр. 18.733 16.916 140.577 36.322 0.000 0.000 173.077 0.000 0.000 108.799 0.000 0.000 494.424 

домаћинства -77.607 52.150 -7.319 91.076 66.024 34.207 38.986 -13.566 27.087 -17.565 7.825 14.742 216.040 

укупно -58.874 69.066 133.258 127.398 66.024 34.207 212.063 -13.566 134.607 91.234 7.825 14.742 817.984 
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ТАБЕЛА 18 
     

      ПРЕГЛЕД НАБАВКЕ, РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ГУБИТАКА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

према сезонским ставовима* 

      

РЈ - ЗЕДП Сезона 
Набавка ел. 

енергије 
Реализација 
ел. енергије 

ГУБИЦИ 

    MWh MWh MWh % 

БИЈЕЉИНА 

Зима 205,565.049 185,638.190 19,926.859 9.69 

Љето 160,245.651 148,542.001 11,703.651 7.30 

Укупно 365,810.700 334,180.190 31,630.510 8.65 

УГЉЕВИК 

Зима 40,639.531 37,394.104 3,245.427 6.66 

Љето 39,918.237 37,277.613 2,640.624 5.57 

Укупно 80,557.768 74,671.717 5,886.051 6.12 

ЗВОРНИК 
(без 110 kV) 

Зима 65,309.654 59,585.397 5,724.256 8.76 

Љето 55,936.237 51,590.231 4,346.006 7.76 

Укупно 121,245.891 111,175.628 10,070.263 8.30 

БРАТУНАЦ 

Зима 43,230.481 40,799.373 2,431.108 5.62 

Љето 40,460.076 38,448.830 2,011.246 4.92 

Укупно 83,690.558 79,248.203 4,442.355 5.28 

ВЛАСЕНИЦА 

Зима 36,395.082 33,231.090 3,163.992 8.69 

Љето 33,685.691 31,385.922 2,299.769 6.82 

Укупно 70,080.774 64,617.012 5,463.762 7.79 

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО 
БИЈЕЉИНА" 
(без 110 kV) 

Зима 391,139.797 356,648.154 34,491.643 8.64 

Љето 330,245.894 307,244.597 23,001.297 6.80 

Укупно 721,385.691 663,892.751 57,492.940 7.79 

 
* Према члану XVII Тарифног система за продају електричне енергије и коришћење 
дистрибутивне мреже у РС: 
нижи сезонски тарифни ставови (НС) – од 01. априла до 30. септембра - љето 
виши сезонски тарифни ставови (ВС) – од 01. октобра до 31. марта - зима 
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ТАБЕЛА 19-1 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   4,967,917 974,515 5,062,596 6.81 1.33 6.94    0.347  

T2 35 
 

  5,198,343 1,050,428 5,303,411 7.12 1.44 7.26      

T2 10 
 

             

T2 сума 20   5,198,343 1,050,428 5,303,411 7.12 1.44 7.26    0.363  

T3 10 20   6,455,534 763,363 6,500,511 8.84 1.05 8.90    0.445  

T1+T2+T3 60   16,621,794 2,788,306 16,854,041 22.77 3.82 23.09    0.385  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   13,727 0 13,727 0.02 0.00 0.02    0.002  

Т2 10 12.5   781,248 75,276 784,866 1.07 0.10 1.08    0.086  

Т1 + Т2 25   794,975 75,276 798,531 1.09 0.10 1.09    0.044  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  9,798,247 1,162,025 9,866,912 13.42 1.59 13.52      

T2 10 
 

  3,317,040 162,655 3,321,026 4.54 0.22 4.55      

T2 сума 20   13,115,287 1,324,680 13,182,016 17.97 1.81 18.06    0.903  

T1+T2 60   13,115,287 1,324,680 13,182,016 17.97 1.81 18.06    0.301  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   2,517,400 375,510 2,545,253 3.45 0.51 3.49    0.436  

T2 10 8   2,445,090 318,310 2,465,722 3.35 0.44 3.38    0.422  

T1+T2 16   4,962,490 693,820 5,010,758 6.80 0.95 6.86    0.429  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   2,620,450 160,360 2,625,352 3.59 0.22 3.60    0.450  

T2 10 8   2,887,290 97,110 2,888,923 3.96 0.13 3.96    0.495  

T1+T2 16   5,507,740 257,470 5,513,755 7.54 0.35 7.55    0.472  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   3,380,930 618,460 3,437,031 4.63 0.85 4.71    0.589  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   2,163,460 454,330 2,210,650 2.96 0.62 3.03    0.757  

T2 10 8              

T1+T2 12   2,163,460 454,330 2,210,650 2.96 0.62 3.03    0.252  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,784,580 538,440 1,864,040 2.44 0.74 2.55    0.319  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,567,290 334,721 2,589,018 3.52 0.46 3.55    0.177  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  2,029,230 271,320 2,047,288 2.78 0.37 2.80    0.351  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,364,227 216,823 1,381,350 1.87 0.30 1.89    0.237  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 665,454 142,857 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,417,089 193,663 1,430,261 1.94 0.27 1.96    0.245  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,797,960 468,110 1,857,899 2.46 0.64 2.55    0.318  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,472,040 455,780 1,540,986 2.02 0.62 2.11    0.264  

T1+T2 16   3,270,000 923,890 3,398,010 4.48 1.27 4.65    0.291  

Прибој 35/10 
 

2.5   414,073 130,993 434,299 0.57 0.18 0.59    0.238  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   4,640,969 559,096 4,674,524 6.36 0.77 6.40    0.400  

Цапарде 35/10  2.5   652,507 96,243 659,566 0.89 0.13 0.90    0.361  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,248,190 433,420 2,289,588 3.08 0.59 3.14    0.392  

T2 10 4   1,455,165 61,265 1,456,454 1.99 0.08 2.00    0.499  

T1+T2 12   3,703,355 494,685 3,736,248 5.07 0.68 5.12    0.427  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,841,030 217,400 1,853,822 2.52 0.30 2.54    0.317  

T2 10 8   1,846,750 114,990 1,850,327 2.53 0.16 2.53    0.317  

T1+T2 16   3,687,780 332,390 3,702,729 5.05 0.46 5.07    0.317  

Каменица 35/10 T1 35 4   483,472 6,038 483,510 0.66 0.01 0.66    0.166  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,726,988 508,526 1,800,301 2.37 0.70 2.47    0.308  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,319,000 222,000 1,337,552 1.81 0.30 1.83    0.229  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,547,124 219,129 2,556,532 3.49 0.30 3.50      

T1 10    1,598,798 364,986 1,639,930 2.19 0.50 2.25      

T1 сума 20   4,145,922 584,114 4,186,867 5.68 0.80 5.74    0.287  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 4   1,640,985 232,615 1,657,390 2.25 0.32 2.27    0.568  

Шековићи 35/10 T1 10 4   984,150 200,390 1,004,344 1.35 0.27 1.38    0.344  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   798,915 7,265 798,948 1.09 0.01 1.09    0.274  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   332,655 3,055 332,669 0.46 0.00 0.46    0.285  

Кравица 35/10 T1 10 8   255,700 212,000 332,154 0.35 0.29 0.46    0.057  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,421,000 0 1,421,000 1.95 0.00 1.95    0.243  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,804,740 157,055 1,811,561 2.47 0.22 2.48    0.620  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,804,740 157,055 1,811,561 2.47 0.22 2.48    0.207  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    6,307,454 187,762 6,310,248 8.64 0.26 8.64      

T1 10    929,513 181,621 947,090 1.27 0.25 1.30      

T1 сума 20   7,236,966 369,384 7,246,387 9.91 0.51 9.93    0.496  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   7,236,966 369,384 7,246,387 9.91 0.51 9.93    0.165  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   484,751 99,029 494,763 0.66 0.14 0.68    0.257  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   275,949 167,507  0.38 0.23 0.00    0.000  

10/35 10 0.65   240,841 139,564 278,357 0.33 0.19 0.38    0.587  

Остало 
 

Сасе    1,725,990 392,469 1,770,049 2.36 0.54 2.42      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  8,163,804 5,992,360 10,126,997 11.18 8.21 13.87      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 52 

ТАБЕЛА 19-2 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   4,808,810 856,010 4,884,404 6.59 1.17 6.69    0.335  

T2 35 
 

  5,028,934 923,964 5,113,110 6.89 1.27 7.00      

T2 10 
 

             

T2 сума 20   5,028,934 923,964 5,113,110 6.89 1.27 7.00    0.350  

T3 10 20   6,205,826 664,639 6,241,316 8.50 0.91 8.55    0.427  

T1+T2+T3 60   16,043,570 2,444,613 16,228,749 21.98 3.35 22.23    0.371  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   15,306 0 15,306 0.02 0.00 0.02    0.002  

Т2 10 12.5   703,608 45,480 705,076 0.96 0.06 0.97    0.077  

Т1 + Т2 25   718,914 45,480 720,351 0.98 0.06 0.99    0.039  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  9,570,630 1,079,434 9,631,310 13.11 1.48 13.19      

T2 10 
 

  3,222,646 161,030 3,226,666 4.41 0.22 4.42      

T2 сума 20   12,793,275 1,240,464 12,853,274 17.53 1.70 17.61    0.880  

T1+T2 60   12,793,275 1,240,464 12,853,274 17.53 1.70 17.61    0.293  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   2,481,880 336,780 2,504,626 3.40 0.46 3.43    0.429  

T2 10 8   2,412,450 283,130 2,429,008 3.30 0.39 3.33    0.416  

T1+T2 16   4,894,330 619,910 4,933,432 6.70 0.85 6.76    0.422  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   2,567,550 150,860 2,571,978 3.52 0.21 3.52    0.440  

T2 10 8   2,829,730 91,760 2,831,217 3.88 0.13 3.88    0.485  

T1+T2 16   5,397,280 242,620 5,402,730 7.39 0.33 7.40    0.463  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   3,260,270 528,900 3,302,892 4.47 0.72 4.52    0.566  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   2,129,140 382,460 2,163,218 2.92 0.52 2.96    0.741  

T2 10 8              

T1+T2 12   2,129,140 382,460 2,163,218 2.92 0.52 2.96    0.247  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,623,510 434,910 1,680,753 2.22 0.60 2.30    0.288  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,302,454 295,382 2,321,324 3.15 0.40 3.18    0.159  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,913,940 242,340 1,929,221 2.62 0.33 2.64    0.330  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,307,300 173,865 1,318,811 1.79 0.24 1.81    0.226  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 585,864 110,362 596,168 0.80 0.15 0.82      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,299,265 152,042 1,308,131 1.78 0.21 1.79    0.224  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,578,760 382,640 1,624,468 2.16 0.52 2.23    0.278  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,293,020 378,840 1,347,375 1.77 0.52 1.85    0.231  

T1+T2 16   2,871,780 761,480 2,971,022 3.93 1.04 4.07    0.254  

Прибој 35/10 
 

2.5   358,722 113,668 376,300 0.49 0.16 0.52    0  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 53 

 
Беглук поље 110/35 T1 35 16   4,462,559 512,236 4,491,861 6.11 0.70 6.15    0.385  

Цапарде 35/10  2.5   572,670 73,227 577,333 0.78 0.10 0.79    0.316  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,138,230 396,260 2,174,638 2.93 0.54 2.98    0.372  

T2 10 4   1,384,260 52,535 1,385,257 1.90 0.07 1.90    0.474  

T1+T2 12   3,522,490 448,795 3,550,965 4.83 0.61 4.86    0.405  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,790,490 220,940 1,804,070 2.45 0.30 2.47    0.309  

T2 10 8   1,796,470 134,230 1,801,478 2.46 0.18 2.47    0.308  

T1+T2 16   3,586,960 355,170 3,604,501 4.91 0.49 4.94    0.309  

Каменица 35/10 T1 35 4   447,878 52 447,878 0.61 0.00 0.61    0.153  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,540,224 461,160 1,607,781 2.11 0.63 2.20    0.275  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,173,000 154,000 1,183,066 1.61 0.21 1.62    0.203  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,317,648 181,818 2,324,769 3.17 0.25 3.18      

T1 10    1,454,694 332,147 1,492,132 1.99 0.45 2.04      

T1 сума 20   3,772,343 513,965 3,807,194 5.17 0.70 5.22    0.261  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 4   1,479,200 208,155 1,493,774 2.03 0.29 2.05    0.512  

Шековићи 35/10 T1 10 4   872,735 177,995 890,701 1.20 0.24 1.22    0.305  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   706,750 10,390 706,826 0.97 0.01 0.97    0.242  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   303,010 1,935 303,016 0.42 0.00 0.42    0.259  

Кравица 35/10 T1 10 8   228,000 171,500 285,300 0.31 0.23 0.39    0.049  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,282,900 0 1,282,900 1.76 0.00 1.76    0.220  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,648,460 144,775 1,654,805 2.26 0.20 2.27    0.567  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,648,460 144,775 1,654,805 2.26 0.20 2.27    0.189  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,728,744 198,540 5,732,183 7.85 0.27 7.85      

T1 10    810,620 136,187 821,981 1.11 0.19 1.13      

T1 сума 20   6,539,364 334,726 6,547,926 8.96 0.46 8.97    0.448  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,539,364 334,726 6,547,926 8.96 0.46 8.97    0.149  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   473,382 102,780 484,411 0.65 0.14 0.66    0.251  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   264,895 152,159 305,486 0.36 0.21 0.42    0.644  

10/35 10 0.65   220,138 122,985 252,163 0.30 0.17 0.35    0.531  

Остало 
 

Сасе    1,657,635 412,734 1,708,246 2.27 0.57 2.34      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  7,829,822 5,419,876 9,522,666 10.73 7.42 13.04      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 54 

ТАБЕЛА 19-3 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   5,086,449 856,814 5,158,110 6.97 1.17 7.07    0.353  

T2 35 
 

  5,319,208 890,056 5,393,159 7.29 1.22 7.39      

T2 10 
 

             

T2 сума 20   5,319,208 890,056 5,393,159 7.29 1.22 7.39    0.369  

T3 10 20   6,583,682 728,726 6,623,890 9.02 1.00 9.07    0.454  

T1+T2+T3 60   16,989,339 2,475,596 17,168,757 23.27 3.39 23.52    0.392  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   14,161 0 14,161 0.02 0.00 0.02    0.002  

Т2 10 12.5   790,836 49,236 792,367 1.08 0.07 1.09    0.087  

Т1 + Т2 25   804,997 49,236 806,502 1.10 0.07 1.10    0.044  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  10,225,062 1,320,861 10,310,023 14.01 1.81 14.12      

T2 10 
 

  3,293,465 151,766 3,296,960 4.51 0.21 4.52      

T2 сума 20   13,518,527 1,472,627 13,598,500 18.52 2.02 18.63    0.931  

T1+T2 60   13,518,527 1,472,627 13,598,500 18.52 2.02 18.63    0.310  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   2,530,120 310,880 2,549,148 3.47 0.43 3.49    0.436  

T2 10 8   2,458,700 249,210 2,471,297 3.37 0.34 3.39    0.423  

T1+T2 16   4,988,820 560,090 5,020,162 6.83 0.77 6.88    0.430  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   2,552,480 150,140 2,556,892 3.50 0.21 3.50    0.438  

T2 10 8   2,811,860 87,230 2,813,213 3.85 0.12 3.85    0.482  

T1+T2 16   5,364,340 237,370 5,369,589 7.35 0.33 7.36    0.460  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   3,609,830 548,830 3,651,313 4.94 0.75 5.00    0.625  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   2,700,110 588,390 2,763,475 3.70 0.81 3.79    0.946  

T2 10 8              

T1+T2 12   2,700,110 588,390 2,763,475 3.70 0.81 3.79    0.315  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,816,710 466,620 1,875,678 2.49 0.64 2.57    0.321  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,562,482 294,151 2,579,310 3.51 0.40 3.53    0.177  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  2,121,840 273,630 2,139,411 2.91 0.37 2.93    0.366  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,313,097 177,796 1,325,079 1.80 0.24 1.82    0.227  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 675,824 139,903 690,153 0.93 0.19 0.95      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,403,415 168,644 1,413,511 1.92 0.23 1.94    0.242  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,783,810 437,390 1,836,651 2.44 0.60 2.52    0.314  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,460,450 430,390 1,522,547 2.00 0.59 2.09    0.261  

T1+T2 16   3,244,260 867,780 3,358,313 4.44 1.19 4.60    0.288  

Прибој 35/10 
 

2.5   398,853 118,015 415,946 0.55 0.16 0.57    0.228  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 55 

 
Беглук поље 110/35 T1 35 16   5,281,166 703,504 5,327,817 7.23 0.96 7.30    0.456  

Цапарде 35/10  2.5   641,156 96,464 648,372 0.88 0.13 0.89    0.355  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,176,410 434,330 2,219,325 2.98 0.59 3.04    0.380  

T2 10 4   1,408,640 64,855 1,410,132 1.93 0.09 1.93    0.483  

T1+T2 12   3,585,050 499,185 3,619,637 4.91 0.68 4.96    0.413  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,877,770 216,030 1,890,156 2.57 0.30 2.59    0.324  

T2 10 8   1,884,060 117,320 1,887,709 2.58 0.16 2.59    0.323  

T1+T2 16   3,761,830 333,350 3,776,571 5.15 0.46 5.17    0.323  

Каменица 35/10 T1 35 4   484,943 22,155 485,448 0.66 0.03 0.66    0.166  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,857,198 581,238 1,946,027 2.54 0.80 2.67    0.333  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,332,000 212,000 1,348,765 1.82 0.29 1.85    0.231  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,083,601 254,400 2,099,074 2.85 0.35 2.88      

T1 10    1,313,718 404,477 1,374,575 1.80 0.55 1.88      

T1 сума 20   3,397,319 658,877 3,460,621 4.65 0.90 4.74    0.237  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 4   1,664,315 264,585 1,685,215 2.28 0.36 2.31    0.577  

Шековићи 35/10 T1 10 4   937,860 206,995 960,431 1.28 0.28 1.32    0.329  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   757,205 33,150 757,930 1.04 0.05 1.04    0.260  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   329,430 3,055 329,444 0.45 0.00 0.45    0.282  

Кравица 35/10 T1 10 8   248,500 199,100 318,423 0.34 0.27 0.44    0.055  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,347,000 0 1,347,000 1.85 0.00 1.85    0.231  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,826,020 203,815 1,837,359 2.50 0.28 2.52    0.629  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,826,020 203,815 1,837,359 2.50 0.28 2.52    0.210  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,863,172 320,146 5,871,906 8.03 0.44 8.04      

T1 10    973,001 199,637 993,270 1.33 0.27 1.36      

T1 сума 20   6,836,173 519,783 6,855,905 9.36 0.71 9.39    0.470  

T2 35    39,281 2,223 39,344 0.05 0.00 0.05      

T2 10    5,025 417 5,042 0.01 0.00 0.01      

T2 сума 40   44,306 2,640 44,385 0.06 0.00 0.06    0.002  

T1+T2 60   6,880,479 522,423 6,900,284 9.43 0.72 9.45    0.158  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   677,837 93,893  0.93 0.13 0.00    0.000  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   319,152 169,922  0.44 0.23 0.00    0.000  

10/35 10 0.65   278,048 140,264 311,424 0.38 0.19 0.43    0.656  

Остало 
 

Сасе    1,523,802 435,015 1,584,680 2.09 0.60 2.17      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  7,831,340 6,264,302 10,028,528 10.73 8.58 13.74      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 56 

ТАБЕЛА 19-4 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   3,844,781 885,984 3,945,543 5.27 1.21 5.40    0.270  

T2 35 
 

  4,027,750 976,688 4,144,477 5.52 1.34 5.68      

T2 10 
 

             

T2 сума 20   4,027,750 976,688 4,144,477 5.52 1.34 5.68    0.284  

T3 10 20   4,736,177 773,573 4,798,936 6.49 1.06 6.57    0.329  

T1+T2+T3 60   12,608,707 2,636,245 12,881,354 17.27 3.61 17.65    0.294  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   4,843 0 4,843 0.01 0.00 0.01    0.001  

Т2 10 12.5   677,964 80,724 682,753 0.93 0.11 0.94    0.075  

Т1 + Т2 25   682,807 80,724 687,562 0.94 0.11 0.94    0.038  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

  13,376 4,211 14,023 0.02 0.01 0.02      

T1 10 
 

  13,973 1,039 14,011 0.02 0.00 0.02      

T1 сума 40   27,348 5,250 27,848 0.04 0.01 0.04      

T2 35 
 

  6,821,480 1,153,326 6,918,291 9.34 1.58 9.48      

T2 10 
 

  2,271,314 133,603 2,275,240 3.11 0.18 3.12      

T2 сума 20   9,092,795 1,286,929 9,183,415 12.46 1.76 12.58    0.629  

T1+T2 60   9,120,143 1,292,179 9,211,229 12.49 1.77 12.62    0.210  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,818,810 329,670 1,848,446 2.49 0.45 2.53    0.317  

T2 10 8   1,763,730 270,810 1,784,399 2.42 0.37 2.44    0.306  

T1+T2 16   3,582,540 600,480 3,632,516 4.91 0.82 4.98    0.311  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,452,310 135,910 1,458,655 1.99 0.19 2.00    0.250  

T2 10 8   1,593,650 88,770 1,596,120 2.18 0.12 2.19    0.273  

T1+T2 16   3,045,960 224,680 3,054,235 4.17 0.31 4.18    0.261  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,766,580 646,840 2,841,191 3.79 0.89 3.89    0.487  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   2,107,000 618,560 2,195,920 2.89 0.85 3.01    0.752  

T2 10 8              

T1+T2 12   2,107,000 618,560 2,195,920 2.89 0.85 3.01    0.251  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,482,600 563,220 1,585,976 2.03 0.77 2.17    0.272  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,192,782 403,757 2,229,644 3.00 0.55 3.05    0.153  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,705,200 288,330 1,729,405 2.34 0.39 2.37    0.296  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,162,053 239,447 1,186,467 1.59 0.33 1.63    0.203  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 630,578 180,258 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,245,636 239,889 1,268,525 1.71 0.33 1.74    0.217  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,642,690 529,490 1,725,917 2.25 0.73 2.36    0.296  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,346,220 501,160 1,436,478 1.84 0.69 1.97    0.246  

T1+T2 16   2,988,910 1,030,650 3,161,617 4.09 1.41 4.33    0.271  

Прибој 35/10 
 

2.5   374,509 147,935 402,668 0.51 0.20 0.55    0.221  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 57 

 
Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,706,492 600,615 3,754,839 5.08 0.82 5.14    0.321  

Цапарде 35/10  2.5   638,873 143,677 654,829 0.88 0.20 0.90    0.359  

Зворник 35/10 

T1 10 8   1,484,160 383,540 1,532,917 2.03 0.53 2.10    0.262  

T2 10 4   958,440 65,990 960,709 1.31 0.09 1.32    0.329  

T1+T2 12   2,442,600 449,530 2,483,621 3.35 0.62 3.40    0.284  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,585,010 278,280 1,609,253 2.17 0.38 2.20    0.276  

T2 10 8   1,586,620 177,260 1,596,491 2.17 0.24 2.19    0.273  

T1+T2 16   3,171,630 455,540 3,204,178 4.34 0.62 4.39    0.274  

Каменица 35/10 T1 35 4   459,952 157 459,953 0.63 0.00 0.63    0.158  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,631,259 667,800 1,762,658 2.23 0.91 2.41    0.302  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,205,000 319,000 1,246,510 1.65 0.44 1.71    0.213  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    1,754,120 406,123 1,800,520 2.40 0.56 2.47      

T1 10    1,013,003 393,706 1,086,821 1.39 0.54 1.49      

T1 сума 20   2,767,123 799,829 2,880,398 3.79 1.10 3.95    0.197  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,230,765 256,840 1,257,279 1.69 0.35 1.72    0.215  

Шековићи 35/10 T1 10 4   881,980 239,970 914,043 1.21 0.33 1.25    0.313  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   673,125 56,455 675,488 0.92 0.08 0.93    0.231  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   391,200 20,110 391,717 0.54 0.03 0.54    0.335  

Кравица 35/10 T1 10 8   223,700 212,900 308,817 0.31 0.29 0.42    0.053  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,097,000 400 1,097,000 1.50 0.00 1.50    0.188  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,468,875 208,880 1,483,652 2.01 0.29 2.03    0.508  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,468,875 208,880 1,483,652 2.01 0.29 2.03    0.169  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,344,665 470,747 5,365,356 7.32 0.64 7.35      

T1 10    956,689 246,799 988,010 1.31 0.34 1.35      

T1 сума 20   6,301,354 717,546 6,342,077 8.63 0.98 8.69    0.434  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,301,354 717,546 6,342,077 8.63 0.98 8.69    0.145  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   686,867 98,982 693,962 0.94 0.14 0.95    0.360  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   306,125 161,795 346,252 0.42 0.22 0.47    0.730  

10/35 10 0.65   273,157 131,165 303,017 0.37 0.18 0.42    0.639  

Остало 
 

Сасе    1,833,846 527,499 1,908,205 2.51 0.72 2.61      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани      0         

Бирач  потрошња  8,784,534 7,133,016 11,315,828 12.03 9.77 15.50      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 58 

ТАБЕЛА 19-5 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА МАЈ 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   3,657,086 929,034 3,773,245 5.01 1.27 5.17    0.258  

T2 35 
 

  3,824,363 1,073,638 3,972,210 5.24 1.47 5.44      

T2 10 
 

             

T2 сума 20   3,824,363 1,073,638 3,972,210 5.24 1.47 5.44    0.272  

T3 10 20   4,558,690 932,774 4,653,141 6.24 1.28 6.37    0.319  

T1+T2+T3 60   12,040,138 2,935,446 12,392,812 16.49 4.02 16.98    0.283  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   2,752 0 2,752 0.00 0.00 0.00    0.000  

Т2 10 12.5   676,404 111,744 685,572 0.93 0.15 0.94    0.075  

Т1 + Т2 25   679,156 111,744 688,287 0.93 0.15 0.94    0.038  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  6,054,544 1,220,685 6,176,372 8.29 1.67 8.46      

T2 10 
 

  2,430,271 193,414 2,437,955 3.33 0.26 3.34      

T2 сума 20   8,484,815 1,414,099 8,601,846 11.62 1.94 11.78    0.589  

T1+T2 60   8,484,815 1,414,099 8,601,846 11.62 1.94 11.78    0.196  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,735,550 373,350 1,775,253 2.38 0.51 2.43    0.304  

T2 10 8   1,682,200 307,450 1,710,065 2.30 0.42 2.34    0.293  

T1+T2 16   3,417,750 680,800 3,484,897 4.68 0.93 4.77    0.298  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,250,260 154,290 1,259,744 1.71 0.21 1.73    0.216  

T2 10 8   1,373,760 110,150 1,378,169 1.88 0.15 1.89    0.236  

T1+T2 16   2,624,020 264,440 2,637,311 3.59 0.36 3.61    0.226  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,600,860 728,430 2,700,941 3.56 1.00 3.70    0.462  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,746,960 623,480 1,854,885 2.39 0.85 2.54    0.635  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,746,960 623,480 1,854,885 2.39 0.85 2.54    0.212  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,448,790 613,200 1,573,215 1.98 0.84 2.16    0.269  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,136,245 498,948 2,193,739 2.93 0.68 3.01    0.150  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,622,460 343,980 1,658,523 2.22 0.47 2.27    0.284  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,213,495 297,449 1,249,418 1.66 0.41 1.71    0.214  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 685,304 232,347 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,244,020 296,676 1,278,907 1.70 0.41 1.75    0.219  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,665,520 615,510 1,775,615 2.28 0.84 2.43    0.304  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,365,980 574,950 1,482,049 1.87 0.79 2.03    0.254  

T1+T2 16   3,031,500 1,190,460 3,256,868 4.15 1.63 4.46    0.279  

Прибој 35/10 
 

2.5   383,686 174,027 421,308 0.53 0.24 0.58    0.231  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 59 

 
Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,322,946 611,029 3,378,657 4.55 0.84 4.63    0.289  

Цапарде 35/10  2.5   645,892 169,979 667,884 0.88 0.23 0.91    0.366  

Зворник 35/10 

T1 10 8   1,935,270 418,860 1,980,079 2.65 0.57 2.71    0.339  

T2 10 4   356,440 26,955 357,458 0.49 0.04 0.49    0.122  

T1+T2 12   2,291,710 445,815 2,334,670 3.14 0.61 3.20    0.267  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,603,300 304,460 1,631,952 2.20 0.42 2.24    0.279  

T2 10 8   1,603,530 198,710 1,615,795 2.20 0.27 2.21    0.277  

T1+T2 16   3,206,830 503,170 3,246,065 4.39 0.69 4.45    0.278  

Каменица 35/10 T1 35 4   484,785 5,670 484,818 0.66 0.01 0.66    0.166  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,636,908 700,980 1,780,685 2.24 0.96 2.44    0.305  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,210,000 408,000 1,276,935 1.66 0.56 1.75    0.219  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,618,341 545,645 2,674,591 3.59 0.75 3.66      

T1 10    1,361,978 431,784 1,428,783 1.87 0.59 1.96      

T1 сума 20   3,980,318 977,429 4,098,573 5.45 1.34 5.61    0.281  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   742,635 223,575 775,559 1.02 0.31 1.06    0.133  

Шековићи 35/10 T1 10 4   899,840 298,295 947,994 1.23 0.41 1.30    0.325  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   557,880 52,790 560,372 0.76 0.07 0.77    0.192  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   405,610 45,960 408,206 0.56 0.06 0.56    0.349  

Кравица 35/10 T1 10 8   209,600 210,100 296,773 0.29 0.29 0.41    0.051  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,063,800 7,800 1,063,829 1.46 0.01 1.46    0.182  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,450,825 216,560 1,466,899 1.99 0.30 2.01    0.502  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,450,825 216,560 1,466,899 1.99 0.30 2.01    0.167  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    4,796,086 405,720 4,813,217 6.57 0.56 6.59      

T1 10    845,404 241,579 879,243 1.16 0.33 1.20      

T1 сума 20   5,641,490 647,299 5,678,504 7.73 0.89 7.78    0.389  

T2 35    340,346 30,223 341,685 0.47 0.04 0.47      

T2 10    65,766 13,086 67,055 0.09 0.02 0.09      

T2 сума 40   406,112 43,309 408,414 0.56 0.06 0.56    0.014  

T1+T2 60   6,047,602 690,608 6,086,906 8.28 0.95 8.34    0.139  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   440,096 101,849 451,727 0.60 0.14 0.62    0.234  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   285,953 163,511  0.39 0.22 0.00    0.000  

10/35 10 0.65   235,982 132,625 270,697 0.32 0.18 0.37    0.570  

Остало 
 

Сасе    1,705,536 455,343 1,765,273 2.34 0.62 2.42      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  8,976,704 7,475,842 11,682,013 12.30 10.24 16.00      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 60 

ТАБЕЛА 19-6 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ЈУН 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   2,927,803 722,576 3,015,651 4.01 0.99 4.13    0.207  

T2 35 
 

  2,137,330 698,351 2,248,527 2.93 0.96 3.08      

T2 10 
 

  947,760 130,266 956,670 1.30 0.18 1.31      

T2 сума 20   3,085,090 828,616 3,194,430 4.23 1.14 4.38    0.219  

T3 10 20   3,724,610 789,833 3,807,435 5.10 1.08 5.22    0.261  

T1+T2+T3 60   9,737,503 2,341,026 10,014,957 13.34 3.21 13.72    0.229  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   2,557 0 2,557 0.00 0.00 0.00    0.000  

Т2 10 12.5   647,940 119,328 658,836 0.89 0.16 0.90    0.072  

Т1 + Т2 25   650,497 119,328 661,351 0.89 0.16 0.91    0.036  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  8,141,008 1,713,510 8,319,383 11.15 2.35 11.40      

T2 10 
 

  2,297,666 222,845 2,308,448 3.15 0.31 3.16      

T2 сума 20   10,438,675 1,936,355 10,616,751 14.30 2.65 14.54    0.727  

T1+T2 60   10,438,675 1,936,355 10,616,751 14.30 2.65 14.54    0.242  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,679,150 320,910 1,709,540 2.30 0.44 2.34    0.293  

T2 10 8   1,628,780 249,990 1,647,853 2.23 0.34 2.26    0.282  

T1+T2 16   3,307,930 570,900 3,356,833 4.53 0.78 4.60    0.287  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,240,150 165,880 1,251,195 1.70 0.23 1.71    0.214  

T2 10 8   1,362,960 124,240 1,368,611 1.87 0.17 1.87    0.234  

T1+T2 16   2,603,110 290,120 2,619,227 3.57 0.40 3.59    0.224  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,534,920 704,000 2,630,862 3.47 0.96 3.60    0.450  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,668,420 632,240 1,784,195 2.29 0.87 2.44    0.611  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,668,420 632,240 1,784,195 2.29 0.87 2.44    0.204  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,401,330 621,600 1,533,008 1.92 0.85 2.10    0.263  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,086,471 559,994 2,160,314 2.86 0.77 2.96    0.148  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,580,040 385,140 1,626,302 2.16 0.53 2.23    0.278  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,151,137 313,738 1,193,126 1.58 0.43 1.63    0.204  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 693,540 247,093 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,194,338 331,222 1,239,416 1.64 0.45 1.70    0.212  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,581,080 612,240 1,695,480 2.17 0.84 2.32    0.290  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,296,850 570,140 1,416,644 1.78 0.78 1.94    0.243  

T1+T2 16   2,877,930 1,182,380 3,111,351 3.94 1.62 4.26    0.266  

Прибој 35/10 
 

2.5   363,500 174,888 403,383 0.50 0.24 0.55    0.221  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 61 

 
Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,396,805 678,275 3,463,862 4.65 0.93 4.75    0.297  

Цапарде 35/10  2.5   618,492 165,638 640,288 0.85 0.23 0.88    0.351  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,255,610 446,040 2,299,289 3.09 0.61 3.15    0.394  

T2 10 4              

T1+T2 12   2,255,610 446,040 2,299,289 3.09 0.61 3.15    0.262  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,652,050 344,340 1,687,554 2.26 0.47 2.31    0.289  

T2 10 8   1,653,350 243,930 1,671,247 2.26 0.33 2.29    0.286  

T1+T2 16   3,305,400 588,270 3,357,340 4.53 0.81 4.60    0.287  

Каменица 35/10 T1 35 4   500,798 47,513 503,046 0.69 0.07 0.69    0.172  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,527,761 657,153 1,663,100 2.09 0.90 2.28    0.285  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,163,000 422,000 1,237,196 1.59 0.58 1.69    0.212  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,079,762 624,051 2,171,371 2.85 0.85 2.97      

T1 10    1,229,997 463,430 1,314,405 1.68 0.63 1.80      

T1 сума 20   3,309,759 1,087,481 3,483,837 4.53 1.49 4.77    0.239  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8              

Шековићи 35/10 T1 10 4              

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4              

Душаново 35/10 T1 10 1.6              

Кравица 35/10 T1 10 8   209,600 210,100 296,773 0.29 0.29 0.41    0.051  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,063,800 7,800 1,063,829 1.46 0.01 1.46    0.182  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,450,825 216,560 1,466,899 1.99 0.30 2.01    0.502  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,450,825 216,560 1,466,899 1.99 0.30 2.01    0.167  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,697,910 858,584 5,762,235 7.81 1.18 7.89      

T1 10    1,010,506 337,856 1,065,490 1.38 0.46 1.46      

T1 сума 20   6,708,416 1,196,440 6,814,273 9.19 1.64 9.33    0.467  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,708,416 1,196,440 6,814,273 9.19 1.64 9.33    0.156  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   486,824 99,911 496,970 0.67 0.14 0.68    0.258  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   310,500 168,993  0.43 0.23 0.00    0.000  

10/35 10 0.65   234,807 123,170 265,151 0.32 0.17 0.36    0.559  

Остало 
 

Сасе    1,705,536 455,343 1,765,273 2.34 0.62 2.42      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  8,887,912 7,126,856 11,392,412 12.18 9.76 15.61      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 62 

ТАБЕЛА 19-7 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   4,477,231 1,026,693 4,593,440 6.13 1.41 6.29    0.315  

T2 35 
 

  8,296 242,833 242,974 0.01 0.33 0.33      

T2 10 
 

  4,713,341 844,086 4,788,326 6.46 1.16 6.56      

T2 сума 20   4,721,637 1,086,919 4,845,127 6.47 1.49 6.64    0.332  

T3 10 20              

T1+T2+T3 60   9,198,868 2,113,612 9,438,566 12.60 2.90 12.93    0.215  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   2,622 0 2,622 0.00 0.00 0.00    0.000  

Т2 10 12.5   734,448 186,300 757,708 1.01 0.26 1.04    0.083  

Т1 + Т2 25   737,070 186,300 760,250 1.01 0.26 1.04    0.042  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  9,828,325 2,114,694 10,053,253 13.46 2.90 13.77      

T2 10 
 

  2,662,349 277,394 2,676,761 3.65 0.38 3.67      

T2 сума 20   12,490,674 2,392,089 12,717,666 17.11 3.28 17.42    0.871  

T1+T2 60   12,490,674 2,392,089 12,717,666 17.11 3.28 17.42    0.290  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,804,040 308,340 1,830,201 2.47 0.42 2.51    0.313  

T2 10 8   1,751,210 231,760 1,766,479 2.40 0.32 2.42    0.302  

T1+T2 16   3,555,250 540,100 3,596,041 4.87 0.74 4.93    0.308  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,275,330 177,120 1,287,571 1.75 0.24 1.76    0.220  

T2 10 8   1,401,710 134,680 1,408,165 1.92 0.18 1.93    0.241  

T1+T2 16   2,677,040 311,800 2,695,137 3.67 0.43 3.69    0.231  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,513,130 702,730 2,609,531 3.44 0.96 3.57    0.447  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,791,680 672,880 1,913,866 2.45 0.92 2.62    0.655  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,791,680 672,880 1,913,866 2.45 0.92 2.62    0.218  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,599,360 767,970 1,774,184 2.19 1.05 2.43    0.304  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,282,222 605,834 2,361,265 3.13 0.83 3.23    0.162  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,712,340 410,760 1,760,918 2.35 0.56 2.41    0.302  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,293,895 416,197 1,359,185 1.77 0.57 1.86    0.233  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 738,452 270,544 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,301,001 356,913 1,349,070 1.78 0.49 1.85    0.231  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,692,300 669,430 1,819,894 2.32 0.92 2.49    0.312  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,388,010 618,360 1,519,520 1.90 0.85 2.08    0.260  

T1+T2 16   3,080,310 1,287,790 3,338,669 4.22 1.76 4.57    0.286  

Прибој 35/10 
 

2.5   382,856 186,464 425,850 0.52 0.26 0.58    0.233  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,480,170 769,314 3,564,187 4.77 1.05 4.88    0.305  

Цапарде 35/10  2.5   662,644 184,002 687,717 0.91 0.25 0.94    0.377  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,321,760 490,180 2,372,940 3.18 0.67 3.25    0.406  

T2 10 4              

T1+T2 12   2,321,760 490,180 2,372,940 3.18 0.67 3.25    0.271  

Каракај 35/10 

T1 10 8   2,002,220 438,070 2,049,583 2.74 0.60 2.81    0.351  

T2 10 8   1,494,010 245,750 1,514,087 2.05 0.34 2.07    0.259  

T1+T2 16   3,496,230 683,820 3,562,476 4.79 0.94 4.88    0.305  

Каменица 35/10 T1 35 4   566,370 78,802 571,826 0.78 0.11 0.78    0.196  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,632,655 690,218 1,772,559 2.24 0.95 2.43    0.304  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,247,000 453,000 1,326,732 1.71 0.62 1.82    0.227  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,029,635 648,633 2,130,762 2.78 0.89 2.92      

T1 10    1,090,056 567,096 1,228,747 1.49 0.78 1.68      

T1 сума 20   3,119,691 1,215,729 3,348,204 4.27 1.67 4.59    0.229  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,529,450 484,040 1,604,217 2.10 0.66 2.20    0.275  

Шековићи 35/10 T1 10 4   908,585 322,895 964,255 1.24 0.44 1.32    0.330  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   688,440 66,370 691,632 0.94 0.09 0.95    0.237  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   416,775 53,035 420,136 0.57 0.07 0.58    0.360  

Кравица 35/10 T1 10 8   399,200 507,900 646,005 0.55 0.70 0.88    0.111  

Братунац I 35/10 T1 10 8   2,188,000 85,800 2,189,682 3.00 0.12 3.00    0.375  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   3,541,665 752,260 3,620,675 4.85 1.03 4.96    1.240  

T2 10 8              

T1+T2 12   3,541,665 752,260 3,620,675 4.85 1.03 4.96    0.413  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,386,016 817,099 5,447,643 7.38 1.12 7.46      

T1 10    1,015,469 332,150 1,068,410 1.39 0.46 1.46      

T1 сума 20   6,401,484 1,149,249 6,503,828 8.77 1.57 8.91    0.445  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,401,484 1,149,249 6,503,828 8.77 1.57 8.91    0.148  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   703,307 89,163 708,937 0.96 0.12 0.97    0.368  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   310,300 157,101 347,803 0.43 0.22 0.48    0.733  

10/35 10 0.65   299,101 137,675 329,266 0.41 0.19 0.45    0.694  

Остало 
 

Сасе    3,309,495 1,082,928 3,482,167 4.53 1.48 4.77      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  9,756,538 7,652,106 12,399,385 13.37 10.48 16.99      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 64 

ТАБЕЛА 19-8 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   5,081,000 1,304,206 5,245,714 6.96 1.79 7.19    0.359  

T2 35 
 

  164,654 296,943 339,538 0.23 0.41 0.47      

T2 10 
 

  5,073,427 1,043,088 5,179,546 6.95 1.43 7.10      

T2 сума 20   5,238,081 1,340,031 5,406,771 7.18 1.84 7.41    0.370  

T3 10 20              

T1+T2+T3 60   10,319,082 2,644,237 10,652,485 14.14 3.62 14.59    0.243  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   3,498 0 3,498 0.00 0.00 0.00    0.000  

Т2 10 12.5   810,960 251,088 848,941 1.11 0.34 1.16    0.093  

Т1 + Т2 25   814,458 251,088 852,283 1.12 0.34 1.17    0.047  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

  29,576 7,526 30,519 0.04 0.01 0.04      

T1 10 
 

  12,316 1,469 12,403 0.02 0.00 0.02      

T1 сума 40   41,892 8,995 42,847 0.06 0.01 0.06      

T2 35 
 

  10,123,341 2,430,313 10,410,978 13.87 3.33 14.26      

T2 10 
 

  2,905,003 380,102 2,929,765 3.98 0.52 4.01      

T2 сума 20   13,028,344 2,810,416 13,328,023 17.85 3.85 18.26    0.913  

T1+T2 60   13,070,236 2,819,411 13,370,870 17.90 3.86 18.32    0.305  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,878,370 355,160 1,911,652 2.57 0.49 2.62    0.327  

T2 10 8   1,823,250 279,080 1,844,485 2.50 0.38 2.53    0.316  

T1+T2 16   3,701,620 634,240 3,755,563 5.07 0.87 5.14    0.322  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,405,130 235,480 1,424,725 1.92 0.32 1.95    0.244  

T2 10 8   1,545,410 197,160 1,557,936 2.12 0.27 2.13    0.267  

T1+T2 16   2,950,540 432,640 2,982,090 4.04 0.59 4.09    0.255  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,791,240 768,160 2,895,011 3.82 1.05 3.97    0.496  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,939,460 761,810 2,083,713 2.66 1.04 2.85    0.714  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,939,460 761,810 2,083,713 2.66 1.04 2.85    0.238  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,788,360 918,750 2,010,555 2.45 1.26 2.75    0.344  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,515,942 777,605 2,633,369 3.45 1.07 3.61    0.180  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,841,070 491,190 1,905,467 2.52 0.67 2.61    0.326  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,455,656 541,562 1,553,134 1.99 0.74 2.13    0.266  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 774,943 282,101 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,315,788 391,160 1,372,700 1.80 0.54 1.88    0.235  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,787,220 746,720 1,936,942 2.45 1.02 2.65    0.332  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,465,190 681,990 1,616,135 2.01 0.93 2.21    0.277  

T1+T2 16   3,252,410 1,428,710 3,552,377 4.46 1.96 4.87    0.304  

Прибој 35/10 
 

2.5   401,483 205,301 450,929 0.55 0.28 0.62    0.247  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,893,495 884,132 3,992,617 5.33 1.21 5.47    0.342  

Цапарде 35/10  2.5   693,026 210,830 724,386 0.95 0.29 0.99    0.397  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,421,100 564,130 2,485,954 3.32 0.77 3.41    0.426  

T2 10 4              

T1+T2 12   2,421,100 564,130 2,485,954 3.32 0.77 3.41    0.284  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,814,400 474,750 1,875,483 2.49 0.65 2.57    0.321  

T2 10 8   1,666,730 340,080 1,701,071 2.28 0.47 2.33    0.291  

T1+T2 16   3,481,130 814,830 3,575,222 4.77 1.12 4.90    0.306  

Каменица 35/10 T1 35 4   554,138 69,195 558,441 0.76 0.09 0.76    0.191  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,716,729 750,729 1,873,700 2.35 1.03 2.57    0.321  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,310,000 499,000 1,401,821 1.79 0.68 1.92    0.240  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,634,723 612,354 2,704,948 3.61 0.84 3.71      

T1 10    1,062,467 519,509 1,182,677 1.46 0.71 1.62      

T1 сума 20   3,697,190 1,131,862 3,866,565 5.06 1.55 5.30    0.265  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,530,930 449,930 1,595,677 2.10 0.62 2.19    0.273  

Шековићи 35/10 T1 10 4   927,570 294,730 973,269 1.27 0.40 1.33    0.333  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   701,750 85,300 706,915 0.96 0.12 0.97    0.242  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   436,745 70,945 442,470 0.60 0.10 0.61    0.379  

Кравица 35/10 T1 10 8   196,100 269,400 333,214 0.27 0.37 0.46    0.057  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,141,400 61,900 1,143,077 1.56 0.08 1.57    0.196  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,870,760 438,630 1,921,494 2.56 0.60 2.63    0.658  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,870,760 438,630 1,921,494 2.56 0.60 2.63    0.219  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    6,049,935 1,058,775 6,141,882 8.29 1.45 8.41      

T1 10    1,037,532 359,635 1,098,094 1.42 0.49 1.50      

T1 сума 20   7,087,467 1,418,410 7,228,006 9.71 1.94 9.90    0.495  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   7,087,467 1,418,410 7,228,006 9.71 1.94 9.90    0.165  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   618,525 85,426 624,396 0.85 0.12 0.86    0.324  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   295,087 172,835 341,977 0.40 0.24 0.47    0.721  

10/35 10 0.65   241,557 127,599 273,187 0.33 0.17 0.37    0.576  

Остало 
 

Сасе    1,753,101 594,909 1,851,291 2.40 0.81 2.54      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  9,447,306 6,586,030 11,516,396 12.94 9.02 15.78      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 66 

ТАБЕЛА 19-9 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   6,264,961 1,433,622 6,426,897 8.58 1.96 8.80    0.440  

T2 35 
 

  1,378,308 709,850 1,550,362 1.89 0.97 2.12      

T2 10 
 

  4,851,819 743,438 4,908,447 6.65 1.02 6.72      

T2 сума 20   6,230,128 1,453,289 6,397,385 8.53 1.99 8.76    0.438  

T3 10 20              

T1+T2+T3 60   12,495,088 2,886,911 12,824,254 17.12 3.95 17.57    0.293  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   3,586 0 3,586 0.00 0.00 0.00    0.000  

Т2 10 12.5   731,868 194,208 757,197 1.00 0.27 1.04    0.083  

Т1 + Т2 25   735,454 194,208 760,663 1.01 0.27 1.04    0.042  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

  4,662 1,638 4,941 0.01 0.00 0.01      

T1 10 
 

  1,343 133 1,349 0.00 0.00 0.00      

T1 сума 40   6,005 1,771 6,261 0.01 0.00 0.01      

T2 35 
 

  6,136,889 1,306,203 6,274,358 8.41 1.79 8.60      

T2 10 
 

  2,087,330 182,206 2,095,268 2.86 0.25 2.87      

T2 сума 20   8,224,219 1,488,408 8,357,819 11.27 2.04 11.45    0.572  

T1+T2 60   8,230,224 1,490,180 8,364,043 11.27 2.04 11.46    0.191  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,731,930 331,280 1,763,329 2.37 0.45 2.42    0.302  

T2 10 8   1,679,440 265,650 1,700,320 2.30 0.36 2.33    0.291  

T1+T2 16   3,411,370 596,930 3,463,202 4.67 0.82 4.74    0.297  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,270,630 153,360 1,279,852 1.74 0.21 1.75    0.219  

T2 10 8   1,396,760 110,920 1,401,157 1.91 0.15 1.92    0.240  

T1+T2 16   2,667,390 264,280 2,680,450 3.65 0.36 3.67    0.229  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,539,410 574,680 2,603,624 3.48 0.79 3.57    0.446  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,731,110 656,790 1,851,517 2.37 0.90 2.54    0.634  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,731,110 656,790 1,851,517 2.37 0.90 2.54    0.211  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,653,330 824,670 1,847,588 2.26 1.13 2.53    0.316  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,196,934 606,305 2,279,062 3.01 0.83 3.12    0.156  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,676,640 392,490 1,721,967 2.30 0.54 2.36    0.295  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,255,095 417,526 1,322,721 1.72 0.57 1.81    0.226  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 760,713 267,351 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,210,402 323,177 1,252,803 1.66 0.44 1.72    0.215  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,590,900 608,940 1,703,458 2.18 0.83 2.33    0.292  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,304,890 567,700 1,423,032 1.79 0.78 1.95    0.244  

T1+T2 16   2,895,790 1,176,640 3,125,713 3.97 1.61 4.28    0.268  

Прибој 35/10 
 

2.5   370,020 174,437 409,076 0.51 0.24 0.56    0.224  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,933,934 647,884 3,986,928 5.39 0.89 5.46    0.341  

Цапарде 35/10  2.5   617,804 154,208 636,759 0.85 0.21 0.87    0.349  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,317,260 435,620 2,357,850 3.17 0.60 3.23    0.404  

T2 10 4              

T1+T2 12   2,317,260 435,620 2,357,850 3.17 0.60 3.23    0.269  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,530,000 343,550 1,568,096 2.10 0.47 2.15    0.269  

T2 10 8   1,677,700 275,750 1,700,210 2.30 0.38 2.33    0.291  

T1+T2 16   3,207,700 619,300 3,266,936 4.39 0.85 4.48    0.280  

Каменица 35/10 T1 35 4   509,775 40,163 511,355 0.70 0.06 0.70    0.175  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,546,188 627,575 1,668,696 2.12 0.86 2.29    0.286  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,119,000 375,000 1,180,164 1.53 0.51 1.62    0.202  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    2,879,734 424,089 2,910,794 3.94 0.58 3.99      

T1 10    1,508,061 453,909 1,574,891 2.07 0.62 2.16      

T1 сума 20   4,387,795 877,998 4,474,776 6.01 1.20 6.13    0.306  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,436,660 371,730 1,483,973 1.97 0.51 2.03    0.254  

Шековићи 35/10 T1 10 4   840,235 220,670 868,729 1.15 0.30 1.19    0.298  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   678,295 78,105 682,777 0.93 0.11 0.94    0.234  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   384,370 48,230 387,384 0.53 0.07 0.53    0.332  

Кравица 35/10 T1 10 8   197,400 219,000 294,835 0.27 0.30 0.40    0.050  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,071,400 27,700 1,071,758 1.47 0.04 1.47    0.184  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,765,240 372,825 1,804,181 2.42 0.51 2.47    0.618  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,765,240 372,825 1,804,181 2.42 0.51 2.47    0.206  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,275,234 620,253 5,311,573 7.23 0.85 7.28      

T1 10    941,419 278,022 981,614 1.29 0.38 1.34      

T1 сума 20   6,216,653 898,275 6,281,216 8.52 1.23 8.60    0.430  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,216,653 898,275 6,281,216 8.52 1.23 8.60    0.143  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   313,052 88,533 325,330 0.43 0.12 0.45    0.169  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   214,159 129,743 250,394 0.29 0.18 0.34    0.528  

10/35 10 0.65   136,589 82,413 159,526 0.19 0.11 0.22    0.336  

Остало 
 

Сасе               

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  10,305,350 6,778,838 12,335,027 14.12 9.29 16.90      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 68 

ТАБЕЛА 19-10 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   5,236,616 1,056,432 5,342,115 7.17 1.45 7.32    0.366  

T2 35 
 

  2,832,872 814,349 2,947,597 3.88 1.12 4.04      

T2 10 
 

  2,304,626 297,587 2,323,759 3.16 0.41 3.18      

T2 сума 20   5,137,498 1,111,936 5,256,452 7.04 1.52 7.20    0.360  

T3 10 20   2,992,042 414,449 3,020,609 4.10 0.57 4.14    0.207  

T1+T2+T3 60   13,366,155 2,582,817 13,613,414 18.31 3.54 18.65    0.311  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   6,515 0 6,515 0.01 0.00 0.01    0.001  

Т2 10 12.5   776,796 131,364 787,825 1.06 0.18 1.08    0.086  

Т1 + Т2 25   783,311 131,364 794,250 1.07 0.18 1.09    0.044  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

  128,279 84,683 153,710 0.18 0.12 0.21      

T1 10 
 

             

T1 сума 40   128,279 84,683 153,710 0.18 0.12 0.21      

T2 35 
 

  7,218,078 1,095,987 7,300,811 9.89 1.50 10.00      

T2 10 
 

  2,475,614 137,035 2,479,404 3.39 0.19 3.40      

T2 сума 20   9,693,692 1,233,022 9,771,797 13.28 1.69 13.39    0.669  

T1+T2 60   9,821,972 1,317,706 9,909,968 13.45 1.81 13.58    0.226  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   1,958,910 304,850 1,982,489 2.68 0.42 2.72    0.339  

T2 10 8   1,901,100 240,210 1,916,216 2.60 0.33 2.62    0.328  

T1+T2 16   3,860,010 545,060 3,898,303 5.29 0.75 5.34    0.334  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   1,627,350 134,220 1,632,876 2.23 0.18 2.24    0.280  

T2 10 8   1,790,330 82,910 1,792,249 2.45 0.11 2.46    0.307  

T1+T2 16   3,417,680 217,130 3,424,570 4.68 0.30 4.69    0.293  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   2,701,950 510,700 2,749,791 3.70 0.70 3.77    0.471  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,436,480 467,480 1,510,633 1.97 0.64 2.07    0.517  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,436,480 467,480 1,510,633 1.97 0.64 2.07    0.172  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,884,960 724,290 2,019,324 2.58 0.99 2.77    0.346  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,298,533 496,656 2,351,578 3.15 0.68 3.22    0.161  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  2,027,970 400,680 2,067,174 2.78 0.55 2.83    0.354  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,403,621 343,687 1,445,086 1.92 0.47 1.98    0.247  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 773,546 239,232 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,434,578 395,329 1,488,052 1.97 0.54 2.04    0.255  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,736,490 585,610 1,832,576 2.38 0.80 2.51    0.314  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,423,220 550,210 1,525,872 1.95 0.75 2.09    0.261  

T1+T2 16   3,159,710 1,135,820 3,357,656 4.33 1.56 4.60    0.287  

Прибој 35/10 
 

2.5   373,574 155,096 404,490 0.51 0.21 0.55    0.222  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   4,274,015 620,220 4,318,781 5.85 0.85 5.92    0.370  

Цапарде 35/10  2.5   649,425 134,668 663,241 0.89 0.18 0.91    0.363  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,754,710 464,760 2,793,641 3.77 0.64 3.83    0.478  

T2 10 4              

T1+T2 12   2,754,710 464,760 2,793,641 3.77 0.64 3.83    0.319  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,718,550 314,500 1,747,090 2.35 0.43 2.39    0.299  

T2 10 8   1,720,520 208,100 1,733,059 2.36 0.29 2.37    0.297  

T1+T2 16   3,439,070 522,600 3,478,550 4.71 0.72 4.77    0.298  

Каменица 35/10 T1 35 4   512,138 25,200 512,757 0.70 0.03 0.70    0.176  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,653,435 655,599 1,778,667 2.26 0.90 2.44    0.305  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,222,000 339,000 1,268,150 1.67 0.46 1.74    0.217  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    3,406,654 571,704 3,454,292 4.67 0.78 4.73      

T1 10    1,752,994 440,075 1,807,388 2.40 0.60 2.48      

T1 сума 20   5,159,647 1,011,779 5,257,914 7.07 1.39 7.20    0.360  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,588,900 398,820 1,638,188 2.18 0.55 2.24    0.281  

Шековићи 35/10 T1 10 4   928,345 218,710 953,760 1.27 0.30 1.31    0.327  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   724,090 77,655 728,242 0.99 0.11 1.00    0.249  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   369,525 54,840 373,572 0.51 0.08 0.51    0.320  

Кравица 35/10 T1 10 8   220,800 207,100 302,726 0.30 0.28 0.41    0.052  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,171,800 3,100 1,171,804 1.61 0.00 1.61    0.201  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,802,380 323,730 1,831,222 2.47 0.44 2.51    0.627  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,802,380 323,730 1,831,222 2.47 0.44 2.51    0.209  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,660,432 461,322 5,679,200 7.75 0.63 7.78      

T1 10    971,603 282,227 1,011,763 1.33 0.39 1.39      

T1 сума 20   6,632,035 743,549 6,673,586 9.08 1.02 9.14    0.457  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,632,035 743,549 6,673,586 9.08 1.02 9.14    0.152  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   157,979 78,763 176,525 0.22 0.11 0.24    0.092  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   181,881 107,193 211,119 0.25 0.15 0.29    0.445  

10/35 10 0.65   106,820 57,435 121,282 0.15 0.08 0.17    0.256  

Остало 
 

Сасе    1,675,926 347,592 1,711,592 2.30 0.48 2.34      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  9,561,728 6,369,000 11,488,725 13.10 8.72 15.74      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 70 

ТАБЕЛА 19-11 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   4,487,652 807,204 4,559,671 6.15 1.11 6.25    0.312  

T2 35 
 

  4,673,788 919,150 4,763,311 6.40 1.26 6.53      

T2 10 
 

             

T2 сума 20   4,673,788 919,150 4,763,311 6.40 1.26 6.53    0.326  

T3 10 20   5,741,443 658,169 5,779,045 7.86 0.90 7.92    0.396  

T1+T2+T3 60   14,902,884 2,384,523 15,092,445 20.41 3.27 20.67    0.345  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   9,905 0 9,905 0.01 0.00 0.01    0.001  

Т2 10 12.5   745,620 73,020 749,187 1.02 0.10 1.03    0.082  

Т1 + Т2 25   755,525 73,020 759,045 1.03 0.10 1.04    0.042  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

             

T1 10 
 

             

T1 сума 40              

T2 35 
 

  8,259,334 1,183,658 8,343,718 11.31 1.62 11.43      

T2 10 
 

  2,917,116 155,419 2,921,253 4.00 0.21 4.00      

T2 сума 20   11,176,450 1,339,077 11,256,383 15.31 1.83 15.42    0.771  

T1+T2 60   11,176,450 1,339,077 11,256,383 15.31 1.83 15.42    0.257  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   2,198,050 310,310 2,219,846 3.01 0.43 3.04    0.380  

T2 10 8   2,135,250 250,550 2,149,900 2.92 0.34 2.95    0.368  

T1+T2 16   4,333,300 560,860 4,369,445 5.94 0.77 5.99    0.374  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   2,046,200 136,710 2,050,762 2.80 0.19 2.81    0.351  

T2 10 8   2,253,440 80,380 2,254,873 3.09 0.11 3.09    0.386  

T1+T2 16   4,299,640 217,090 4,305,117 5.89 0.30 5.90    0.369  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   3,133,910 514,880 3,175,924 4.29 0.71 4.35    0.544  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   1,944,820 530,420 2,015,855 2.66 0.73 2.76    0.690  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,944,820 530,420 2,015,855 2.66 0.73 2.76    0.230  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,639,890 551,040 1,729,995 2.25 0.75 2.37    0.296  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,324,714 383,695 2,356,166 3.18 0.53 3.23    0.161  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  1,897,980 315,630 1,924,045 2.60 0.43 2.64    0.329  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,258,856 228,616 1,279,446 1.72 0.31 1.75    0.219  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 734,695 197,562 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,431,854 352,051 1,474,498 1.96 0.48 2.02    0.252  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,673,100 511,730 1,749,609 2.29 0.70 2.40    0.300  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,371,030 489,610 1,455,830 1.88 0.67 1.99    0.249  

T1+T2 16   3,044,130 1,001,340 3,204,592 4.17 1.37 4.39    0.274  

Прибој 35/10 
 

2.5   357,404 132,363 381,127 0.49 0.18 0.52    0.209  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   3,893,207 517,812 3,927,491 5.33 0.71 5.38    0.336  

Цапарде 35/10  2.5   592,121 103,205 601,048 0.81 0.14 0.82    0.329  

Зворник 35/10 

T1 10 8   3,048,530 415,480 3,076,712 4.18 0.57 4.21    0.527  

T2 10 4   24,150 620 24,158 0.03 0.00 0.03    0.008  

T1+T2 12   3,072,680 416,100 3,100,726 4.21 0.57 4.25    0.354  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,690,720 259,330 1,710,493 2.32 0.36 2.34    0.293  

T2 10 8   1,693,540 156,110 1,700,720 2.32 0.21 2.33    0.291  

T1+T2 16   3,384,260 415,440 3,409,664 4.64 0.57 4.67    0.292  

Каменица 35/10 T1 35 4   503,895 30,135 504,795 0.69 0.04 0.69    0.173  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,682,489 535,595 1,765,681 2.30 0.73 2.42    0.302  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,240,000 275,000 1,270,128 1.70 0.38 1.74    0.217  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    3,450,069 560,736 3,495,340 4.73 0.77 4.79      

T1 10    1,811,099 393,365 1,853,326 2.48 0.54 2.54      

T1 сума 20   5,261,168 954,101 5,346,980 7.21 1.31 7.32    0.366  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,595,810 357,360 1,635,334 2.19 0.49 2.24    0.280  

Шековићи 35/10 T1 10 4   904,010 168,285 919,540 1.24 0.23 1.26    0.315  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   705,535 57,505 707,875 0.97 0.08 0.97    0.242  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   359,405 40,085 361,633 0.49 0.05 0.50    0.310  

Кравица 35/10 T1 10 8   25,395,600 7,974,800 26,618,301 34.79 10.92 36.46    4.558  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,227,400 1,000 1,227,400 1.68 0.00 1.68    0.210  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   1,835,050 277,600 1,855,928 2.51 0.38 2.54    0.636  

T2 10 8              

T1+T2 12   1,835,050 277,600 1,855,928 2.51 0.38 2.54    0.212  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    5,652,982 306,620 5,661,291 7.74 0.42 7.76      

T1 10    932,598 252,514 966,179 1.28 0.35 1.32      

T1 сума 20   6,585,580 559,133 6,609,273 9.02 0.77 9.05    0.453  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   6,585,580 559,133 6,609,273 9.02 0.77 9.05    0.151  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   52,745 58,030 78,418 0.07 0.08 0.11    0.041  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   150,497 86,643 173,656 0.21 0.12 0.24    0.366  

10/35 10 0.65   92,259 51,068 105,450 0.13 0.07 0.14    0.222  

Остало 
 

Сасе    1,692,978 347,403 1,728,254 2.32 0.48 2.37      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  10,267,136 6,796,394 12,312,800 14.06 9.31 16.87      

Бирач  производња             



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 72 

ТАБЕЛА 19-12 
ПРЕГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА ТРАНСФОРМАТОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

ТС 
ПРЕН. ОДН. 

kV 
МЈЕРНО 
МЈЕСТО. 

Si 
MVA 

ИЗВОДИ СТАЊЕ 
Wa 
kWh 

Wr 
kVArh 

W 
kVAh 

Ps 
MW 

Qs 
MVAr 

Ss 
MVA 

Pv 
MW 

Sv 
MVA 

Sv/Si Ss/Si Ss/Sv 

Бијељина 1 110/35/10 

T1 35 20   5,500,029 758,195 5,552,043 7.53 1.04 7.61    0.380  

T2 35 
 

  888,560 181,748 906,958 1.22 0.25 1.24      

T2 10 
 

  4,614,704 467,890 4,638,363 6.32 0.64 6.35      

T2 сума 20   5,503,264 649,638 5,541,475 7.54 0.89 7.59    0.380  

T3 10 20   1,162,524 115,798 1,168,277 1.59 0.16 1.60    0.080  

T1+T2+T3 60   12,165,817 1,523,630 12,260,855 16.67 2.09 16.80    0.280  

Бијељина 2 110/20/10 

T1 20 12.5   14,218 0 14,218 0.02 0.00 0.02    0.002  

Т2 10 12.5   1,386,984 89,436 1,389,865 1.90 0.12 1.90    0.152  

Т1 + Т2 25   1,401,202 89,436 1,404,053 1.92 0.12 1.92    0.077  

Бијељина 3 110/35/10 

T1 35 
 

  5,850,572 5,897 5,850,575 8.01 0.01 8.01      

T1 10 
 

  311 23 312 0.00 0.00 0.00      

T1 сума 40   5,850,883 5,920 5,850,886 8.01 0.01 8.01      

T2 35 
 

  9,548,031 2,208,430 9,800,105 13.08 3.03 13.42      

T2 10 
 

  4,156,490 207,096 4,161,646 5.69 0.28 5.70      

T2 сума 20   13,704,521 2,415,526 13,915,770 18.77 3.31 19.06    0.953  

T1+T2 60   19,555,404 2,421,446 19,704,751 26.79 3.32 26.99    0.450  

Бијељина II 35/10 

T1 10 8   2,759,490 231,220 2,769,160 3.78 0.32 3.79    0.474  

T2 10 8   2,684,170 167,180 2,689,371 3.68 0.23 3.68    0.461  

T1+T2 16   5,443,660 398,400 5,458,219 7.46 0.55 7.48    0.467  

Бијељина III 35/10 

T1 10 8   2,967,800 199,920 2,974,526 4.07 0.27 4.07    0.509  

T2 10 8   3,271,060 137,220 3,273,937 4.48 0.19 4.48    0.561  

T1+T2 16   6,238,860 337,140 6,247,963 8.55 0.46 8.56    0.535  

Бијељина IV 35/10 T1 10 8   3,697,630 441,980 3,723,951 5.07 0.61 5.10    0.638  

Остојићево 35/10 

T1 10 4   2,258,290 501,280 2,313,256 3.09 0.69 3.17    0.792  

T2 10 8              

T1+T2 12   2,258,290 501,280 2,313,256 3.09 0.69 3.17    0.264  

Чађавица 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Шећерана 
 1,820,280 472,290 1,880,552 2.49 0.65 2.58    0.322  

Бијељина 4 110/35/10 T1 10 20   2,717,047 315,960 2,735,357 3.72 0.43 3.75    0.187  

Дворови 35/10 T1 35 8 
35 kV 

Бијељина 3  2,152,920 311,850 2,175,388 2.95 0.43 2.98    0.372  

Пелагићево 35/10 T1+T2 8 
35 kV 

Сеоњаци 
 1,537,753 217,162 1,553,011 2.11 0.30 2.13    0.266  

Брезово 
поље 

35/10   
10 kV 

Црњелово 
 777,341 193,541 0 0.00 0.00 0.00      

Лопаре 110/35/10 T1 10 8   1,608,340 291,086 1,634,469 2.20 0.40 2.24    0.280  

Модран 35/10 

T1 10 8   1,817,260 471,070 1,877,323 2.49 0.65 2.57    0.321  

T2 10 8 

Вршани             

остало             

сума  1,488,180 459,480 1,557,499 2.04 0.63 2.13    0.267  

T1+T2 16   3,305,440 930,550 3,433,927 4.53 1.27 4.70    0.294  

Прибој 35/10 
 

2.5   393,902 113,872 410,032 0.54 0.16 0.56    0.225  
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Беглук поље 110/35 T1 35 16   6,022,794 619,609 6,054,582 8.25 0.85 8.29    0.518  

Цапарде 35/10  2.5   677,985 53,419 680,086 0.93 0.07 0.93    0.373  

Зворник 35/10 

T1 10 8   2,590,580 374,640 2,617,529 3.55 0.51 3.59    0.448  

T2 10 4   1,667,710 22,015 1,667,855 2.28 0.03 2.28    0.571  

T1+T2 12   4,258,290 396,655 4,276,724 5.83 0.54 5.86    0.488  

Каракај 35/10 

T1 10 8   1,805,470 211,950 1,817,868 2.47 0.29 2.49    0.311  

T2 10 8   1,810,310 106,670 1,813,450 2.48 0.15 2.48    0.311  

T1+T2 16   3,615,780 318,620 3,629,791 4.95 0.44 4.97    0.311  

Каменица 35/10 T1 35 4   571,778 13,755 571,943 0.78 0.02 0.78    0.196  

Козлук 35/10 T1 35 8   1,885,118 399,368 1,926,957 2.58 0.55 2.64    0.330  

Брањево 35/10 T1 35 8   1,385,000 105,000 1,388,974 1.90 0.14 1.90    0.238  

Власеница 
110/35/10 

T1 35    3,236,545 516,138 3,277,442 4.43 0.71 4.49      

T1 10    1,731,229 306,963 1,758,232 2.37 0.42 2.41      

T1 сума 20   4,967,774 823,101 5,035,501 6.81 1.13 6.90    0.345  

35/10 T2 35 8              

Милићи 35/10 T1 35 8   1,725,280 284,910 1,748,647 2.36 0.39 2.40    0.299  

Шековићи 35/10 T1 10 4   996,500 146,345 1,007,189 1.37 0.20 1.38    0.345  

Хан Пијесак 35/10 T1 10 4   762,485 24,065 762,865 1.04 0.03 1.05    0.261  

Душаново 35/10 T1 10 1.6   351,215 9,430 351,342 0.48 0.01 0.48    0.301  

Кравица 35/10 T1 10 8   268,300 220,200 347,092 0.37 0.30 0.48    0.059  

Братунац I 35/10 T1 10 8   1,467,700 0 1,467,700 2.01 0.00 2.01    0.251  

Братунац II 35/10 

T1 10 4   2,023,160 238,125 2,037,125 2.77 0.33 2.79    0.698  

T2 10 8              

T1+T2 12   2,023,160 238,125 2,037,125 2.77 0.33 2.79    0.233  

Поточари 

110/35/10 

T1 35    6,608,778 302,652 6,615,705 9.05 0.41 9.06      

T1 10    902,590 185,189 921,392 1.24 0.25 1.26      

T1 сума 20   7,511,368 487,841 7,527,193 10.29 0.67 10.31    0.516  

T2 35               

T2 10               

T2 сума 40              

T1+T2 60   7,511,368 487,841 7,527,193 10.29 0.67 10.31    0.172  

35/10 T3 8  
Ван 

функ. 
           

ХЕ Тишча 0,4/10 10 2.64   209,547 80,401 224,442 0.29 0.11 0.31    0.116  

ХЕ 
Власеница 

3,15/10 10 0.65   211,637 121,875 244,220 0.29 0.17 0.33    0.515  

10/35 10 0.65   111,346 63,064 127,964 0.15 0.09 0.18    0.270  

Остало 
 

Сасе    1,827,021 418,173 1,874,266 2.50 0.57 2.57      

Назда   
Ван 

функ. 
           

Зворник 
0,4 kV 

              

Скелани               

Бирач  потрошња  10,460,946 7,887,748 13,101,449 14.33 10.81 17.95      

Бирач  производња             
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ТАБЕЛА 20 

 

ПРЕГЛЕД СРЕДЊЕГ ОПТЕРЕЋЕЊАТРАНСФОРМАТОРА (MVA) ЗА 2018. ГОДИНУ 

ТРАНСФОРМАТОР 
Инст. 
MVA 

јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар 2018. 

Бијељина 1 Т1 20 6.94 6.69 7.07 5.40 5.17 4.13 6.29 7.19 8.80 7.32 6.25 7.61 6.57 

Бијељина 1 Т2 20 7.26 7.00 7.39 5.68 5.44 4.38 6.64 7.41 8.76 7.20 6.53 7.59 6.77 

Бијељина 1 Т3 20 8.90 8.55 9.07 6.57 6.37 5.22 0.00 0.00 0.00 4.14 7.92 1.60 4.86 

Бијељина 2 
(Т1+Т2) 

12.5 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 

Бијељина 2 
(Т1+Т2) 

12.5 1.08 0.97 1.09 0.94 0.94 0.90 1.04 1.16 1.04 1.08 1.03 1.90 1.10 

Бијељина 3 Т1 40 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.21 0.00 8.01 0.69 

Бијељина 3 Т2 20 18.06 17.61 18.63 12.58 11.78 14.54 17.42 18.26 11.45 13.39 15.42 19.06 15.68 

Бијељина II Т1 8 3.49 3.43 3.49 2.53 2.43 2.34 2.51 2.62 2.42 2.72 3.04 3.79 2.90 

Бијељина II Т2 8 3.38 3.33 3.39 2.44 2.34 2.26 2.42 2.53 2.33 2.62 2.95 3.68 2.81 

Бијељина III Т1 8 3.60 3.52 3.50 2.00 1.73 1.71 1.76 1.95 1.75 2.24 2.81 4.07 2.55 

Бијељина III Т2 8 3.96 3.88 3.85 2.19 1.89 1.87 1.93 2.13 1.92 2.46 3.09 4.48 2.80 

БијељинаIV 8 4.71 4.52 5.00 3.89 3.70 3.60 3.57 3.97 3.57 3.77 4.35 5.10 4.15 

Остојићево Т1 4 3.03 2.96 3.79 3.01 2.54 2.44 2.62 2.85 2.54 2.07 2.76 3.17 2.82 

Остојићево Т2 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Бијељина 4 - Јања 20 3.55 3.18 3.53 3.05 3.01 2.96 3.23 3.61 3.12 3.22 3.23 3.75 3.29 

Дворови 8 2.80 2.64 2.93 2.37 2.27 2.23 2.41 2.61 2.36 2.83 2.64 2.98 2.59 

Пелагићево 8 1.89 1.81 1.82 1.63 1.71 1.63 1.86 2.13 1.81 1.98 1.75 2.13 1.85 

Лопаре 8 1.96 1.79 1.94 1.74 1.75 1.70 1.85 1.88 1.72 2.04 2.02 2.24 1.88 

Модран Т1 8 2.55 2.23 2.52 2.36 2.43 2.32 2.49 2.65 2.33 2.51 2.40 2.57 2.45 

Модран Т2 8 2.11 1.85 2.09 1.97 2.03 1.94 2.08 2.21 1.95 2.09 1.99 2.13 2.04 

Прибој 2.5 0.59 0.52 0.57 0.55 0.58 0.55 0.58 0.62 0.56 0.55 0.52 0.56 0.56 

Беглук Поље 16 6.40 6.15 7.30 5.14 4.63 4.75 4.88 5.47 5.46 5.92 5.38 8.29 5.81 

Цапарде 4 0.90 0.79 0.89 0.90 0.91 0.88 0.94 0.99 0.87 0.91 0.82 0.93 0.90 

Зворник Т1 8 3.14 2.98 3.04 2.10 2.71 3.15 3.25 3.41 3.23 3.83 4.21 3.59 3.22 

Зворник Т2 4 2.00 1.90 1.93 1.32 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 2.28 0.83 

Каракај Т1 8 2.54 2.47 2.59 2.20 2.24 2.31 2.81 2.57 2.15 2.39 2.34 2.49 2.43 

Каракај Т2 8 2.53 2.47 2.59 2.19 2.21 2.29 2.07 2.33 2.33 2.37 2.33 2.48 2.35 

Каменица 4 0.66 0.61 0.66 0.63 0.66 0.69 0.78 0.76 0.70 0.70 0.69 0.78 0.70 

Козлук 8 2.47 2.20 2.67 2.41 2.44 2.28 2.43 2.57 2.29 2.44 2.42 2.64 2.44 

Брањево 8 1.83 1.62 1.85 1.71 1.75 1.69 1.82 1.92 1.62 1.74 1.74 1.90 1.77 

Власеница Т1 20 5.74 5.22 4.74 3.95 5.61 4.77 4.59 5.30 6.13 7.20 7.32 6.90 5.62 

Милићи 8 2.27 2.05 2.31 1.72 1.06 0.00 2.20 2.19 2.03 2.24 2.24 2.40 1.89 

Шековићи 4 1.38 1.22 1.32 1.25 1.30 0.00 1.32 1.33 1.19 1.31 1.26 1.38 1.19 

Хан Пијесак 4 1.09 0.97 1.04 0.93 0.77 0.00 0.95 0.97 0.94 1.00 0.97 1.05 0.89 

Душаново 1.6 0.46 0.42 0.45 0.54 0.56 0.00 0.58 0.61 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 75 

 
 
 

ПРЕГЛЕД СРЕДЊЕГ ОПТЕРЕЋЕЊАТРАНСФОРМАТОРА (MVA) ЗА 2018. ГОДИНУ (наставак) 

ТРАНСФОРМАТОР 
Инст. 
MVA 

јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар 2018. 

Кравица 8 0.46 0.39 0.44 0.42 0.41 0.41 0.88 0.46 0.40 0.41 36.46 0.48 3.47 

Братунац I 8 1.95 1.76 1.85 1.50 1.46 1.46 3.00 1.57 1.47 1.61 1.68 2.01 1.77 

Братунац II Т1 4 2.48 2.27 2.52 2.03 2.01 2.01 4.96 2.63 2.47 2.51 2.54 2.79 2.60 

Братунац II Т2 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Поточари Т1 20 9.93 8.97 9.39 8.69 7.78 9.33 8.91 9.90 8.60 9.14 9.05 10.31 9.17 

Поточари Т2 40 0.00 0.00 0.06 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 

ХЕ "Тишча" 2.64 0.68 0.66 0.00 0.95 0.62 0.68 0.97 0.86 0.45 0.24 0.11 0.31 0.54 

ХЕ "Залуковик" G1 0.65 0.00 0.42 0.00 0.47 0.00 0.00 0.48 0.47 0.34 0.29 0.24 0.33 0.25 

ХЕ "Залуковик" G2 0.65 0.38 0.35 0.43 0.42 0.37 0.36 0.45 0.37 0.22 0.17 0.14 0.18 0.32 

 

ТАБЕЛА 21 

 

ПРОИЗВОДЊА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА У 2018. ГОДИНИ 

        

Назив Sinst Wakt Wreakt Psr Ssr 
Степен 

искориш. 
cosφ 

  MVA MWh MVArh MW MVA %   

МХЕ Залуковик 2x0,65 5,596.780 3,068.304 0.639 0.729 56.05 0.88 

МХЕ Тишча 2x1,32 5,304.911 1,076.760 0.606 0.618 23.41 0.98 

Укупно МХЕ 3.94 10,901.690 4,145.064 1.244 1.331 33.79 0.93 

 

*- активна и реактивна енергија су измјерене вриједности на генератору електрана. 
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ТАБЕЛА 22 

 
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ВЕЛИЧИНА (ПРЕУЗЕТА И РЕАЛИЗОВАНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ГУБИЦИ) ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

за 2018. годину 

 
РЈ Бијељина РЈ Угљевик Зворник РЈ Братунац РЈ Власеница ЗЕДП 

ОПИС 
План  
(GWh) 

Остваре
ње 

(GWh) 

Оства
рење 

% 

План  
(GWh) 

Оствар
ење 

(GWh) 

Остваре
ње % 

План  
(GWh) 

Остваре
ње 

(GWh) 

Оства
рење 

% 

План  
(GWh) 

Оства
рење 
(GWh) 

Оства
рење 

% 

План  
(GWh) 

Оства
рење 
(GWh) 

Оства
рење 

% 

План  
(GWh) 

Остваре
ње 

(GWh) 

Остваре
ње % 

 
Укупно 
ињектирано 

378.00 365.88 96.79 96.19 96.12 99.92 123.10 121.29 98.53 85.40 84.14 98.52 72.77 70.16 96.41 755.46 737.58 97.63 

 Испоручено 0.00 0.07  14.76 15.56 105.41 0.00 0.04  0.00 0.45  0.00 0.07  14.76 16.19 109.71 

 
Бруто 
потрошња** 

378.00 365.81 96.78 81.43 80.56 98.93 123.10 121.25 98.49 85.40 83.69 98.00 72.77 70.08 96.30 740.70 721.39 97.39 

Г
у
б

и
ц

и
 

GWh 44.24 31.63 71.50 8.70 5.89 67.66 14.84 10.07 67.86 7.10 4.44 62.57 7.58 5.46 72.08 82.46 57.49 69.72 

%* 11.70 8.65  9.04 6.12  12.06 8.30  8.31 5.28  10.42 7.79  10.92 7.79  

Р
е

а
л

и
за

ц
и

ја
 

Нето 
потрошња 

333.76 334.18 100.13 72.73 74.67 102.67 108.26 111.18 102.69 78.30 79.25 101.21 65.19 64.62 99.12 658.24 663.89 100.86 

Средњи 
напон (1+2) 

74.64 79.35 106.30 20.04 22.84 113.96 20.04 23.46 117.07 40.80 42.07 103.12 23.28 23.79 102.17 178.80 191.51 107.11 

1. 35 kV 0.24 0.07 28.53 17.04 17.74 104.08 0.00 0.00  18.60 20.19 108.55 1.32 1.59 120.57 37.20 39.59 106.42 

2. 10 kV 74.40 79.28 106.56 3.00 5.10 170.07 20.04 23.46 117.07 22.20 21.88 98.58 21.96 22.19 101.06 141.60 151.92 107.29 

Ниски 
напон 
(3+4+5) 

259.12 254.83 98.35 52.69 51.83 98.37 88.22 87.71 99.43 37.50 37.17 99.13 41.91 40.83 97.43 479.44 472.39 98.53 

3. 
Домаћинства 

202.69 199.27 98.31 42.84 41.56 97.00 68.79 67.72 98.44 27.89 26.97 96.69 32.26 31.03 96.18 374.47 366.54 97.88 

4. 0,4 kV 
ост. 
потрошња* 

50.77 49.98 98.45 8.33 8.96 107.60 18.34 18.81 102.57 8.32 8.86 106.45 8.29 8.50 102.53 94.05 95.11 101.13 

5. ЈР 5.66 5.58 98.66 1.52 1.31 86.44 1.09 1.18 108.52 1.29 1.35 104.63 1.36 1.31 96.00 10.92 10.74 98.31 

'- План је сачињен почетком 2018.године у ЗЕДП Електро-Бијељина и уважава нови начин рачунања губитака 
*-Планирани, као и остварени процентуални губици су израчунати као количник енергетски исказаних губитака (GWh) и укупне ињектиране енергије у 
систем 
**-Бруто потрошња (набављена електрична енергија) је разлика укупно преузете тј. ињектиране енергије у систем и укупно испоручене ел. енергије другим 
дистрибутивним предузећима и у преносну мрежу 
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I I I   ПОГОНСКА МЈЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА 

 
У оквиру Службе експлоатације функционишу два одјељења:  

- Одјељење заштита и управљања и 
- Одјељење погонске спремности. 

Рад службе експлоатације у претходном периоду можемо посматрати кроз 
следеће послове: 

- редовно одржавање и погонска спремност ТС 35/10 kV/ kV и пратећих 
система, 

- погонска мјерења и испитивања, мјерења отпора уземљења UI методом, 
термографска снимања, анализе експлоатационог стања  

 
Редовни и стални послови на прорачуну подешења заштита уредно су 

обављани. Проблеме представља нефункционисање ДМС софтвера за радне јединице 
Зворник и Угљевик. 

У протеклом периоду у Служби је било ангажовано осам радника. Повреда 
радника на послу није било.  
 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОГОНСКА СПРЕМНОСТ 
 
 Редовно одржавање има велики утицај на континуитет и квалитет испоруке 
електричне енергије крајњим купцима, а такође има знатан утицај на смањење 
губитака електричне енергије и на погонску спремност објеката. 

У претходном периоду је, између осталог, вршена замјена неисправних и 
дотрајалих елемената у трафо станицама 35/10 kV/kV. 

Због кашњења у реализацији плана набавки тренутно je неисправнo једно 
локално-управљачкo мјестo у MХЕ Залуковик, гдје је и трансформатор 10/3,15 kV/kV 
без релејне заштите. 

Због неблаговремене набавке резервних дијелова, погонска спремност може 
бити доведена у питање. 

 
Поред овог, током редовне експлоатације у претходном периоду је дошло до 

следећих кварова у гарантном року: 
- Релеј REF 630 - 1 ком. (ТС Милићи - ДВ 10 kV Подгора) 
- Дисплеј на релеју REF 615 - 3 ком. (ТС Пелагићево – 10 kV T2 ћелија и ТС 

Прибој 35 kV трафо ћелија + 10 kV трафо ћелија)  
- У МХЕ Тишча: Не ради мјерење аналогних величина помоћних напона АС и DC; 

замјењен приказ cos φ и f на пољу Блок 1. 
- Склопка за уземљење се не може довести у затворен положај (ТС Милићи – ДВ 

10 kV Вуковићи) 
- Не ради мјерење аналогних величина помоћних напона АС и DC (ТС Каракај, 

Бијељина III, Остојићево) 
- Не ради мјерење DC струје на SCADA-и (ТС Душаново), неисправан исправљач 
- Механички склоп за блокаду уземљења - 2 ком. (ТС Прибој и ТС Душаново) 
- перодично долази до прекида комуникације у пољу ДВ 35 kV Љубовија 

(Братунац II) 
- Блокадни свитак на колицима 10 kV прекидача (ДВ 10 kV Забрђе, ДВ 10 kV 

Фарма - ТС Душаново, ДВ 10 kV Блок 2, ДВ 10 kV Резерва - ТС Зворник I, ДВ 10 
kV Резерва – Бијељина III, ДВ 10 kV Сикирић-Братунац II, ТР2 – 10 kV Братунац 
II) 

 
Након санације поплављене ТС Остојићево на чекању за поправку су и: 

- SYS 600C - 1 ком. 
- RTU 560 CIG 10 - 1 ком.  
- Инвертор 110 VDC/220VAC 1kVA - 1 ком. 
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- Комуникациони модул за ДВ 10 kV Резерва на свичу RSG2100 NC-1 ком. 
- Претварачи на мјерењу аналогних величина помоћних напона - 8 ком. 
као и кварови настали у међувремену 
- Блокадне шпуле на 35 kV прекидачу (Т1 Остојићево и Бијељина 3) - 2 ком. 
- Блокадне шпуле на 10 kV прекидачу (Батковић и Црњелово) - 2 ком. 

- Блокадне шпуле на 10 kV прекидачу (Водовод, Сикирић, и трафо 2 секундар ТС 
Братунац 2) 

- Блокадне шпуле на 10 kV прекидачу (Фарма - ТС Душаново, Гојсовац ТС 
Бијељина 2, те резервне ћелије у ТС Хан Пијесак и Бијељина 3) 

- неисправни инвертори у ТС Бијељини II, ТС Kозлук, ТС Хан Пијесак, ТС Модран, 
МХЕ Залуковик, ТС Остојићево су замијењени исправним и немамо резервних 
 
Нису поправљени релеји из МХЕ Тишча - 3 ком, као и из ТС Бијељина IV - 1kom, 

ТС Братунац 1 - 1ком и ТС Сребреница - 1 ком  
 
Сви кварови на опреми настали током редовне експлоатације, као и због 

ванредних околности, уредно су пријављивани Техничком сектору. 
 

Посебна пажња посвећена је редовном одржавању прекидача снаге у ТС 35/10 
kV/kV, као и извора помоћног напајања и релејно-заштитне опреме. Све послове на 
одржавању погонске спремности 35/10 kV/kV објеката, осим замјене проводних и 
потпорних изолатора раде радници Службе експлоатације, у редовном радном 
времену, као и интервентно, послије радног времена.  
 

Присутни су озбиљни проблеми механичке природе на извлачивим ћелијама у 
ТС Бијељина IV, Брањево, Каменица гдје су поломњене блокаде, и више нису у 
функцији. 

За отклањање кварова, као и планиране послове у периоду од 01.01. до 31.12. 
2018. године Служба је била ангажована укупно 1426 сати ван радног времена. 

Такође, трајање застоја у испоруци електричне енергије, због планских 
ремоната, није премашило планиранa времена. 

У периоду припреме за пуштање у рад МХЕ „Јована“, МХЕ „Штедрић“ и МХЕ 
„Испод Кушлата“ дио радника је био ангажован на пословима функционалних проба, те 
комисијских прегледа, и припреме за даљински мониторинг и управљање. 

 
Документација везана за ремонте је уредно вођена и достављана Техничком 

сектору предузећа. 
 
ГОДИШЊИ РЕМОНТНИ РАДОВИ 

 
У 2018. години обављен је ремонт 24 трафостанице 35/10 кV/кV и двије МХЕ. 

Ремонт ЕЕО (расклопница Скелани и др.) обављан је такође у претходном периоду. 
Ремонту електроенергетског објекта се приступало након претходно обављене 

ревизије и термовизијског снимања. 
Ревизију трансформаторских станица су обавили радници РЈ на чијем подручју 

се налази електроенергетски објекат, након чега се приступило изради оперативног 
плана ремонта.  

 
Током ремонта обављен је већи дио послова предвиђених планом рада и 

оперативним планом ремонта. Паралено ремонтним радовима урађенa је софтверска 
припрема и испитивање сигнала у ТС (Бијељина II, Бијељина III, Козлук, Прибој, 
Пелагићево) 
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ПОГОНСКА МЈЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА, МЈЕРЕЊА ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА 
UI методом, ТЕРМОГРАФСКА СНИМАЊА, АНАЛИЗЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 
СТАЊА 
 

У свом раду Служба се бави погонским мјерењима, анализом снимљених записа 
важним за погонске догађаје, као и утврђивањем мјеста и узрока квара у 
трансформаторским станицама.  

Мјерење отпора уземљење ЕЕО се врши периодично - сваких пет година. Ове 
године мјерење отпора уземљења је рађено на пет ЕЕО на подручју РЈ Братунац. 

 
Рађено је на одржавању система аутоматизације 10 kV мреже (учински 

растављачи и индикатори квара), но усљед неотклањања кварова у гарантном року 
ван погона је пет управљивих линијских растављача и два индикатора квара У 
протеклом периоду извршено је термографско снимање у свим ТС 35/10 kV/kV. 
Извјештаји о извршенoм термографском снимању уредно су достављани радним 
јединицама и они су садржавали уочена потенцијална мјеста квара са предлогом 
превентивно/корективне мјере и роком за њено извршење. 

Термографијом је уочено 18 потенцијалних мјестa квара на свим 35/10 kV ЕЕО, 
а 6 ургентних је одмах поправљено 

Извршена је замјена енергетског трансформатора у ТС Милићи. 
 
Служба експлоатације је кроз задатке Извршног директора за техничке послове 

и кроз комисијска рјешења Управе била и групно и појединачно ангажована за 
припремни дио посла SCADA - система ЕРС. Припремљено је 14 ЕЕО за укључење у 
систем даљинског управљања и мониторинга, а на осталим су припремни радови у 
току. 
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IV  СЛУЖБА ЗА MJEРЕЊA 
 

Рад Службе за мјерења у 2018. години можемо посматрати кроз сљедеће 
послове: 
 

 послови на обрачуну потрошње и контроли мјерења електричне енергије, 
 послови на прорачуну/обрачуну дистрибутибних губитака 

 рад на одржавању и проширењу АММ-а, 
 рад тима за контролу крајњих купаца који је формирала Управа предузећа, 
 мјерења на кабловској техници, 
 мјерење квалитета напона и 

 послови сервиса и баждарења мјерних уређаја. 
 
Треба напоменути да ће због све већег броја крајњих купаца са индиректним и 

полуиндиректним мјерењем потрошње уведеним у систем даљинског очитања потреба 
за контролама потрошача из те категорије бити све мања. У 2018. години извршенe су 
403 контроле, што представља 110% од планираног за наведени период (366 
контрола). 

Редовни послови на прорачуну мјесечног задужења електричном енергијом 
уредно су обављани. 

У протеклом периоду у Служби је било ангажовано шеснаест радника. Повреда 
радника на послу није било. 
 
ПОСЛОВИ НА ОБРАЧУНУ ПОТРОШЊЕ И КОНТРОЛИ МЈЕРЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 
 
 Укупно набављену електричну енергију, задужење електричном енергијом РЈ, 
праћење стања мјерења на мјестима задужења, као и контролу мјерних мјеста 
потрошача који имају индиректна или полуиндиректна мјерења, ради овa служба. 
Такође, заједно са испоручиоцем вршена је и контрола обрачунских мјерних мјеста на 
мјестима размјене са другим ЗЕДП-има. 
 У редовним контролама мјерних мјеста, сходно Правилнику о испоруци 
електричне енергије, контролисана су 343 обрачунска мјерна мјеста, што чини 94% од 
укупно планираних у 2018. години. Ако се томе дода број контролних мјерних мјеста 
која су контролисана (60 контрола), долази се до броја од 403 контроле, што 
представља 110% од укупно планираних у 2018. години. 
 
ПОСЛОВИ НА ПРОРАЧУНУ/ОБРАЧУНУ ДИСТРИБУТИБНИХ ГУБИТАКА 

 
Од јануара 2018. године, Служба за мјерења врши и мјесечни обрачун 

дистрибутивних губитака. Од тада је на снази нови, измијењени метод, у којем се 
губици исказују у односу на укупно ињектирану електричну енергију, умјесто 
досадашње праксе исказивања у односу на збир нето потрошње крајњих купаца и 
дистрибутивних губитака.  

Измијењени метод је адекватан у условима константне тенденције повећања 
броја и инсталисане снаге електрана које користе обновљиве изворе, а у складу са 
Акционим планом Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије. 

Примјеном новог метода израчунавања процента губитака добили су се подаци 
који су упоредиви са остварењима у државама чланицама Европске Уније, али и у 
непосредном окружењу. 
 
ПРЕГЛЕД КОНТРОЛИСАНИХ МЈЕРНИХ МЈЕСТА 
 

 У сљедећој табели приказана је укупна контрола мјерних мјеста у 2018. години 
(индиректна и полуиндиректна мјерна мјеста). 
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Радна 
јединица 

План 
контрола 

контроли- 
сано 

Проценат 
остварења 
по плану 

Нетачна 
мјерења 

Проценат 
нетачних 
мјерења 

пломбирано 
са ПВЦ 

пломбама 

Проценат 
мјеста са  

ПВЦ 
пломбама 

Бијељина 152 175 115 1 1 142 81 

Зворник 64 60 94 0 0 56 93 

Братунац 50 62 124 1 2 56 90 

Угљевик 54 54 100 1 2 44 81 

Власеница 46 52 113 0 0 45 87 

УКУПНО: 366 403 110 3 1 343 85 

 
 Поред контрола индиректних и полуиндиректних мјерних мјеста, радници 
Службе за мјерења су вршили и контроле купаца из категорије домаћинства, по налогу 
Управе предузећа. Број извршених контрола по радним јединицама је дат у сљедећој 
табели: 

 

Радна 
јединица 

контролисано Нетачна мјерења 
Проценат нетачних 

мјерења 

Бијељина 58 3 5 

Зворник 1 0 0 

Братунац 8 0 0 

Угљевик 1 0 0 

Власеница 0 0 0 

УКУПНО: 68 3 4 

 
ОДРЖАВАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ АММ-А 
 

У систем даљинског очитавања на подручју ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. 
Бијељина је уведено 7.898 бројила, што чини око 7% од укупног броја потрошача. На 
тај начин је омогућено даљинско очитавање потрошача из категорије домаћинства на 
79 трафо подручја, као и око 80% од укупног броја купаца са полуиндиректним и 
индиректним мјерењем потрошње електричне енергије. 

Свакодневно се ради на даљем проширивању система, као и редовном 
одржавању, које се обавља дијелом сопственим интервенцијама, а дијелом уз 
асистенцију добављача комуникационе опреме. 

 
МЈЕРЕЊА НА КАБЛОВСКОЈ ТЕХНИЦИ 
 

У свом раду служба се бави погонским мјерењима, анализом снимљених записа 
важних за погонске догађаје, као и утврђивањем мјеста и узрока квара у 
трансформаторским станицама и на кабловској техници. Ово се ради, како за потребе 
властитог опслуживања постројења, тако и за наручиоце ван Предузећа. 

У 2018. години утврђивање мјеста квара на кабловском воду обављено је на 35 
мјеста, док је пробно испитивање на новим кабловима при пуштању у рад обављено на 
22 мјеста. Од тога, 11 лоцирања мјеста квара на кабловском воду, као и 6 пробних 
испитивањa на новим кабловима при пуштању у рад, је обављено за наручиоце ван 
Предузећа. 
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МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАПОНА 
 
 У оквиру одјељења за погонска мјерења служба се бави мјерењем квалитета 
напона на нисконапонској и средњенапонској мрежи према норми ЕN 50160, анализом 
снимљених показатеља квалитета напона и израдом протокола и извјештаја о истим. 
 У 2018. години обављена су 22 мјерења квалитета напона. Није било мјерења за 
наручиоце ван Предузећа. 
 
ПОСЛОВИ СЕРВИСА И БАЖДАРЕЊА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА 
 

У 2018. години, сервисне радионице и уређаји за испитивање и довођење у 
класу тачности радили су без већих застоја. 

У одјељењу баждарнице је у 2018. години, извршенa услуга првог прегледа и 
овјере нових бројила за трећа лица – 9.584 комада. У истом периоду урађено је 425 
ванредних контрола мјерних уређаја за све радне јединице. 

С обзиром да је баждарница континуирано радила у 2017. години, те исту 
сматрамо адекватном за успоредбу са остварењем Плана рада одјељења баждарнице 
у 2018. години. Извјештај о оствареним резултатима рада у периоду 01.01. до 
31.12.2018. године ће се поредити са планом доставе мјерила на баждарење за исти 
период 2018. године и оствареним резултатима за исти период 2017. године. 

План доставе бројила и уклопних сатова на баждарење је сачињен по радним 
јединицама за 2018. годину, уз процјену доставе мјерила од стране трећих лица. 
Поређење плана и реализације избаждарених мјерила за период 01.01. до 31.12.2018. 
године, као и реализација избаждарених мјерила у односу на исти период 2017. 
године, може се видјети из сљедеће табеле. 
 

 
Из наведеног прегледа реализације плана баждарења за 2018. годину се види да 

је план доставе мјерила на баждарење на нивоу ЗЕДП-а, укључујући и трећа лица, 
остварен са 131,96%, или посматрано по РЈ-ма 75,46%. 

Најбоље остварење има РЈ Власеница са 99,33%, РЈ Братунац са 81,55%, РЈ 
Зворник са 79,27% и РЈ Угљевик са 73,28, док је РЈ Бијељина има проценат 
реализације плана 65,64%. 

Од укупно достављених мјерила на баждарење у 2018. години (8.318 комада), 
одјељење баждарнице је у 100% износу извршило сервис и баждарење достављених 

Ред 
бр. 

РАДНА ЈЕДИНИЦА 

Реализација плана баждарења бројила за 
период 

01.01.-31.12.2018. 

Реализација плана 
баждарења бројила у 2018. у 
односу на исти период 2017. 

План. 
(koм) 

Реализац. у 
баждарници 

Индекс % 
(4/3) 

Отписана 
бројила 

Реализац. 
у 2017. 

Реализац.    
у 2018. 

Индекс%    
(7/6) 

 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 РЈ Бијељина 6.082 3.992 65,64 244 3.225 3.992 123,78 

2 РЈ Угљевик 2.066 1.514 73,28 158 849 1.514 178,33 

3 РЈ Зворник 3.440 2.727 79,27 196 2.131 2.727 127,97 

4 РЈ Братунац 1.968 1.605 81,55 160 1.564 1.605 102,62 

5 РЈ Власеница 1.640 1.629 99,33 174 1.118 1.629 145,71 

6 УКУПНО РЈ 15.147 11.467 75,46 932 8.887 11.467 129,03 

7 Физичка Лица 756 6 0,79  15 6 40,00 

8 Правна Лица   9.578   7.400 9.578 129,43 

9 УКУПНО 3. лица 391 9.584 1.267,72  7.415 9.584 129,25 

10 УКУПНО ЗЕДП 15.538 21.051 131,96  16.302 21.051 129,13 

11 Реаl.мјер.гарнит.у РJ 555 448 80,72  529 448 84,69 

12 Реал.укл.сатова у РJ 72 5 6,94  12 5 41,67 

13 Отпис мјерила     918 932 101,53 

14 Сервис у гар.року     251 205 81,67 
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мјерила. Од 11.467 комада достављених мјерила на баждарење, одјељење баждарнице 
је дало приједлог за отпис за 932 комада (колона 6) по свим типовима, из чега се може 
констатовати да је баждарница у својој лабораторији овјерила 10.535 комада бројила, а 
са бројилима која су доставила трећа лица тај број је 20.119.  

Реализација плана баждарења бројила у 2018. години већа је у односу на исти 
период 2017. године (за 29,03%), што се детаљније види из приложене табеле у колони 
9. 
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V УПРАВЉАЊE ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ 
 

Служба управљања ДС је организациона цјелина у саставу Техничког сектора 
Дирекције. У оквиру Службе послују два одјељења: Одјељење за техничку подршку 
диспечерским пословима и Одјељења диспечерских послова. Послове Одјељења за 
техничку подршку диспечерском центру обављају два запослена радника, руководилац 
одјељења и инжењер за билансе електричне енергије. Неколико извршилаца нема 
одговарајућу школску спрему која је прописана правним актима Предузећа. Послове 
Одјељења диспечерских послова обавља 7 радника: руководилац одјељења, главни 
диспечер и пет дежурних диспечера. Рад дежурних диспечера је организован у 
смјенама односно непрекидно 24 сата сваког дана у години. 

 
Одјељење за подршку диспечерском центру 
 
Током 2018. године у радници Одељења за техничку подршку Диспечерском 

центру су углавном били ангажовани на пословима који су ван дјелатности 
Диспечерског центра. 

Од послова који су у надлежности диспечерског центра Одјељење за техничку 
подршку се углавном бавило ажурурањем података о средњим петнестоминутним 
снагама које прикупљају различити системи за даљинска очитања бројила.  

Радници одјељења су током године присуствовали обукама за израду DATA 
моделе мреже, а за потребе пројекта СДО система. Нажалост, обуке нису испуниле 
циљ, радници нису стекли неопходне вјештине, због чега је дошло до прекида даљих 
активности на уносу података. Остаје нада да ће извођач радова понудити обуку која 
ће запосленима омогућити стицање неопходних вјештина. 

 
Основна активност Одјељења за техничку подршку диспечерском центру у 2018. 

години је вођена на обради података о прекидима испоруке електричне енергије и 
креирању кварталних извјештаја о показатељима континуитета испоруке електричне 
енергије. Табеле које су сасатавни дио ових извјештаја су припремљене од стране 
РЕРС-а и садрже оне показатеље које је прописао РЕРС. 
 

Табела бр.1 

ЗЕДП   2018 2017 2016 

Квартал 
Категорија 

прекида 
Тип 

прекида 
Трајање 

Број 
прекида 

Трајање 
Број 

прекида 
Трајање 

Број 
прекида 

I 

ДНП 

Виша 
сила 

1:33 1.71 2:25 1.89 2:42 1.57 

ОТС 0:24 0.72 0:25 0.57 0:04 0.09 

ОД 1:09 1.04 1:50 1.26 2:19 2.09 

Укупно 3:07 3.48 4:42 3.72 5:05 3.75 

Краткотрајни Укупно   1.27   0.73   1.31 

ДП Укупно 1:22 0.67 1:13 0.68 2:26 0.87 

II 

ДНП 

Виша 
сила 

5:04 4.25 2:42 3.25 0:33 0.18 

ОТС 0:34 0.57 0:32 0.53 0:24 0.83 

ОД 1:49 1.26 2:09 1.85 4:17 4.11 

Укупно 7:28 6.08 5:24 5.63 5:15 5.12 

Краткотрајни Укупно   1.81   0.96   1.57 

ДП Укупно 6:42 2.35 6:06 2.1 7:41 2.6 

III ДНП 

Виша 
сила 

2:09 2.39 4:57 3.34 3:23 1.93  

ОТС 0:39 0.81 0:50 0.57 0:19 0.37  

ОД 2:29 2.11 3:22 2.9 4:04 4.14  
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Укупно 5:18 5.31 9:09 6.8 7:47 6.44  

Краткотрајни Укупно   2.44   1.91   1.35 

ДП Укупно 4:32 1.54 4:07 1.33 2:42 1.21  

IV 

ДНП 

Виша 
сила 

1:58 1.23 10:34 5.20  1:38 0.49 

ОТС 1:16 1.42 0:20 0.65  0:09 0.32 

ОД 2:33 1.59 2:03 1.61  2:13 2.17 

Укупно 5:47 4.25 12:59 7.46  4:01 2.98 

Краткотрајни Укупно   2.64   2.55    1.01 

ДП Укупно 3:55 3.21 2:09 1.56  2:15 1.01 

Година 

ДНП 

Виша 
сила 

10:44 9.58  20:38 13.68  8:16 4.17  

ОТС 2:53 3.52  2:07 2.32  0:56 1.61  

ОД 8:00 6.00  9:24 7.62  12:53 12.51  

Укупно 21:40 19.12  32:14 23.61  22:08 18.29  

Краткотрајни Укупно   8.16    6.15    5.24  

ДП Укупно 16:31 7.77  13:35 5.67  15:04 5.69  

 
На основу предочених података може се констатовати да су у 2018. години 

постигнути зацртани циљеви квалитета. Наиме, број непланираних прекида по крајњем 
купцу је смањен за 4.49 прекида, односно за 19%, а трајање непланираних прекида по 
крајњем купцу је смањено за 10 сати и 36 минута по крајњем купцу, односно за 32.8 %. 
 
Одјељење за диспечерске послове (Диспечерски центар Бијељина - ДЦ) 

 
Диспечерски центар је организациона цјелина која се бави оперативним 

управљањем дистрибутивном мрежом. Одговорности, обавезе и права радника ДЦ-а у 
процесу управљања дистрибутивном мрежом ближе су описана Правилником о 
организацији и начину управљања дистрибутивном мрежом. Диспечерски центар је 
опремљен врло скромним техничким средствима неопходним за ефикасно управљање 
дистрибутивном мрежом. Недостатак савремених софтверских апликација за надзор и 
управљање дистрибутивном мрежом у реалном времену и застарјела 
телекомуникациона опрема представља озбиљан изазов за раднике овог одјељења. 

Радници ДЦ-а су у току године оперативно обрадили укупно 4.408 искључења 
средњенапонских извода. То је приближно идентичан број искључења који је обрађен и 
претходне године (претходне године је обрађено 11 искључења мање). Ова чињеница 
говори да су у овој години искључењима били погођени много више електроенергетски 
објекти који напајају релативно мањи број купаца, што за последицу има побољшање 
показатеља континуитета испоруке електричне енергије. 

 
У табели 2 је дат преглед броја планираних и непланираних искључења по 

напонским нивоима средњег напона. Број планираних искључења је укупно 2.228 или 
50.5% од укупног броја искључења. Међутим, уколико се планираним искључењима 
посматрају само она искључења која су тако категорисана Општим условима за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом, онда је број планираних искључења 
21.9% од укупног броја искључења, што је много већи удио него претходне године. 
Овај податак можемо образложити интезивнијим радовима на сјечи растиња који по 
правилу захтјевају дуже безнапонске паузе. Међутим, смањење броја непланираних 
прекида на 10 kV мрежи је највећим дијелом последица радова на сјечи растиња. 

Остала искључења су последица дјеловања заштитних уређаја и хитних 
интервенција на мрежи. Изражени проценти указују на чињеницу да се радници ДЦ-а 
најчешће сусрећу са потребом рјешавања ванредних ситуација на мрежи.  
  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 86 

Табела 2 
 Планирана  

искључења 
35 kV 

Непланирана  
искључења 

35 kV 

Планирана  
искључења 

10 kV 

Непланирана  
искључења 

10 kV 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Бијељина 62 36 40 24 10 14 401 342 309 396 387 305 

Угљевик 47 25 28 27 24 26 389 322 322 376 485 336 

Зворник 109 64 77 101 113 102 234 239 176 159 223 81 

Братунац 102 62 55 39 85 50 163 112 110 129 147 67 

Власеница 133 96 51 213 140 79 598 562 413 716 923 557 

ЗЕДП 
Електро-
Бијељина 

443 283 251 404 372 271 1785 1577 1330 1776 2165 1346 

 
И у овој години највећи број непланираних искључења евидентиран је на 

подручју које је у надлежности организационих цјелина одржавања на подручју радних 
јединица Власеница и Угљевик. У обје радне јединице је број непланираних 
искључења драстично смањен у односу на претходну годину. Чињеница је да је и 
акценат на сјечи растиња у претходном периоду био на ове двије радне јединице. 
Објективности ради, морамо констатовати да су временске прилике у 2018. години 
биле нешто повољније него у претходној 2017. години.  

 
У табели 3 приказан је извод из евиденције искључења средњенапонских 

извода у 2018. години, а који су у 2017. години били евидентирани и предложени за 
посебну пажњу код израде планова одржавања и инвестиција за 2017. годину.  

 
Табела 3 

[kV] Назив ЕЕО Планир. Интерв. Испад Збир Планир. Интерв. Испад Збир индекс 

 2018 2017 2018/2017 

Радна јединица Бијељина    

10 ДВ 10 кV Ново Село 1 14 37 52 2 16 20 38 1.37 

10 
ДВ 10 кV Доња 

Чађавица 
2 8 15 25 0 6 11 17 1.47 

10 ДВ 10 kV Јања 6 3 4 13 20 14 8 13 35 0.57 

10 
ДВ 10 kV Индустрија 

(БН 4) 
1 2 8 11 0 2 7 9 1.22 

10 
ДВ Црњелово (Бр. 

Поље) 
5 10 4 19 7 1 0 8 2.37 

10 ДВ 10 кV Главичице 12 14 12 38 10 23 27 60 0.63 

10 ДВ 10 кV Пелагићево 4 13 32 49 16 5 18 39 1.26 

10 
ДВ 10 kV Доњи 

Драгаљевац 
2 9 20 31 3 8 17 28 1.11 

10 ДВ 10 кV Међаши 9 14 16 39 4 16 4 24 1.63 

Радна јединица Зворник    

35 ДВ 35 kV Цапарде 1 0 13 14 1 0 22 23 0.61 

10 ДВ 10 кV Грбавци 10 11 11 32 10 20 19 49 0.65 

10 ДВ 10 кV Локањ 0 7 5 12 14 7 10 31 0.39 

10 ДВ 10 кV Дрињача 18 16 10 44 3 22 26 51 0.86 

10 ДВ 10 кV Осмаци 5 14 12 31 1 22 35 58 0.53 

Радна јединица Угљевик    

10 ДВ 10 кV Коренита 15 27 41 83 11 27 39 77 1.08 
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10 ДВ 10 кV Мезграја 12 15 27 54 4 19 31 54 1 

10 ДВ 10 кV Трнова 3 11 48 62 1 8 43 52 1.19 

10 ДВ 10 кV Корај 17 9 39 65 12 11 34 57 1.14 

10 ДВ 10 кV Суво Поље 8 7 19 34 3 4 21 28 1.21 

10 
ДВ 10 кV Богутово 

Село 
17 8 16 31 6 8 59 73 0.42 

10 
ДВ 10 кV Суво Поље 

Жив. 
8 13 30 51 5 5 18 28 1.82 

10 ДВ 10 кV Потраш 30 48 50 128 11 34 42 87 1.47 

10 ДВ 10 кV Тобут 20 20 28 68 12 24 64 100 0.68 

10 ДВ 10 кV Шибошница 14 10 19 43 12 41 40 93 0.46 

Радна јединица Власеница    

10 ДВ 10 кV Пискавице 26 44 47 117 2 53 73 128 0.91 

10 ДВ 10 кV С.Ш.Ц. 5 8 12 25 1 13 22 36 0.69 

35 ДВ 10 kV ХЕ Тишча 5 2 37 44 5 4 62 71 0.52 

35 ДВ 35 kV Гуњаци 5 11 20 36 6 13 27 46 0.78 

10 ДВ 10 кV Шековићи 17 10 27 54 5 21 41 67 0.81 

10 ДВ 10 кV Хан Пијесак 15 11 23 52 6 27 87 120 0.43 

10 
ДВ 10 кV Тишча-

Шековићи 
27 67 35 129 6 69 72 147 0.88 

10 
ДВ 10 кV Тишча-

Власеница 
2 30 33 65 0 3 44 47 1.38 

10 ДВ 10 кV Власеница 11 7 57 75 4 13 27 44 1.7 

10 ДВ 10 кV Дервента 5 13 45 63 1 30 53 84 0.75 

10 ДВ 10 кV Акмачићи 5 0 8 13 2 7 14 23 0.57 

10 ДВ 10 кV Папраћа 12 13 66 91 15 28 63 106 0.86 

10 ДВ 10 кV Љесковац 13 41 71 125 1 34 28 63 1.98 

10 
ДВ 10 кV Горњи 

Залуковик 
6 8 24 48 5 29 35 69 0.7 

10 ДВ 10 кV Пјеновац 4 44 59 107 0 64 64 128 0.83 

10 ДВ 10 кV Крам 1 9 14 24 0 20 28 48 0.5 

Радна јединица Братунац          

10 
ДВ 10 кV Горњи 

Поточари 
6 4 17 27 1 0 18 19 1.42 

10 ДВ 10 кV Осмаче 11 37 50 98 5 14 12 31 3.16 

10 ДВ 10 кV Сућеска 9 17 10 36 1 4 18 23 1.57 

 
 Остварени индекси указују на електроенергетске објекте који заслужују озбиљну 
пажњу код израде планова редовног и инвестиционог одржавања, као и код израде 
планова инвестиција. 
 Изузетну пажњу треба посветити погонској спремности оних објеката због чијег 
нивоа су се у претходном периоду водили судски спорови: Нажалост, ни ове године не 
можемо бити задовољни оствареним резултатима, што може довести до наставка 
праксе тужбених захтјева за надокнаду штете. Нарочиту пажњу треба посветити 
објектима чије је одржавање у надлежности РЈ Власеница, јер је на примјер и ове 
године трафостаница ТС Гуњаци претрпила укупно 104 сата прекида напајања што 
због планираних тако и због непланираних искључења. Наравно, озбиљну пажњу 
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заслужује и одржавање мрежа осталих радних јединица, а нарочито 10 kV мреже 
радне јединице Угљевик. 
 

Остале активности 
 
Радници Службе управљања ДС су у протеклој години били ангажовани у 

многобројним комисијама за интерне техничке прегледе електроенергетских објеката, у 
судским споровима везано за погонску спремност дистрибутивне мреже, комисијама за 
израду техниких спецификација за набавку електроенергетске опреме, као и 
комисијама за избор најповољнијих понуђача по расписаним јавним набавкама. 

 
Мале хидроелектране  
 
На мрежу ЗЕДП-а је у протеклој години прикључена још једна мала 

хидроелектрана МХЕ Млечва и то на 10 kV мрежу. Протеклих година су на 35 kV мрежу 
прикључене три мале хидроелектране: МХЕ Јована, МХЕ Штедрић и МХЕ Испод 
Кушлата. Пракса је указала на поремећај у раду дистрибутивне мреже која се напаја из 
ХЕ Мали Зворник, а у периодима када је на мрежу прикључена и МХЕ Јована.  

Уклопно стање дистрибутивне мреже је прилагођено проблематици која 
произилази из негативног утицаја МХЕ Јована. 

Обавеза власника малих хидроелектрана да обезбједе могућност за даљински 
надзор утицаја малих хидроелектрана на дистрибутивну мрежу из диспечерског центра 
у Бијељини није испуњена ни у 2018. години, тако да диспечерски центар нема увид у 
токове снага, енергије и напонске прилике у предметној мрежи. 

 
Проблематика реконструкције ТС 110/35 kV Зворник и ТС 110/35/10 kV 

Бијељина1 
 
Електропреносна компанија БиХ је још 2017. године најавила завршетак радова 

на реконструкцији и повећању инсталисаних капацитета двије најзначајније 
трафостанице на подручју ЗЕДП-а. Нажалост, и поред низа састанака који су вођени на 
ову тему и поред честих најава да ће радови започети то се није десило, тако да се и у 
2019. годину улази са надом у скоро нормализовање електроенергетских капацитета 
на подручју у надлежности ОП Тузла. Још увијек нису достављени оперативни планови 
искључења предметних објеката, а ситуација је драматично усложњена хаваријoм 
трансформатора Т3 у ТС Бијељина 1 који ће највјероватније трајно остати ван погона. 

Новонастала енергетска ситуација на подручју града Бијељина је превазиђена 
реализацијом приједлога Службе управљања ДС да се у ТС Бијељина 3 прибјегне 
импровизованом рјешењу паралелног рада трансформатора на 35 kV напонском 
нивоу. 

Захваљујући овом рјешењу које је Служба управљања ДС предложила у 
поступку припрема за реализацију искључења за потребе реконструкције ТС Бијељина 
1 и уз мање корекције уклопног стања 10 kV мреже РЈ Бијељина, испорука електричне 
енергије крајњим купцима на подручју РЈ Бијељина је била редовна и у периодима 
максималног оптерећења које је забиљежено 18.12.2018. године. 

Међутим, погонска спремност објеката за које је надлежно ОП Тузла (ТС 
Бијељина 1, ТС Зворник и ТС Власеница ) није на задовољавајућем нивоу, тако да 
кашњење планираних радова на реконструкцији представља објективан ризик за 
редовну испоруку електричне енергије крајњим купцима који се електричном енергијом 
снабдијевају преко ових објеката. 

 
Пројекат SCADA/DMS/OMS 
 
Пред раднике Одјељења за техничку подршку диспечерском центру су 

постављени задаци за унос података неопходних за израду DATA модела мреже. 
Нажалост, због недовољно професионалних обука они нису успјели да овладају 
вјештинама неопходним за испуњење постављеног задатка. Руководилац Службе 
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управљања ДС је личним ангажовањем покушао да превазиђе насталу проблематику, 
али су сви покушаји остали неуспјешни. 

Служба управљања ДС је извођачу радова доставила сет расположивих 
техничких података који је био довољан да извођач обави ФАТ тестирање у Бечу. 
Овом тестирању је присуствовао и руководилац Службе управљања ДС. 

Нажалост, у току имплементације пројекта, Служба управљања ДС се сусуреће 
са чињеницом да радне јединице не располажу са ажурним једнополним шемама 
средњенапонске мреже које би садржале довољан број података за израду модела 
мреже. Примјећена је, барем за двије радне јединице, озбиљнија неусаглашеност 
званичних шема са подацима из ГИС система. 
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VI  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Служба информационих система и комуникација у протеклом периоду била је 
ангажована на следећим пословима: 
 

- редовно одржавање система радио веза на подручју које покрива ЗЕДП 
„Електро – Бијељина“, 

- полагање и сплајсовање оптичких каблова  
- база података 
- снимање НН мреже и прикључака 

 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА РАДИО ВЕЗА 
 

Под редовним одржавањем подразумјевамо поправку, сервисирање радио 
уређаја (ручних радио станица) у радним јединицама Бијељина, Угљевик, Зворник, 
Братунац и Власеница, одржавање резервног напајања фиксних радио уређаја у 
пословницама и трафостаницама, репетитора на Обриjежи, Удригову, Млађевцу, 
Игришту и Чаушу. 

Све послове на одржавању, праћењу и сервисирању радио уређаја, раде 
радници одјељења за комуникације. У протеклом периоду извршена је замјена 
батерија на радио уређајима MOTOROLA „GP-300“ у пословници Братунац, извршена 
поправка радио уређаја у ТС 110/35 kV Јања, замјењена радио станица у ТС 35/10kV 
Чађавица, замјењен акумулатор у ТС 35/10kV Дворови и замјењене батерије на ручним 
станицама ТК-250 у пословници Јања. Извршена је поправка репетитора „МОТОРОЛА“ 
у радионици за комуникације. Извршен је преглед ручних радио уређаја из свих радних 
јединица, замјењене батерије и антене. Извршена поправка плотера. Извршена је 
поправка „METREL” уређаја за РЈ Бијељина. Благовремено се врше поправке 
рачунарске опреме за ИТ службу.  

Прегледи су организовани по годишњем плану одржавања репетитора и 
стационарних радио уређаја, а у складу са процедуром “Употреба и одржавање 
система говорних радио веза” ЕБП 16. Преглед и одржавање има за циљ да се кроз 
поступке, активности и радње обезбиједи очување високог степена техничке 
исправности свих радио уређаја и опреме коју сачињавају систем говорних радио веза. 
 
 Служба на годишњем нивоу врши планирање у систему говорних радио веза. 
Планирање у СГРВ обухвата: 

- планирање обуке корисника, 
- планирање набавке потребних компоненти за СГРВ и 
- планирање одржавања (репетитора, радио уређаја). 

 
Преглед (редовно одржавање) репетитора и стационарних радио уређаја врше 

радници одјељења за комуникације. Под редовним одржавањем подразумјева се 
контрола: 

- подешености и општег стања радио уређаја, 
- стање акумулаторских батерија, 
- стање пуњача акумулаторских батерија и друге елементе у складу са 

упутством ЕБУ 01 Одржавање ЕЕО од 0,4 до 35kV (извори једносмјерне 
струје).  

 
 Резултати прегледа репетитора стационарних радио уређаја редовно се уписују 
у Књигу одржавања репетитора (ЕБФ 323/П16) и Књигу одржавања стационарних 
станица (ЕБФ 324/П16). Систем говорних радио веза користи фреквенцијско подручје 
од 136-174 Mhz (2.0m) и 430-460MHz (0.7m). Сваки уређај посједује дозволу, која се 
издаје на период од 5 (пет) године са периодочним обнављањем, за коришћење радио-
фреквенцијског спектра издату од Регулаторне агенције за комуникације.  
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ПРОЈЕКАТ ОПТИЧКОГ КАБЛА ADSS-СПАЈАЊЕ ОПРЕМЕ 
 

Предмет овог пројекта је реализација оптичког спојног пута између објекта ЗЕДП 
“Електро-Бијељина”, објеката радних јединица, трафо станица и најближих SDH 
приступних тачака у трафостаницама “Електропреноса” 110/35 kV. Циљ овог пројекта је 
повезивања електродистрибутивних чворишта у јединствен систем рачунарске и 
комуникационе мреже. У плану је увезивање свих ТС 35/10kV у систем комуникација.  

Урађени су елаборати за увезивање чворних трафостаница у систем 
комуникација (за потребе пројекта “SCADA/DMS”). На релацији ТС 35/10kV Бијељина IV 
- ТС 10/0,4 Гвоздевићи 2 положен (удуван) је подземни оптички кабал, оптички кабал је 
завршен у рек ормару у ТС Бијељина IV и на стубу код ТС Гвоздевићи гдје је 
остављена резерва кабла. Положен је оптички кабал на траси ТС 35/10 kV Бијељина III 
- РЈ Бијељина. Уједно је извршена измјена елабората на овој траси, првобитна траса је 
била ТС 35/10kV Бијељина III - ТС 110/35kV Бијељина 3, но због техничких разлога ова 
траса је промјењена (скраћена) и кабал је завршио у нашем објекту у РЈ Бијељина. 

Након испоруке овјесне опреме настављено је са инсталацијом каблова по 
постојећим стубовима далековода. Положен је кабал на траси ТС 35/10 kV Братунац I - 
ТС 35/10 kV Братунац II, ТС 35/10 kV Братунац I - ТС 35/10 kV Кравица, ТС 35/10 kV 
Сребреница - ТС 110/35 kV Сребреница, ТС 110/35 kV Бијељина 3 - ТС 35/10 kV 
Остојићево и ТС 110/35 kV Власеница - ХЕ Тишча. Радови на полагању оптичког кабла 
на траси ТС 35/10 kV Зворник - ТС 110/35 kV Зворник нису још завршени. 

На постојећој траси РЈ Власеница - ТС 110/35kV Власеница извршено је 
измјештање стубова код пословнице Власеница и пребацивање постојећег оптичког 
кабла и опреме на нове стубове. 
 

Свакодневно се прати рад SDH и PDH система преноса.  
 
СНИМАЊЕ НН МРЕЖЕ 
 

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. одјељење ТИС (Техничко информациони 
системи) радило је на прикупљању података и ажурирању базе техничких података 
(БТП).  

Одјељење ТИС је такође ангажовано на пословима архивирања СН мреже, НН 
мреже и прикључака, како би константно имали искористиве податке о дужинама, типу 
и пресјеку мреже као и преглед стварног стања мреже на терену. Исти подаци се 
благовремено уносе (цртају) на геореференцирану подлогу и припремају за потребе 
елабората као и за друге потребе. 

Сви прикључци на нивоу ЗЕДП-а су снимљени и обрађени. Остао је дио у РЈ 
Бијељина који се односи на разврставање и сортирање података по већ задатим 
одредбама за потребе уврштавања у базу Основних средстава, базу техничких података 
као и за потребе web приказа.  
 У наредном периоду је неопходно повести рачуна о томе да се сви ЕЕО који су 
спремни за унос у ОС не могу унијети прије потврде и сагласности да је обављено ГПС 
снимање истих. Ажурирање свих елемената мреже се врши на мјесечном нивоу. 
Неопходно је да се сви подаци по пословницама достављају до 25. у мјесецу за 
претходни мјесец, што је и закључак Техничког савјета.  
 Одјељење ТИС је такође ангажовано на пословима реализације фазе израде 
модела мреже РЈ Бијељина у овиру пројекта SCADA/DMS/OMS. У плану је да се 
комплетна 10 kV мрежа припреми у DXF/DWG формату.  
 Добијени подаци ће се користити као један од слојева за будући web-GIS, гдје су 
већ обезбјеђене дигиталне катастарске подлоге и орто-фото подлоге као основни 
слојеви будућег ГИС-а. Основа будућег ГИС-а је квалитетна БТП са тачним и 
интегрисаним подацима са терена као и из осталих база. Моделирање и надоградња 
постојеће БТП је у току.  
 Увезивање пословног и техничко информационог система са развојем 
захтијеваних БТП је у току, али због комплексности посла иде спорије од очекиваног 
темпа.  
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VII  ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЕ МРЕЖА 

 
Укупан износ реализације инвестиција  за период од 01.01 – 31.12.2018. године 

је 4,981,995 КМ или 27,54 % у односу на планирана средства по ребалансу плана 
инвестиција за 2018. годину, а која су  у  износу од 18,091,600 КМ.  

Властито учешће у реализованим инвестицијама у 2018. године је 4,629,157 КМ 
што је 92,9 %, док је учешће кредитних средстава било 122,828 КМ и износи 2,5 %, а 
донације су износиле 230,010 КМ што је 4,6%.   
 Структура реализованих инвестиција и учешће у укупно реализованим 
инвестицијама је:  

- електроенергетски објекти.....  2,086,876  КМ  или 41,89%  
- грађевински објекти................        59,116 КМ   или 1,19% 
- опрема  ....................................  2,354,951 КМ  или 47,27% 
- транспортна средства...............     481,053 КМ  или 9,65% 

 
Укупна реализација инвестиција у 2018.години је 27,54% што је јако низак 

проценат реализације инвестиција, с тим што треба имати у виду да су у укупна 
инвестициона средства укључена и кредитна средства у износу од 10,000,000 КМ из 
кредита EBRD-a који још није почео да се реализује. Оваквом нивоу реализације 
инвестиција треба придодати и сталну проблематику у рјешавању имовинско-правних 
односа и реализацији набавки опреме и материјала за инвестиције путем јавних 
набавки. 
 Кад се говори о реализацији инвестиција у 2018. години, може се примијетити 
да  је удио инвестиција у електроенергетске објекте 41,89% од укупно реализованих 
инвестиционих средстава што није добар показатељ. 
 Од значајнијих инвестиција у електроенергетске објекте у 2018.години имамо 
полагање 10 kV кабловског вода из ТС 35/10 kV Бијељина III за Амајлије, али који још 
увијек није стављен у функцију. Активирањем овог кабловског вода преузеће се 
значајан дио купаца са 10 kV далековода Ново Село и смањити број прекида у 
напајању купаца на том подручју. 
 Извршено је уговарање санације 35 kV далековода Поточари – Сасе (дионица 
Бакија-Сасе) и у току је израда пројектне документације. 
 Поред наведених објеката у 2018.години имамо наставак реализације пројекта 
SCADA/DMS из кредитних средстава kfW банке гдје су испоручени ADSS каблови за 
повезивање ТС 35/10 kV са Електропреносовим ТС 110/х kV. Ангажовањем властите 
радне снаге из радних јединица и Дирекције извршена је монтажа ADSS каблова у 
вриједности од 537,000 КМ. 
 У 2018. години је рађено и на изградњи и реконструкцији прикључака, НН 
мрежа, TC и далековода, у што је уложено 1,662,000 КМ,а поред тога рађено је и на 
припреми и прибављању документације за објекте из плана инвестиција. 
 Од осталих активности највише средстава је реализовано на бројилима и 
комуникационој опреми за даљинско очитање 724,195 КМ, обукама за сертификацију 
модела „Lean Six Sigma“ 450.000 КМ, проширењу АММ система у оквиру CRM 95.000 
КМ, IT опрема 106.409 КМ, опрема ТС 35/10 kV 98.401 КМ и нематеријалана улагања у 
износу од 253,247 КМ.  
 Овдје треба напоменути да су на ставци „Дирекција“ приказана и улагања у 
основна средства која нису приказана у Плану инвестиција за 2018.годину, али која 
имају значајног удјела у повећању вриједности основних/сталних средстава. Та 
улагања се односе на реализацију набавки мимо плана инвестиција (набавка 
намјештаја, трансформатора, рачунарске опреме, студије, CRM, SCADA и др.). Тако 
набављена средства се књиже директно на основна/стална средства и до прошле 
године нису приказивана као инвестициона улагања у основна средства. 
 Ради реалног исказивања укупно уложених средстава амортизације у основна 
средства у сарадњи између сектора у Дирекцији ти подаци су дати Служби инвестиција 
која је  иста приказала у укупним улагањима у основна/стална средства у 2018.године, 
а што ће чинити и у наредном периоду. 
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РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА  

за 2018.годину 
 

РЈ Извор средстава Ук.износ 
КМ 

 Властита Кредити Донације Уч.других 

Бијељина 716,000 0 0 0 716,000 

Угљевик 94,000 0 0 0 94,000 

Зворник 202,000 0 0 0 202,000 

Братунац 118,500 0 78,500 0 197,000 

Власеница 382,600 0 0 0 382,600 

Дирекција 6,500,000 10,000,000 0 0 16,500,000 

Укупно 8,013,100 10,000,000 78,500 0 18,091,600 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА 
за период 01.01. – 31.12.2018.године 

 

РЈ Извор средстава Ук.износ 
КМ 

 Властита Кредити Донације Уч.других 

Бијељина 1,250,766 39,490 34,951 0 1,325,206 

Угљевик 468,979 0 0 0 468,979 

Зворник 368,331 0 0 0 368,331 

Братунац 279,327 83,338 195,059 0 557,725 

Власеница 365,132 0 0 0 365,132 

Дирекција 1,896,622 0 0 0 1,896,622 

Укупно 4,629,157 122,828 230,010 0 4,981,995 
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  Реализација инвестиција за  период 01.01. - 31.12.2018.године    

РЈ Бијељина            

Ред 
бр 

Назив објекта - локација 

Врста 
инвестиције 

Предмјер Извори финансирања (КМ) 

Укупно 
реализовано 
за наведени 

период 

Степен 
завршености 
у односу на 

план 

Предрачунска 
вриједност 

Укупно 
реализовано 
од почетка 

радова 

изградња, 
санација, 
набавка 

Јед. 
мјере 

Количина Властита Кредити Донације  
Учешће 
других 

КМ % (KM) (KM) 

I Електроенергетски објекти и опрема           

 35 kV објекти            

1 ТС 35/10 kV Бијељина III Замј. опр kom  1,360    1,360   1,360 

 10 kV објекти            

1 
БТС 10/0.4 kV Универзал 2 
са прикљ.каблом 

изградња kom 1 12,518    12,518 80 80,000 32,119 

2 
БТС 10/0.4 kV Центар 7 са 
прикљ.каблом 

изградња kom 1 4,385    4,385  65,000 6,798 

3 
БТС 10/0.4 kV Гвоздевићи 
1 

изградња kom 1 50,969    50,969  62,000 51,587 

4 
БТС 10/0.4 kV В.Обарска 
Центар1 

изградња kom 1 659    659  40,000 659 

5 
ЖТС 10/0.4 kV Пучиле-
Пухаре 2 

изградња kom 1 260    260  20,000 1,475 

6 ЖТС 10/0.4 kV Амајлије 7 изградња kom 1 12,196    12,196  20,000 14,696 

7 
ЖТС 10/0.4 kV Г.Чађавица 
6- Василићи 

изградња kom 1 8,396    8,396 100 20,000 18,482 

8 
ЖТС 10/0.4 kV Вршани 
Центар 2 

изградња kom 1 12,242    12,242 80 20,000 13,031 

9 
ЖТС 10/0.4 kV Д.Црњелово 
7 

изградња kom 1 682    682  22,000 868 

10 
ЖТС 10/0.4 kV В.Обарска 
Стaнојевићи 

изградња kom 1 11,266    11,266 70 20,000 11,723 

11 
ЖТС 10/0.4 kV 
Д.Драгаљевац 4 

изградња kom 1 645    645  25,000 645 

12 ЖТС 10/0.4 kV Љесковац 4 изгрaдњa kom 1 734    734  25,000 734 

13 БТС 10/0.4 kV Центар 9 изгрaдњa kom 1 2,513    2,513  3,000 2,513 

14 ТС 10/0.4 kV Глоговац 2 изгрaдњa kom 1 45    45  3,000 45 
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15 ДВ 10 kV  за ТС Амајлије 7 изградња m 4.000 
162,49

8 
   162,498 95 170,000 162,498 

16 
ДВ 10 kV  за ТС  
Г.Чађавица 6- Василићи 

изградња m 838 16,473    16,473 100 23,000 21,664 

17* 
ДВ 10 kV  за ТС Вршани 
Центар 2 

изградња m  1,893    1,893 10 16,000 2,043 

18* 
ДВ 10 kV  Црњелово-Кабл 
рач.410-рач.252 

изградња m  1,611    1,611  45,000 2,629 

19* 
ДВ 10 kV  за ТС Д. 
Црњелово 7 

изградња m  28    28  12,000 28 

20* 
ДВ 10 kV  за  ЖТС 
В.Обарска Станојевићи 

изградња m  8,392    8,392 70 16,000 8,667 

21* 
ДВ 10 kV  Економија-
Ковиљуше(кабл) 

изградња m  1,348    1,348  60,000 1,348 

22 ДВ 10 kV Патковача Замј. опр kоm 1 7,206    7,206   7,206 

23 ДВ 10 kV Бродац Замј. опр m 560 4,793    4,793   4,793 

24* 
ДВ 10 kV Брезово Поље-
Црњелово 

Замј. опр m  1,706    1,706 1  1,706 

25 
ДВ 10КВ Чађавица 
Црњелово 

Замј. опр m 920 10,067    10,067   10,067 

26 ДВ 10 kV В.Обарска Замј. опр m 110 3,601    3,601 2  3,601 

27 ТС 10/0.4 kV Рачанска Замј. опр kom 1 2,258    2,258 100  2,258 

28 
ТС 10/0.4 kV Агротржни 
центар 

Замј. опр kom 2 2,689    2,689 100  2,689 

29 ТС 10/0.4 kV Ковиљуше 2 Замј. опр kom 1 2,305    2,305 100  2,305 

30 
ТС 10/0.4 kV Обарска 
Буковица 2 

Замј. опр kom 1 1,268    1,268 100  1,268 

31 ТС 10/0.4 kV Жугић Замј. опр kom  922    922   922 

32 
ТС 10/0.4 kV Насеље 
Штампарија 

Замј. опр kom  488    488   488 

 0.4 kV мрежа            

1 Прикључни вод изградња m 12.715 79,261    79,261   79,261 

2 Прикључни вод реконст. m 15.003 48,678    48,678   48,678 

3 ННМ ТП Индустријска зона 2 изгрaдњa m 4.112 69,602    69,602 60  69,602 

4* ННМ ТП Патковача 3 Замј. опр m  616    616   616 

5 ННМ ТП Универзал 1 Замј. опр m 260 3,144    3,144   3,144 

6 ННМ ТП Калтиновача 2 Замј. опр m 250 6,745    6,745   6,745 
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7* ННМ ТП Нова Гимназија Замј. опр m  945    945   945 

8* ННМ ТП Крушевље 6 Замј. опр m  1,374    1,374   1,374 

9 ННМ ТП Доњи Загони 1 Замј. опр m 250 2,054    2,054   2,054 

10* ННМ ТП Центар 1 Замј. опр m  627    627   627 

11 ННМ ТП Јелав 1 Замј. опр m 1.286 14,702    14,702 80  14,702 

12 ННМ ТП Ћорић Замј. опр m 1.739 17,459    17,459 80  17,459 

13 
ННМ ТП Јања-
Г.Којчиновац 

Замј. опр m 340 7,644    7,644 50  7,644 

14 ННМ ТП Јања-Рухотина 2 Замј. опр m 545 4,689    4,689 50  4,689 

15 ННМ ТП Гвоздевић 2 Замј. опр m 200 1,660    1,660 40  1,660 

16 ННМ ТП Миљевићи Замј. опр m 300 3,055    3,055   3,055 

17* ННМ ТП Калавраси 2 Замј. опр m  1,202    1,202   1,202 

18 ННМ ТП Томанићи Замј. опр m 390 3,881    3,881   3,881 

19* ННМ ТП Лединци 6 Замј. опр m  206    206   206 

20 ННМ ТП Попови 5 Замј. опр m 500 3,811    3,811   3,811 

21 ННМ ТП В. Обарска-центар 2 Замј. опр m 1.000 8,095    8,095   8,095 

22 ННМ ТП Љесковац 3 Замј. опр m 715 7,053    7,053 80  7,053 

23 ННМ ТП Трњаци 1 Замј. опр m 280 2,088    2,088   2,088 

24 ННМ ТП Вишњићева 3 Замј. опр m 30 1,828    1,828   1,828 

25 ННМ ТП Батковић-центар Замј. опр m 460 5,032    5,032   5,032 

26 ННМ ТП Буквари 1 Замј. опр m 240 1,875    1,875   1,875 

27 ННМ ТП Г. Магнојевић 2 Замј. опр m 215 2,199    2,199   2,199 

28 ННМ ТП Нови 2 Замј. опр m 160 1,110    1,110   1,110 

29 ННМ ТП Д. Буковица 3 Замј. опр m 265 2,699    2,699   2,699 

30 ННМ ТП Г. Чађавица 3 Замј. опр m 405 3,294    3,294   3,294 

31 ННМ ТП Градац 1 Замј. опр m 160 1,362    1,362   1,362 

32* ННМ ТП Г.Буковица 2 Замј. опр m  461    461   461 

33 ННМ ТП Секулићи Замј. опр m 230 2,328    2,328   2,328 

34 ННМ ТП Млин 2 Замј. опр m 250 3,167    3,167   3,167 

35 ННМ ТП Јања-Глоговац Замј. опр m 325 4,199    4,199   4,199 

36 ННМ ТП Г. Црњелово 5 Замј. опр m 210 2,273    2,273   2,273 

37 ННМ ТП Клис 2 Замј. опр m 170 1,815    1,815   1,815 

38 ННМ ТП Мала Обарска 1 Замј. опр m 200 1,929    1,929 100  1,929 

39 ННМ ТП Пољана 1 Замј. опр m 330 2,273    2,273 100  2,273 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 97 

40* ННМ ТП Вишњићева 2 Замј. опр m  127    127 100  127 

41 ННМ ТП Брчанска цеста 1 Замј. опр m 500 3,990    3,990 100  3,990 

42 ННМ ТП Калтиновача 1 Замј. опр m 105 1,995    1,995 100  1,995 

43* ННМ ТП Огорјелица 1 Замј. опр m  82    82 100  82 

44* ННМ ТП Хотел 1 Замј. опр m  2,737    2,737   2,737 

45 ННМ ТП Пучиле-Пухаре Замј. опр m 500 7,988    7,988 100  7,988 

46 ННМ ТП Жељезничка 1 Замј. опр m 117 2,816    2,816   2,816 

47 ННМ ТП Економска 2 Замј. опр m 160 2,643    2,643 100  2,643 

48 ННМ ТП Бјелошевац 2 Замј. опр m 610 5,739    5,739 80  5,739 

49* ННМ ТП Г.Магнојевић 1 Замј. опр m  285    285   285 

50* ННМ ТП Вршани Центар 2 Замј. опр m  1,802    1,802   1,802 

51 ННМ ТП Жестик Замј. опр m 415 4,626    4,626 80  4,626 

52 ННМ ТП Гајо Замј. опр m 380 7,026    7,026 80  7,026 

53 ННМ ТП Кнежевићи Замј. опр m 300 7,851    7,851 70  7,851 

54* ННМ ТП Кованџићи Замј. опр m  724    724   724 

55 ННМ ТП Економија Замј. опр m 600 4,536    4,536 80  4,536 

56* ННМ ТП Лопандићи 2 Замј. опр m  6,090    6,090 50  6,090 

57 ННМ ТП Голо Брдо 1 Замј. опр m 1.000 10,341    10,341 100  10,341 

58* ННМ ТП Бријесница 1 Замј. опр m  1,076    1,076 70  1,076 

59 ННМ ТП Мала Обарска 2 Замј. опр m 240 2,215    2,215 80  2,215 

60 ННМ ТП Каравласи 3 Замј. опр m 500 4,646    4,646 100  4,646 

61 ННМ ТП Главичорак 1 Замј. опр m 660 5,970    5,970 100  5,970 

62 ННМ ТП Г.Чађавица 2 Замј. опр m 610 5,095    5,095 100  5,095 

63* ННМ ТП Томићи Вршани Замј. опр m  1,032    1,032 50  1,032 

64 ННМ ТП Г.Буковица 1 Замј. опр m 350 3,881    3,881 70  3,881 

65* ННМ ТП Г.Магнојевић 1 Замј. опр m  443    443   443 

66* 
ННМ ТП Г.Црњелово-
Центар 

Замј. опр m  4,253    4,253 50  4,253 

67* ННМ ТП Амајлије 6 Замј. опр m  1,870    1,870   1,870 

68* ННМ ТП Tуцовића 1 Замј. опр m  403    403   403 

69* ННМ ТП Љељенча 5 Замј. опр m  3,938    3,938   3,938 

70* ННМ ТП Дијелови 2 Замј. опр m  4,628    4,628   4,628 

    Укупно: 785,704    785,704   767,000 830,204 
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Iб) Електроенергетски објекти и опрема - кредитна средства        

1             

    Укупно:         

 
II Грађевински објекти  

      
  

1 
Уљна јама и када-ТС 
Пелагићево 

изградња ком 1 9,111    9,111   9,111 

2 
Доградња пословног објекта-
Посл. Јања 

изградња ком 1 2,746    2,746   2,746 

    Укупно: 11,857    11,857   11,857 

 
III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. 
опрема, намјештај)  

      
  

1 
Комуникациони уређај за 
даљинско очитање – 
концентратори 

изгрaдњa ком 262 53,689    53,689   53,689 

2 
Мјерна група-пројекат 
даљинског очитања 

изгрaдњa ком 1 455    455   455 

3 Бројила за даљинско очитање изгрaдњa ком 1,021 320,431    320,431   320,431 

4 Ормари за прикључке изгрaдњa ком 197 2,680  29,838  32,518   32,518 

5 Бројила изгрaдњa ком 222 11,239  5,113  16,351   16,351 

6 Бројила за повратнике изгрaдњa ком 7 292    292   292 

7 Ормари за прикључке реконстр. ком 76 12,313    12,313   12,313 

8 Бројила реконстр. ком 62 4,487    4,487   4,487 

    Укупно: 405,586  34,951  440,537  0 440,537 

 
III б) Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) – кредитна средства 

  
  

1 
Увођење SCADA система-
Бијељина 

изгрaдњa ком  47,618 39,490   87,108   181,444 

    Укупно: 47,618 39,490   87,108   181,444 

 
IV Транспортна средства 

         
  

1    ком          

    Укупно:         

  Свеукупно I+II+III+IV 1,250,766 39,490 34,951 0 1,325,206 0 767,000 1,464,041 
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РЈ Угљевик            

Ред 
број 

Назив објекта - локација 

Врста 
инвестиције 

Предмјер Извори финансирања (КМ) 

Укупно 
реализовано 
за наведени 

период 

Степен 
завршености 
у односу на 

план 

Предрачунска 
вриједност 

Укупно 
реализовано 
од почетка 

радова 

изградња, 
санација, 
набавка 

Јед. 
мјере 

Количина Властита Кредити Донације  
Учешће 
других 

КМ % (KM) (KM) 

I Електроенергетски објекти и опрема           

 35 kV објекти            

1* ДВ 35kV Угљевик-Прибој замј. опр. м  5,511    5,511   5,511 

             

 10 kV објекти            

1* 
ДВ 10kV Kореташи 1-
Кореташи 2 

изгрaдњa m  543    543  2,000 543 

2* ДВ 10kV за ТС Посавци 3 изгрaдњa m 63 4,281    4,281 90 30,000 8,881 

3 ТС 10/0,4kV Тутњевац 7 изгрaдњa kom 1 1,399    1,399 98 20,000 13,507 

4 ТС 10/0,4kV Пиперци 2 изгрaдњa kom 1 8,234    8,234 98 22,000 11,697 

5* ДВ 10kV за ТС Пиперци 2 изгрaдњa m  27,168    27,168 98 30,000 28,133 

6* ДВ 10kV за ТС Козјак 2 изгрaдњa m  1,094    1,094  30,000 1,094 

7 ТС 10/0,4kV Козјак 2 изгрaдњa kom 1 635    635  22,000 917 

8 
ТС 10/0,4kV Мачковац 
штале 

изгрaдњa kom 1 1,400    1,400 20 15,000 3,489 

9 ТС 10/0,4kV Посавци 3 изгрaдњa kom 1 1,968    1,968 95 20,000 6,921 

10* ДВ 10kV за ТС Пушковац 1 изгрaдњa m  1,454    1,454 100 25,000 20,770 

11 ТС 10/0,4kV Пушковац 1  изгрaдњa kom 1 1,617    1,617 100 15,000 12,199 

12 ТС 10/0,4kV Пирковци 3 изгрaдњa kom 1 392    392  22,000 392 

13 ТС 10/0,4kV Угљевик село 4 изгрaдњa kom 1 850    850 100 20,000 12,653 

14* ДВ 10kV за ТС Кацевац 3 изгрaдњa m 1.500 41,564    41,564 100 30,000 45,259 

15 ТС 10/0,4kV Кацевац 3 изгрaдњa kom 1 1,258    1,258 100 20,000 9,482 

16* ДВ 10kV Трнова замј. опр. m 95 15,821    15,821   15,821 

17* ДВ 10kV Тобут замј. опр. m  8,489    8,489   8,489 

18* ДВ 10kV Корај замј. опр. m  4,127    4,127   4,127 

19* ДВ 10kV Мачковац замј. опр. m  3,040    3,040   3,040 

20 ДВ 10kV Потраш замј. опр. m 19 7,780    7,780   7,780 

21 ДВ 10kV Мезграја замј. опр. m 26 8,111    8,111   8,111 
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22* ДВ 10kV Шибошница замј. опр. m  3,771    3,771   3,771 

23* ДВ 10kV Суво Поље замј. опр. m  8,115    8,115   8,115 

24* ДВ 10kV  Kоренита замј. опр. m  21,188    21,188   21,188 

25 ДВ 10kV Поточари замј. опр. m  1,600    1,600   1,600 

26 
ТС 10/0,4kV Бобетино 
Брдо 3 

замј. опр. kom 1 1,569    1,569   1,569 

27 ТС 10/0,4kV Грађевина 1 замј. опр. kom 1 982    982   982 

 0.4 kV мрежа            

1 Прикључни вод изградња m 3.829 26,151    26,151   26,151 

2 Прикључни вод реконст. m 2.744 16,165    16,165   16,165 

3* ННМ Тутњевац 6 изгрaдњa m 100 204    204   5,798 

4* ННМ Угљевик село 4 изгрaдњa m  2,493    2,493   2,989 

5 ННМ Пушковац 1 замј. опр. m 108 3,866    3,866   3,866 

6* ННМ Горње Забрђе 2 замј. опр. m 65 577    577   577 

7* ННМ Посавци 1 замј. опр. m 380 3,542    3,542   3,542 

8* ННМ Прибој 1 замј. опр. m 1.695 9,127    9,127   9,127 

9* 
ННМ Богутово село 3 
Мукат 

замј. опр. m 779 2,701    2,701   2,701 

10 ННМ Јабланица Божићи замј. опр. m 150 3,583    3,583   3,583 

11 ННМ Лопаре 2 замј. опр. m 130 2,576    2,576   2,576 

12* ННМ Кацевац 1 замј. опр. m 860 6,982    6,982   6,982 

13 ННМ Тутњевац 1 замј. опр. m 360 2,052    2,052   2,052 

14 ННМ Подгора Ракићи замј. опр. m 450 5,145    5,145   5,145 

15* ННМ Абаџићи замј. опр. m  1,488    1,488   1,488 

16* ННМ Бобетино Брдо 3 замј. опр. m  4,628    4,628   4,628 

17* ННМ Доње Забрђе 1 замј. опр. m  7,909    7,909   7,909 

18 ННМ Горњи Загони 3 замј. опр. m 1.000 11,505    11,505   11,505 

19* ННМ Мезграја 1 замј. опр. m  2,034    2,034   2,034 

20 ННМ Вашериште замј. опр. m 80 2,011    2,011   2,011 

21* ННМ Тобут Трначко замј. опр. m  4,762    4,762   4,762 

22* ННМ Угљ.село 2 Фалчићи замј. опр. m  1,298    1,298   1,298 

23* ННМ Подно складиште замј. опр. m  1,009    1,009   1,009 

24* ННМ Бог.село Брђани замј. опр. m  940    940   940 

25* ННМ Тутњевац 4 замј. опр. m  1,946    1,946   1,946 
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26* ННМ Пиперци замј. опр. m  630    630   630 

27* ННМ Мезграја 3 замј. опр. m  1,172    1,172   1,172 

    Укупно: 310,459    310,459  323,000 398,630 

        

Iб) Електроенергетски објекти и опрема - кредитна средства        

1             

    Укупно:         

           

II Грађевински објекти           

1 
Уљна јама ТС 35/10kV 
Прибој 

изгрaдњa kom 1 7,950    7,950   7,950 

    Укупно: 7,950    7,950   7,950 

        

III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај)        

1 
Комуникациони уређај за 
даљинско очитање – 
концентратори 

изгрaдњa ком 1 1,975    1,975   1,975 

2 
Мјерна група-пројекат 
даљинског очитања 

изгрaдњa ком 5 2,722    2,722   2,722 

3 Бројила за даљинско очитање изгрaдњa ком 364 115,335    115,335   115,335 

4 Ормари за прикључке изгрaдњa ком 46 7,281    7,281   7,281 

5 Бројила изгрaдњa ком 84 6,214    6,214   6,214 

6 Бројила за повратнике изгрaдњa ком 7 453    453   453 

7 Ормари за прикључке реконстр. ком 2 516    516   516 

8 Бројила реконстр. ком 6 274    274   274 

    Укупно: 134,770    134,770   134,770 

    

III б) Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) - кредитна средства    

1 Увођење SCADA система набавка kom  15,800    15,800   15,800 

     15,800    15,800   15,800 

            

IV Транспортна средства            

1              

    Укупно:         

 Свеукупно I+II+III+IV 468,979 0 0 0 468,979 0 323,000 557,150 
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РЈ Зворник            

Ред 
број 

Назив објекта - локација 

Врста 
инвестиције 

Предмјер Извори финансирања (КМ) 

Укупно 
реализовано 
за наведени 

период 

Степен 
завршености 
у односу на 

план 

Предрачунска 
вриједност 

Укупно 
реализовано 
од почетка 

радова 

изградња, 
санација, 
набавка 

Јед. 
мјере 

Количина Властита Кредити Донације  
Учешће 
других 

КМ % (KM) (KM) 

I Електроенергетски објекти и опрема           

 10 kV објекти            

1 TС 10/0,4 kV Шарци 2 изградња kom 1 9,623    9,623 100 20,000 9,623 

2 TС 10/0,4 kV Калајџићи изградња kom  63    63  25,000 63 

3 
ТС 10/04 kV Роћевић 6 са 
ДВ 10 kV прикључком 

изградња m  443    443 95  19,421 

4 
ДВ 10 kV за ТС 10/04 kV 
Шарци 2 

изградња m 280 10,608    10,608 100 15,000 10,608 

5 TС 10/0,4 kV Тршић 2 замј. опр. kom  2,867    2,867 100  2,867 

6 TС 10/0,4 kV  Г.Цапарде замј. опр. ком  2,394    2,394 100  2,394 

7* ДВ 10 kV Сапна замј. опр. m  3,714    3,714   3,714 

8 ДВ 10 kV Пилица замј. опр. m 1.033,3 5,155    5,155   5,155 

9 ДВ 10 kV Козлук замј. опр. m 300 7,201    7,201   7,201 

 0.4 kV мрeжa            

1 Прикључни вод изгрaдњa m 2.290 24,306    24,306   24,306 

2 
Прикључни вод за 
повратнике 

изгрaдњa m 1.003 2,731    2,731   2,731 

3 Прикључни вод реконст. m 7.912 29,137    29,137   29,137 

4 ТП Зелиње изгрaдњa m 350 2,243    2,243   5,954 

5 ТП Роћевић Језеро замј. опр. m 808 5,738    5,738   5,738 

6 ТП Махала 1 замј. опр. m 593 7,555    7,555   7,555 

7 ТП Тршић 2 замј. опр. m 55 1,577    1,577   1,577 

8 ТП Мирјам замј. опр. m 571 2,819    2,819   2,819 

9 ТП Д.Шепак 2 замј. опр. m 1.307 11,280    11,280   11,280 

10 ТП Бошковићи 2 каце замј. опр. m 585 4,976    4,976   4,976 

11 ТП Бошковићи 1 црква замј. опр. m 800 5,747    5,747   5,747 

12 ТП Челопек 1 замј. опр. m 2.400 16,091    16,091   16,091 

13 ТП Табанци 3 замј. опр. m 280 2,307    2,307   2,307 

14 ТП Д.Шепак 1 замј. опр. m 378 4,789    4,789   4,789 
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15 ТП Табанци 2 замј. опр. m 500 3,701    3,701   3,701 

16 ТП Ђиле замј. опр. m 1.090 6,871    6,871   6,871 

17 ТП Д.Каменица замј. опр. m 557 3,400    3,400   3,400 

18 ТП Сајтовићи замј. опр. m  855    855   855 

19 ТП Шехер замј. опр. m  501    501   501 

20 ТП Матковац школа замј. опр. m 330 2,611    2,611   2,611 

21 ТП Иванићи замј. опр. m 440 8,748    8,748   8,748 

22 ТП Баре 2 замј. опр. m 200 3,702    3,702   3,702 

23 ТП Палучци 1 замј. опр. m 255 1,985    1,985   1,985 

24 ТП Челопек 4 замј. опр. m 1.100 8,925    8,925   8,925 

25 ТП Шетићи нова замј. опр. m  1,407    1,407   1,407 

25 ТП К.Пилица замј. опр. m  3,506    3,506   3,506 

25 ТП Д.Пилица 1 замј. опр. m 46 1,167    1,167   1,167 

26 ТП Јасеница 2 замј. опр. m 500 4,049    4,049   4,049 

27* ТП Ракино брдо замј. опр. m  228    228   228 

28* ТП Њиверице замј. опр. m  3,273    3,273   3,273 

29* ТП Г.Локањ 4 замј. опр. m  2,084    2,084   2,084 

30 ТП Г.Цапарде замј. опр. m 70 3,892    3,892   3,892 

31* ТП Тршић 4 замј. опр. m  1,120    1,120   1,120 

    Укупно: 225,388    225,388  60,000 246,958 

 

Iб) Електроенергетски објекти и опрема - кредитна средства 

1             

    Укупно:         

           

II Грађевински објекти           

1             

    Укупно:         

        
III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај)        

1 
Комуникациони уређај за 
даљинско очитање – 
концентратори 

изгрaдњa ком      0   0 

2 
Мјерна група-пројекат 
даљинског очитања 

изгрaдњa ком 3 1,614    1,614   1,614 
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3 Бројила за даљинско очитање изгрaдњa ком 365 111,634    111,634   111,634 

4 Ормари за прикључке изгрaдњa ком 21 3,010    3,010   3,010 

5 Бројила изгрaдњa ком 44 2,404    2,404   2,404 

6 Бројила за повратнике изгрaдњa ком 34 1,668    1,668   1,668 

7 Ормари за прикључке реконстр. ком 3 1,325    1,325   1,325 

8 Бројила реконстр. ком      0   0 

    Укупно: 121,655    121,655  0 121,655 

     
III б) Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) – кредитна средства     

1 
Увођење SCADA система-
Зворник 

изгрaдњa   21,288    21,288  0 111,567 

    Укупно: 21,288    21,288  0 111,567 

            
IV Транспортна средства            

             

    Укупно:         

             

  Свеукупно I+II+III+IV 368,331 0 0 0 368,331 0 60,000 480,179 

            

            

РЈ Братунац            

Ред 
број 

Назив објекта - локација 

Врста 
инвестиције 

Предмјер Извори финансирања (КМ) 

Укупно 
реализовано 
за наведени 

период 

Степен 
завршености 
у односу на 

план 

Предрачунска 
вриједност 

Укупно 
реализовано 
од почетка 

радова 

изградња, 
санација, 
набавка 

Јед. 
мјере 

Количина Властита Кредити Донације  
Учешће 
других 

КМ % (KM) (KM) 

I Електроенергетски објекти и опрема           

 35 kV објекти            

1* ДВ 35 kV Поточари-Сасе замј. опр. m - 209    209  300,000 209 

 10 kV објекти            

1* ДВ 10 kV Бојна - Кожље изградња m - 22    22  37,500 2,074 

2* ДВ 10 kV Осмаче изградња m - 144    144  37,500 1,374 

3 ДВ 10 kV Гођевићи изградња m 1.100 1,317  27,538  28,855 100 30,000 28,855 

4 ДВ 10 kV за ТС Полом 1 изградња m 614 33,232    33,232 100 25,000 34,761 

5 ДВ 10 kV за ТС Чолаковићи изградња m 1.765 1,518  30,917  32,435 100 37,500 32,535 
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6* ДВ 10 kV за ТС Јашићи изградња m - 404    404  50,000 1,589 

7 ДВ 10 kV за ТС Руљевићи изградња m 2.258 42,786    42,786 100 34,000 42,786 

8 ТС 10/0,4 kV Полом 1 изградња kom 1 17,944    17,944 100 20,000 18,426 

9 ТС 10/0,4 kV Јашићи изградња kom 1 581    581  20,000 1,464 

10 ТС 10/0,4 kV Чолаковићи изградња kom 1 648  19,445  20,094 100 20,000 20,194 

11 ТС 10/0,4 kV Гођевићи изградња kom 1   14,098  14,098 100 20,000 14,098 

12 TС 10/0,4 kV ТС Руљевићи изградња kom 1 9,995    9,995 100 20,000 9,995 

  0.4 kV мрежа            

1 Прикључни вод изградња m 8.766 25,272  71,842  97,114   97,114 

2 
Прикључни вод (за 
повратнике по плану ИНВ) 

изградња m 2.432 9,207    9,207   9,207 

3 Прикључни вод  реконст. m 608 2,986    2,986   2,986 

4* ННМ ТП Јашићи изгрaдњa m  180    180  37,500 1,064 

5 ННМ ТП Гођевићи изгрaдњa m 1.338 6,333  18,506  24,839 100 75,000 24,839 

6 ННМ ТП Араповићи реконст. m 880 10,369    10,369 90 21,383 10,369 

7 ННМ ТП Пружија реконст. m 750 12,325    12,325 50 12,549 12,325 

    Укупно: 175,472  182,347  357,819  797,932 366,264 

 

Iб) Електроенергетски објекти и опрема - кредитна средства 

             

    Укупно:         

           

II Грађевински објекти           

1 
ТС 35/10 kV Братунац II 
(кровна конструкција) 

санација   19,373    19,373   19,373 

    Укупно: 19,373    19,373   19,373 

        

III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај)        

1 
Комуникациони уређај за 
даљинско очитање – 
концентратори 

изгрaдњa ком      0   0 

2 
Мјерна група-пројекат 
даљинског очитања 

изгрaдњa ком      0   0 

3 Бројила за даљинско очитање изгрaдњa ком 166 50,126    50,126   50,126 

4 Ормари за прикључке изгрaдњa ком 46 2,940  4,024  6,964   6,964 

5 Бројила изгрaдњa ком 74 7,406  8,688  16,094   16,094 
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6 Бројила за повратнике изгрaдњa ком 59 3,922    3,922   3,922 

7 Ормари за прикључке реконстр. ком 6 2,218    2,218   2,218 

8 Бројила реконстр. ком      0   0 

    Укупно: 66,612  12,712  79,324   79,324 

         

III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) – кредитна средства      

1 
Увођење SCADA система-
Братунац 

изгрaдњa   17,871 83,338   101,209   228,271 

    Укупно: 17,871 83,338   101,209   228,271 

            

IV Транспортна средства            

1              

    Укупно:         

           

  Свеукупно I+II+III+IV 279,327 83,338 195,059 0 557,725 0 797,932 693,232 

 
 

РЈ Власеница            

Ред 
бро

ј 
Назив објекта - локација 

Врста 
инвестиције 

Предмјер Извори финансирања (КМ) 

Укупно 
реализовано 
за наведени 

период 

Степен 
завршености 
у односу на 

план 

Предрачунска 
вриједност 

Укупно 
реализовано 
од почетка 

радова 

изградња, 
санација, 
набавка 

Јед. 
мјере 

Количина Властита Кредити Донације  
Учешће 
других 

КМ % (KM) (KM) 

I Електроенергетски објекти и опрема           

  10 kV објекти            

1 ДВ 10 kV за ТС Кусаче 2 изгрaдњa m  782    782 100 36,000 36,721 

2 
Надз.кабл.ДВ 10 kV 
Шековићи град 

изгрaдњa m  536    536 100 35,000 40,138 

3 
ДВ 10 kV ТС Тугово 2-БТС 
Игришта 2 

изгрaдњa m 68 3,543    3,543 100 65,000 90,178 

4 
ДВ 10 kV Фарма (Дубница-
Буљевићи) 

замј. опр. m 150 19,550    19,550 67 29,295 19,550 

5* 
ДВ 10 kV прикљ.за ТС 
Поповићи 

изградња m  300    300 1 35,000 300 

6* 
ДВ 10 kV прикљ.за ТС 
Табана 

изградња m  300    300 1 25,000 300 
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7* 
ДВ 10 kV прикљ.за БТС 
Шековићи 2 

изградња m  100    100 1 18,000 100 

8* 
ДВ 10 kV МХЕ Власеница-
Шековићи 

замј. опр. m  2,175    2,175  144,013 2,175 

9* ДВ 10 kV Пискавице замј. опр. m  2,230    2,230  370,101 2,230 

10 
ДВ 10 kV МХЕ Власеница-
Хан Пијесак 

замј. опр. kom 1 16,840    16,840   16,840 

11 
ДВ 10 kV Подгора 
(Подгора-Заклопача) 

замј. опр. m 4.618 86,604    86,604 100 60,000 86,604 

12 ДВ 10 kV Власеница 2 замј. опр. m 225 16,422    16,422 100  16,422 

13* 
ДВ 10 kV Пилана /Пилана-
Сепарација 

замј. опр. m  470    470   470 

14 СБТС 10/0.4 kV Табана  изгрaдњa kom  300    300 2 20,000 300 

15 СБТС 10/0.4 kV Поповићи  изгрaдњa kom  300    300 2 17,000 300 

16 БТС 10/0.4 kV Шековићи 2  изгрaдњa kom  250    250 1 46,000 250 

17 ТС 10/0.4 kV Jaвор  замј. опр. kom 1 2,790    2,790 100  2,790 

18 ТС 10/0.4 kV Луке  замј. опр. kom 1 2,742    2,742 100  2,742 

19 СТС 10/0.4 kV Игришта 2  изгрaдњa kom 1 782    782 4 20,000 782 

 0.4 kV мрежа            

1 Прикључни вод изградња m 3.748 40,483    40,483   40,483 

2 
Прикључни вод за 
повратнике 

изградња m 489 2,332    2,332   2,332 

3 Прикључни вод реконст. m 3.053 17,838    17,838   17,838 

4 ННМ ТП Добрић замј. опр. m 2.206 17,993    17,993   17,993 

5 ННМ ТП Ловничко Поље замј. опр. m 560 6,595    6,595   6,595 

6 ННМ ТП Викенд Насеље замј. опр. m 465 6,094    6,094   6,094 

7 ННМ ТП Кусаче 2 замј. опр. m 370 2,272    2,272   2,272 

    Укупно:         

 

Iб) Електроенергетски објекти и опрема - кредитна средства 

             

    Укупно:         

          

II Грађевински објекти          

1 
Уљна јама ТС 35/10 kV 
Душаново (Нова Касаба) 

изгрaдњa kom 1 9,975    9,975 100 10,000 9,975 
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2 
Уљна јама ТС 35/10 kV Хан 
Пијесак 

изградња kom 1 9,961    9,961 100 10,000 9,961 

    Укупно: 19,936    19,936  20,000 19,936 

        

III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај)        

1 
Комуникациони уређај за 
даљинско очитање – 
концентратори 

изгрaдњa ком 4 883    883   883 

2 
Мјерна група-пројекат 
даљинског очитања 

изгрaдњa ком 2 505    505   505 

3 Бројила за даљинско очитање изгрaдњa ком 214 64,825    64,825   64,825 

4 Ормари за прикључке изгрaдњa ком 63 11,990    11,990   11,990 

5 Бројила изгрaдњa ком 52 4,625    4,625   4,625 

6 Бројила за повратнике изгрaдњa ком 15 1,026    1,026   1,026 

7 Ормари за прикључке реконстр. ком 11 10,719    10,719   10,719 

8 Бројила реконстр. ком      0   0 

    Укупно: 94,573    94,573   94,573 

    

III б) Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) - кредитна средства    

1 Увођење SCADA система набавка           

    Укупно:         

            

IV Транспортна средства            

1         0 0    

    Укупно: 0 0 0 0 0    

             

  Свеукупно I+II+III+IV 365,132    365,132  940,409 527,309 
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Дирекција            

Ред 
бр 

Назив објекта - локација 

Врста 
инвестиције 

Предмјер Извори финансирања (КМ) 

Укупно 
реализовано 
за наведени 

период 

Степен 
завршености у 

односу на 
план 

Предрачунс
ка 

вриједност 

Укупно 
реализовано 
од почетка 

радова 

изградња, 
санација, 
набавка 

Јед. 
мјере 

Количина Властита Кредити Донације  
Учешће 
других 

КМ % (KM) (KM) 

I Електроенергетски објекти и опрема           

             

    Укупно:         

Iб) Електроенергетски објекти и опрема - кредитна средства         

1 
EBRD-пројекат 
реконструкција 

набавка   156,882    156,882   156,882 

    Укупно: 156,882    156,882   156,882 

II Грађевински објекти          

1             

    Укупно:         

        

III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај)        

1 
Проширење АММ система - 
CRM софтвера, билинга и 
даљинска очитања 

набавка   95,000    95,000  2,000,000 1,827,453 

2 Набавка средстава набавка           

2.1.1 
Нови-енергетски 
трансформатор 

набавка       0   0 

2.1.2 
Поправка-енергетски 
трансформатор 

набавка   56,814    56,814   56,814 

2.2 ИТ опрема-рачунари,. набавка   106,409    106,409   106,409 

2.3 
Комуникациона опрема-радио 
уређ.,тел., 

набавка   12,417    12,417   12,417 

2.4 Мјерна опрема и инструменти набавка   14,842    14,842   14,842 

2.5 
ЗНР опрема-опрема за 
заштиту на раду 

набавка       0   0 

2.6 
Опрема за ТС 35/10kV - СМТ, 
НМТ, релеји, исправљачи 

набавка   98,401    98,401   98,401 

2.7 Грађевински објекти-остало набавка   12,494    12,494   12,494 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 110 

2.8 Земљиште-остало земљиште набавка   22,425    22,425   22,425 

2.9 Намјештај набавка   11,577    11,577   11,577 

2.10 
Нематеријална улагања-
софтвер, студије... 

набавка   253,247    253,247   253,247 

2.11 Остало набавка   89,241    89,241   89,241 

3 
Цертификација "Lean Six 
Sigma" 

набавка   450,000    450,000   495,000 

    Укупно: 1,222,867 0 0 0 1,222,867  2,000,000 3,000,321 

    

III б) Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) - кредитна средства    

1 Увођење SCADA система набавка   35,820    35,820  2,400,000 139,775 

    Укупно: 35,820    35,820  2,400,000 139,775 

IV Транспортна средства            

1 Возила набавка   481,053    481,053  1,000,000 481,053 

    Укупно: 481,053    481,053  1,000,000 481,053 

             

  Свеукупно I+II+III+IV 1,896,622    1,896,622  5,400,000 3,778,030 

            

   Укупно ЗЕДП 4,629,157 122,828 230,010  4,981,995  8,288,341 7,499,942 

Напомена: 
* - Мрежа у припреми или завршетку, таксе, овјесни материјал, стубови и друго. 
Предрачунске вриједности су узете из Плана инвестиција 
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Реализација инвестиција за период 01.01. - 31.12.2018. године 

      
I Електроенергетски објекти     

РЈ Извор средстава Ук.износ 

 Властита кредити донације Уч.других КМ 

Бијељина 785,704 0 0 0 785,704 

Угљевик 310,459 0 0 0 310,459 

Зворник 225,388 0 0 0 225,388 

Братунац 175,472 0 182,347 0 357,819 

Власеница 250,623 0 0 0 250,623 

Дирекција 156,882 0 0 0 156,882 

Укупно 1,904,529 0 182,347 0 2,086,876 

      
II Грађевински објекти   

РЈ Извор средстава Ук.износ 

  Властита кредити донације Уч.других КМ 

Бијељина 11,857 0 0 0 11,857 

Угљевик 7,950 0 0 0 7,950 

Зворник 0 0 0 0 0 

Братунац 19,373 0 0 0 19,373 

Власеница 19,936 0 0 0 19,936 

Дирекција 0 0 0 0 0 

Укупно 59,116 0 0 0 59,116 

      
III Опрема (рачунари, мјерна опрема, алат, канц. опрема, намјештај) 

РЈ Извор средстава Ук.износ 

  Властита кредити донације Уч.других КМ 

Бијељина 453,204 39,490 34,951 0 527,645 

Угљевик 150,570 0 0 0 150,570 

Зворник 142,942 0 0 0 142,942 

Братунац 84,483 83,338 12,712 0 180,533 

Власеница 94,573 0 0 0 94,573 

Дирекција 1,258,687 0 0 0 1,258,687 

Укупно 2,184,460 122,828 47,663 0 2,354,951 

      
IV Транспортна средства    

РЈ Извор средстава Ук.износ 

  Властита кредити донације Уч.других КМ 

Бијељина 0 0 0 0 0 

Угљевик 0 0 0 0 0 

Зворник 0 0 0 0 0 

Братунац 0 0 0 0 0 

Власеница 0 0 0 0 0 

Дирекција 481,053 0 0 0 481,053 

Укупно 481,053 0 0 0 481,053 

      
Свеукупно I+II+III+IV    

РЈ Извор средстава Ук.износ 

  Властита кредити донације Уч.других КМ 

Бијељина 1,250,766 39,490 34,951 0 1,325,206 

Угљевик 468,979 0 0 0 468,979 

Зворник 368,331 0 0 0 368,331 

Братунац 279,327 83,338 195,059 0 557,725 

Власеница 365,132 0 0 0 365,132 

Дирекција 1,896,622 0 0 0 1,896,622 

Укупно 4,629,157 122,828 230,010 0 4,981,995 
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VIII   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ 
 
 У табелама је приказан финансијски преглед наплаћених новчаних средстава (по пословницама у радним јединицама и Дирекцији 
ЗЕДП-а) по основу издатих електроенергетских сагласности и склопљених уговора о прикључењу а у табелама бр. 2. преглед мјерних 
мјеста за која је одређена прикључна снага и издата декларација о прикључку , по категоријама потрошње (по радним јединицама). 
 
 
 

1.  Дирекција ЗЕДП-а  
 
Табела 1. Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака у 2018. години 
 
 

Дирекција ЗЕДП                                                                                                                                                                                                све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 1 8 320,00 - - - - - 320,00 - 

II кв. 0 8 320,00 3.392,00 - - - - 3.712,00 - 

III кв. 2 14 640,00 3.455,00 - - - - 4.095,00 - 

IV кв. 0 14 400,00 - - - - - 400,00 - 

Укупно 3 44 1.680,00 6.847,00 - - - - 8.527,00 -- 
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2. РЈ „Електродистрибуција  Бијељина“ 

 
Табела 1. Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака у 2018. години 
 

а) РЈ Бијељина, Техничка служба                                                                                                                                                                     све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 36 114 5.550,00 32.625,11 - - - - 38.175,11 - 

II кв. 31 95 4.690,00 68.661,15 - - - - 73.351,15 - 

III кв. 32 96 4.310,00 31.602,14 - - - - 35.912,14 - 

IV кв. 20 74 4.020,00 24.037,76 - - - - 28.057,76 - 

Укупно 119 379 18.570,00 156.926,16 - - - - 175.496,16 - 

 
 

б) РЈ Бијељина, Пословница Бијељина                                                                                                                                                             све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 10 49 1.570,00 9.073,80 25 0 22 11.063,11 21.706,91 13.859,25 

II кв. 13 85 2.670,00 9.831,78 46 0 14 16.447,99 28.949,77 27.404,25 

III кв. 33 116 3.480,00 30.482,20 55 0 42 22.131,72 56.093,92 19.761,12 

IV кв. 11 98 2.980,00 22.506,50 42 0 22 15.433,58 40.920,08 43.588,11 

Укупно 67 348 10.700,00 71.894,28 168 0 100 65.076,40 147.670,68 104.612,73 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Бијељина: 41.544 
12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 41.011 

 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 114 

 

ц) РЈ Бијељина, Пословница Јања                                                                                                                                                        све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 2 12 360,00 2.301,48 3 0 0 1.090,96 3.752,44 5.495,89 

II кв. 2 13 390,00 2.330,81 6 0 0 1.923,18 4.643,99 2.259,74 

III кв. 3 31 930,00 8.771,30 22 0 0 7.221,02 16.922,32 3.024,72 

IV кв. 1 11 330,00 2.581,35 5 0 2 1.687,80 4.599,15 10.751,17 

Укупно 8 67 2.010,00 15.984,94 36 0 2 11.922,96 29.917,90 21.531,52 

Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Јања: 6.504 

Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 6.504 

 
 

д) РЈ Бијељина, Пословница  Пелагићево                                                                                                                                        све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 1 30,00 161,00 4 0 4 214,26 405,26 1.833,75 

II кв. 0 3 90,00 906,50 4 0 2 569.74 1.566,24 0,00 

III кв. 0 9 270,00 2.397,50 4 0 4 727,72 3.395,22 1378,30 

IV кв. 1 2 60,00 463,75 1 0 3 0 523,75 3.794,29 

Укупно 1 15 450,00 3.928,75 13 0 13 1.511,72 5.890,47 7.006,34 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници  Пелагићево: 3.414 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 3.376 
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РЈ Бијељина, збирно                                                                                                                                                                           све  цијене су без ПДВ 

 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 48 176 7.510,00 44.161,39 32 0 26 12.368,33 64.039,72 21.188,89 

II кв. 46 196 7.840,00 81.730,24 56 0 16 18.940,91 108.511,15 29.663,99 

III кв. 68 252 8.990,00 73.253,14 81 0 46 30.080,46 112.323,60 24.164,14 

IV кв. 33 185 7.390,00 49.589,36 48 0 27 17.121,38 74.100,74 58.133,57 

Укупно 195 809 31.730,00 248.734,13 217 0 115 78.511,08 358.975,21 133.150,59 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у РЈ Бијељина: 51.462 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 50.891 

 

3. РЈ „Електродистрибуција Зворник“ 
 
Табела 1. Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака у  2018. години 
 

а) РЈ Зворник, Техничка служба                                                                                                                                                            све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 3 22 1.320,00 28.014,81 - - - - 29.334,81 - 

II кв. 9 21 1.070,00 18.865,61 - - - - 19.935,61 - 

III кв. 11 34 1.570,00 24.243,74 - - - - 25.813,74 - 

IV кв. 7 40 1.970,00 14.154,80 - - - - 16.124,80 - 

Укупно 30 117 5.930,00 85.278,96 - - - - 91.208,96 - 
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б) РЈ Зворник, Пословница Зворник                                                                                                                                                     све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 19 450,00 3.317,75 18 0 0 1.663,30 5.431,05 2.225,26 

II кв. 0 23 480,00 3.067,36 8 0 1 2.105,64 5.653,00 2.517,15 

III кв. 0 32 630,00 5.663,19 23 2 0 1.837,71 33.944,64 843,63 

IV кв. 0 33 690,00 5.732,30 18 7 0 2.149,28 8.571,58 2.619,17 

Укупно 0 107 2.250,00 17.780,60 67 9 1 7.755,93 27.786,53 8.205,21 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Зворник: 16.467 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 16.218 

 
 

ц) РЈ Зворник, Пословница Козлук                                                                                                                                                   све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 12 360,00 3.552,50 12 0 0 570,00 4.482,50 597,31 

II кв. 0 7 210,00 1.835,75 6 0 1 332,50 2.378,25 118,06 

III кв. 0 15 450,00 3.974,25 15 0 0 760,00 5.184,25 0 

IV кв. 0 14 420,00 4.096,75 14 0 0 1.579,14 6.096,39 1.440,67 

Укупно 0 48 1.440,00 13.459,25 47 0 1 3.242,14 18.141,39 2.156,04 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Козлук: 6.112 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 6.098 

 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 117 

РЈ Зворник, збирно                                                                                                                                                                         све  цијене су без ПДВ 

 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 3 53 2.130,00 34.885,06 30 0 0 2.233,30 39.248,36 2.822,57 

II кв. 9 51 1.760,00 23.768,72 14 0 2 2.846,32 28.375,04 2.517,15 

III кв. 11 81 2.650,00 33.881,18 38 2 0 2.597,71 39.128,89 843,63 

IV кв. 7 87 3.080,00 23.983,85 32 7 0 3.728,92 30.792,77 4.059,84 

Укупно 30 272 9.620,00 116.518,81 114 9 2 11.406,25 137.545,06 10.243,19 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у РЈ Зворник: 22.579 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 22.359 

 
 

4. РЈ „Електродистрибуција  Братунац“  
 
Табела 1.  Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака у 2018. години 
 

а) РЈ Братунац, Техничка служба                                                                                                                                                                    све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 3 14 670,00 4.858,07 - - - - 5.528,07 - 

II кв. 1 42 2.070,00 22.764,70 - - - - 24.834,70 - 

III кв. 1 20 970,00 24.497,77 - - - - 25.467,77  

IV кв. 2 18 1.020,00 11.364,10 - - - - 12.384,10 - 

Укупно 7 94 4.730,00 63.484,64 - - - - 68.214,64 - 

 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 118 

 
 

б) РЈ Братунац, Пословница  Братунац                                                                                                                                              све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 9 210,00 1.454,26 3 0 3 1.506,71 3.170,97 1.822,69 

II кв. 0 19 300,00 1.736,02 21 0 2 3.114,94 5.150,96 5.030,59 

III кв. 0 32 480,00 3.192,03 32 25 1 65.981,31 69.653,34 9.167,84 

IV кв. 0 20 600,00 2.975,04 16 8 4 6.194,76 9.769,80 7.374,74 

Укупно 0 80 1.590,00 9.357,35 72 33 10 76.797,72 87.745,07 23.395,86 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Братунац: 7.337 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 7.332 

 
 

ц) РЈ Братунац, Пословница  Сребреница                                                                                                                                                    све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 6 90,00 402,50 1 0 2 515,57 1.008,07 2.481,82 

II кв. 0 6 180,00 883,75 3 0 3 1.066,87 2.130,62 2.087,18 

III кв. 0 13 150,00 803,75 1 0 0 450,65 1.404,40 5.546,00 

IV кв. 0 17 150,00 910,00 3 0 3 1.460,41 2.520,41 3.361,00 

Укупно 0 42 570,00 3.000,00 8 0 8 3.493,50 7.063,50 13.476,00 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Сребреница: 4.361 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 4.355 

 

 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 119 

 

РЈ Братунац, збирно                                                                                                                                                                             све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 3 29 970,00 6.714,83 3 0 5 2.022,28 9.707,11 4.304,51 

II кв. 1 67 2.550,00 25.384,47 24 0 5 4.181,81 32.116,28 7.117,77 

III кв. 1 65 1.600,00 28.493,55 33 25 1 66.431,96 96.525,51 14.713,84 

IV кв. 2 55 1.770,00 15.249,14 19 8 7 7.655,17 24.674,31 25.449,58 

Укупно 7 216 6.890,00 75841,99 79 33 18 80.291,22 163.023,21 51.493,49 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у РЈ Братунац: 11.698 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 11.688 

 

4. РЈ „Електродистрибуција  Власеница“ 
 
Табела 1.  Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака у 2018. години 
 

а) РЈ Власеница, Техничка служба                                                                                                                                                                 све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 9 11 640,00 6.675,47 - - - - 7.315,47 - 

II кв. 8 21 1.140,00 9.570,34 - - - - 10.710,34 - 

III кв. 8 17 390,00 1.878,16 - - - - 2.268,16 - 

IV кв. 3 13 450,00 4.152,43 3 - - 681,15 5.283,58 4.466,05 

Укупно 28 62 2.620,00 22.276,40 3 - - 681,15 25.577,55 4.466,05 

 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 120 

 
 

б) РЈ Власеница, Пословница Власеница                                                                                                                                           све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 3 90,00 908,25 3 0 0 1,427,83 2.426,08 2.909,85 

II кв. 3 4 90,00 444,50 4 0 0 504,82 1.039,32 496,33 

III кв. 0 14 330,00 1.946,00 10 0 0 2.559,04 4.835,04 6.088,78 

IV кв. 0 9 270,00 889,20 6 0 0 1.954,36 3.113,56 6.493,74 

Укупно 3 30 780,00 4.187,95 23 0 0 6.446,05 11.414,00 15.988,70 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Власеница:3.923 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 3.923 

 
 

ц) РЈ Власеница, Пословница Милићи                                                                                                                                                 све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 3 30,00 201,25 5 0 2 1.176,18 1.407,43 1.931,01 

II кв. 0 5 90,00 281,75 5 1 2 1.266,10 1.637,85 2.290,14 

III кв. 0 9 120,00 636,75 5 0 0 879,50 1.636,25 3.186,56 

IV кв. 0 8 180,00 1.424,50 7 0 0 1.986,82 3.591,32 2.135,11 

Укупно 0 25 420,00 2.544,25 22 1 4 5.308,60 8.272,85 9.542,82 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Милићи: 3.762 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 3.762 

 

 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 121 

 

д) РЈ Власеница, Пословница Хан Пијесак                                                                                                                                           све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 9 2 60,00 302,75 1 0 0 504,82 867,57 0,00 

II кв. 0 3 90,00 908,64 3 0 1 1.047,60 2.046,24 3.053,49 

III кв. 0 3 90,00 444,50 1 0 1 504,82 1.039,32 0,00 

IV кв. 0 1 30,00 141,75 0 0 1 40,00 211,75 0,00 

Укупно 9 9 270,00 1.797,64 5 0 3 2.097,24 4.164,88 3.053,49 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Хан Пијесак: 1.898 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 1.898 

 
 

ц) РЈ Власеница, Пословница Шековићи                                                                                                                                            све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 7 180,00 1.398,25 2 0 3 731,09 2.309,34 1.391,61 

II кв. 0 8 240,00 1.379,01 2 1 0 648,67 2.267,68 2.110,16 

III кв. 0 4 120,00 855,75 2 0 0 879,50 1.855,25 726,70 

IV кв. 0 9 270,00 763,00 0 0 2 610,48 1.643,48 93,37 

Укупно 0 28 810,00 4.396,01 6 1 5 2.869,74 8.075,75 4.321,84 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Шековићи: 2.660 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 2.660 

 
 
 



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 122 

 

РЈ Власеница, збирно                                                                                                                                                                             све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 18 26 1.000,00 9.485,97 11 0 5 3.839,92 14.325,89 6.232,47 

II кв. 11 41 1.650,00 12.584,24 14 2 3 3.467,19 17.701,43 7.950,12 

III кв. 8 47 1.050,00 5.761,16 18 0 1 4.822,86 11.634,02 10.002,04 

IV кв. 3 40 1.200,00 7.370,88 16 0 3 5.272,81 13.843,69 13.188,27 

Укупно 40 154 4.900,00 35.202,25 59 2 12 17.402,77 57.505,03 37.372,90 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у РЈ Власеница: 12.243 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 12.243 

 
 

4. РЈ „Електродистрибуција Угљевик“ 
 
Табела 1.  Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака  у  2018. години 
 

а) РЈ Угљевик, Техничка служба                                                                                                                                                            све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 15 17 750,00 7.118,03 - - - - 7.868,03 - 

II кв. 0 14 560,00 3.044,03 - - - - 3.604,03 - 

III кв. 2 41 1.930,00 21.245,78 - - - - 23.175,78 - 

IV кв. 2 11 560,00 2.283,35 - - - - 2.843,35 - 

Укупно 19 83 3.800,00 33.691,19 - - - - 37.491,19 - 
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б) РЈ Угљевик, Пословница Угљевик                                                                                                                                                     све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 17 510,00 2.330,00 8 0 9 3.294,14 6.134,14 8.744,10 

II кв. 0 16 480,00 2.885,75 9 0 10 2.581,94 5.947,69 3.955,98 

III кв. 1 36 1.080,00 7.403,14 4 0 1 1.965,11 10.448,25 1.738,71 

IV кв. 0 30 900,00 7.532,14 17 0 13 9.097,00 17.529,14 9.160,21 

Укупно 1 99 2.970,00 20.151,03 38 0 33 16.938,19 40.059,22 23.599,00 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Угљевик: 9.179 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 9.179 

 
 

ц) РЈ Угљевик, Пословница  Лопаре                                                                                                                                                       све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 0 1 30,00 0,00 4 1 3 9.656,73 9.686,73 12.440,84 

II кв. 3 3 90,00 887,25 0 0 0 0,00 977,25 0,00 

III кв. 1 17 510,00 3.312,34 1 0 0 504,82 4.327,16 333,10 

IV кв. 0 15 450,00 3.150,80 10 1 0 4.554,13 8.154,93 3.634,26 

Укупно 4 36 1.080,00 7.350,39 15 1 3 14.715,68 23.146,07 16.408,20 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у пословници Лопаре: 4.688 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 4.688 
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РЈ Угљевик, збирно                                                                                                                                                                                 све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 15 35 1.290,00 9.448.03 12 1 12 12.950,87 23.688,90 21.184,94 

II кв. 3 33 1.130,00 6.817,03 9 0 10 2.581,94 10.528,97 3.955,98 

III кв. 4 92 3.520,00 31.961,26 5 0 1 2.469,93 37.951,19 2.071,81 

IV кв. 2 56 1.910,00 12.966,29 27 0 36 13.651,13 28.527,42 12.794,47 

Укупно 24 216 7.850,00 61.192,61 53 1 59 31.653,87 100.696,48 40.007,20 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у РЈ Угљевик: 13.867 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 13.867 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

Табела 1.  Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака у 2018. години 
 

ЗЕДП  «Електро-Бијељина», комплетно предузеће                                                                                                                               све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласност 

(ком) 

Наплаћено 

само за ЕЕС 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

I  кв. 88 327 13.220,00 104.695,28 88 1 48 33.414,70 151.329,98 55.733,38 

II кв. 70 396 15.250,00 153.676,70 117 2 36 32.018,17 200.944,87 51.205,01 

III кв. 94 551 18.450,00 176.805,29 175 27 49 106.402,92 301.658,21 51.795,46 

IV кв. 47 437 15.750,00 109.159,52 142 15 73 47.429,41 172.338,93 113.533,52 

Укупно 299 1.711 62.670,00 544.336,79 522 45 206 219.265,20 826.271,99 272.267,37 

11. Укупан број активних мјерних мјеста у ЗЕДП "Електро-Бијељина": 111.849 

12. Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку: 111.048 
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Табела 2. Преглед издатих електроенергетских сагласности и изграђених прикључака по РЈ у 2018. години 

ЗЕДП  «Електро-Бијељина», комплетно предузеће                                                                                                                               све  цијене су без ПДВ 

А) Електроенергетске сагласности Наплаћено 

једнократ. 
новч. износа 

(КМ) 

Б) Изградња прикључака 
Укупно 

наплаћено 
од купца (КМ) 

Трошак 
дистрибутера за 

изградњу 
прикључка (КМ) 

 

Сагл. на 
локацију 

(ком) 

Ел. енерг. 

сагласн. 

(ком) 

Наплаћено 

само за еес 

(КМ) 

Стандар
дних 

(ком) 

Нестандар
дних 

(ком) 

Дјелимични 
радови 

(ком) 

Наплаћено 
од купаца 

(КМ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+8 10 

ДИР 3 44 1.680,00 6.847,00 - - - - 8.527,00 - 

БН 195 809 31.730,00 248.734,13 217 0 115 78.511,08 358.975,21 133.150,59 

ЗВ 30 272 9.620,00 116.518,81 114 9 2 11.406,25 137.545,06 10.243,19 

БР 7 216 6.890,00 75.841,99 79 33 18 80.291,22 163.023,21 51.493,49 

ВЛ 40 154 4.900,00 35.202,25 59 2 12 17.402,77 57.505,03 37.372,90 

УГ 24 216 7.850,00 61.192,61 53 1 59 31.653,87 100.696,48 40.007,20 

Укупно 299 1.711 62.670,00 544.336.79 522 45 206 219.265,20 826.271,99 272.267,37 

Легенда: 

- Укупан број сагласности на локацију које су издате у Пословници/Радној јединици у том кварталу 

- Укупан број електроенергетских сагласности које су издате у Пословници/Радној јединици у том кварталу 

- Укупан износ који је наплаћен само за електроенергетске сагласности (без једнократног новчаног износа) у том кварталу 

- Укупан једнократни новчани износ (тзв. износ за снагу, односно трошкови обезбјеђења услова за прикључење како је дефинисано Општим условима) који је наплаћен у 
Пословници/Радној јединици у том кварталу 

- Укупан број (ком.) изграђених стандардних прикључака, које је израдио дистрибутер или крајњи купац (иако би све стандардне прикључке требало да изграђује 
дистрибутер) 

- Укупан број (ком) изграђених нестандардних прикључака, које је израдио дистрибутер или крајњи купац  

- Радови на изградњи прукључака који се не могу сврстати ни у стандардне ни у нестандардне (нпр. уградња бројила у новим стамбено пословним објектима, уградња 
бројила или мјерних ормара у постојећим објектима који се дограђују, надограђују или се врши раздвајање мјерења, радови на замјени монофазног прикључка 
трофазним код постојећих објеката и сл.). Уписује се број комада прикључака објеката на којима је дистрибутер изводио неке дјелимичне радове (нпр. уградња више 
бројила у једној згради је 1 ком., раздвајање мјерења на више нових мјерних мјеста у једном објекту без обзира да ли се мијења или не мијења прикључни вод је 1 ком. 
и сл.). Укратко, број ком. би требао да се подудари са бројем објеката (нових који се прикључују + постојећих, који се дограђују или сл.) 

- Износ (у КМ без урачунатог ПДВ-а) који је укупно наплаћен од купаца за радове на изградњи прикључака по редним бројевима 5, 6 и 7. 

- Износ (у КМ без урачунатог ПДВ-а) који је укупно наплаћен од купаца за ЕЕС, ЈНИ и изградњу прикључака по редним бројевима 3, 4 и 8. 

- Трошак дистрибутера (материјал+радови, у КМ без урачунатог ПДВ-а) на изградњи прикључака (нових и постојећих објеката) 

Напомена: Табела се односи на изградњу прикључака нових објеката (укључујући и објекте повратника) и радове на прикљуцима постојећих објеката. У табелу не уносити 

податке за прикључке и мјерна мјеста која се измјештају. 

- Укупан број активних мјерних мјеста у Пословници/Радној јединици/ЗЕДП "Електро-Бијељина" на крају квартала 

- Број активних мјерних мјеста за које је издата декларација о прикључку у Пословници/Радној јединици/ЗЕДП "Електро-Бијељини" 
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IX  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 Од стране Техничког сектора ЗЕДП-а, односно радника који раде на пословима 
пројектовања, од 01.01.2018. до 31.12.2018. године урађена је следећа пројектна 
документација: 
 

1. СТСБ 10/0,4 kV; 250 kVА „Игришта 2“ 

2. СТСБ 10/0,4 kV; 50 kVА „Поповићи“ 

3. 10 kV надземни далековод за СТСБ „Поповићи“ 

4. СТСБ 10/0,4 kV; 100 kVА „Табана“ 

5. 10 kV прикључни далековод за СТСБ „Табана“ 

6. СТСБ 10/0,4 kV; 100 kVА „Козјак 2“ 

7. Прикључни 10 kV надземни далековод (СН СКС) за СТСБ „Козјак 2“ 

8. СТСБ 10/0,4 kV; 250(160) kVА „Велика Обарска - Станојевићи“ 

9. 
Прикључни 10 kV надземни далековод (СН СКС) за СТСБ „Велика Обарска - 
Станојевићи“ 

10. БТС 10/0,4 kV; 1000 kVА „Центар 7“ 

11. Подземни кабловски 10 kV прикључaк за БТС „Центар 7“ 

12. СТСБ 10/0,4 kV; 100 kVА „Јашићи“ 

13. Надземни прикључни далековод 10 kV за СТСБ „Јашићи“ 

14. СТСБ 10/0,4 kV; 100 kVА „Руљевићи“ 

15. Надземни прикључни далековод 10 kV за СТСБ „Руљевићи“ 

16. ДВ 10 kV Кореташи 1 – Кореташи 2 (СН СКС) 

17. Надземни 10 kV далековод „Осмаче“ (дионица Миличевићи – Ногачевића пут) 

18. БТС 10/0,4 kV; 1000 (630) kVА „Центар 9“ 

19. Подземни кабловски 10 kV прикључaк за БТС „Центар 9“ 

20. СТСБ 10/0,4 kV; 160 kVА „Доњи Драгаљевац 4“ 

21. СТСБ 10/0,4 kV; 250 kVА „Љесковац 4“ 
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Х ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
 
Праћење активности Електроенергетског инспектора 
 
 Овом активношћу обухваћено је праћење издатих решења и других активности 
од стране техничког инспектора и одговора из РЈ-а и Управе Предузећа.  
 Технички инспектор је у овом периоду реализовао 5 прегледа, од којих су 4 по 
жалбама крајњих купаца. Одговори из РЈ стижу благовремено. 
 Због недостатка материјала постоји неодрађен случај из 2017. године у реону 
Драгаљевац (код ОШ у Чађавици) РЈ Бијељина, као и један случај измештања НН 
мреже из 2018. године у РЈ Зворник пословница Козлук. У РЈ Бијељина код више ТС 
35/10 кV проблеми са загревањем објеката су отклоњени (по налогу техничког 
инспектора). У пословници Шековићи (лоша НН мрежа, недостатак материјала) радови 
су спроведени па је случај окончан. 
 
Контрола ЕЕ објеката од стране Службе интерне инспекције 
 
 У 2018. години укупно су урађене 23 контроле и издато укупно 20 решења. 
Првенствено се контролишу 35 kV и 10 kV објекти због њихове важности. У РЈ Зворник 
још нису постављене ознаке припадности на фасадама ваздушних ВН водова 
(извршено je требовање у 2017. години и у 2018. години). 
 Уколико се при обиласку уочи и било који други ЕЕ објекат са одређеним 
недостатком, то се и за њега у решењу тражи његово довођење у исправно стање. 
Типичан проблем код ових активности представљају лоши НН ормари на ТС 10/0,4kV, 
НН мреже, потребна упозорења и натписи на објектима, и др. 
 Такође, као важна ствар која представља основну заштиту ЕЕ објекта, питање 
квалитета радног и заштитног уземљења је потребно уозбиљити и појачати потребне 
активности за довођење комплетног система уземљења на прописани ниво. 
 Једном месечно служба Интерне инспекције учествује на састанцима тима за 
праћење Акционог плана за смањење губитака електричне енергије. 
 У јануару 2018. године служба Интерне инспекције је ангажована у Комисији за 
попис материјала, резервних делова, ситног инвентара и алата и ХТЗ опреме. У ту 
сврху је било више одлазака у централни магацин, као и других потребних активности. 
Такође, због поновног, ванредног пописа, се и у марту Служба интерне инспекције 
поново нашла у истој улози. 
 Такође, крајем децембра 2018. године Служба интерне инспекције, као 
комисија, била је ангажована на истим пословима пописа за 2018. годину. 
 У фебруару је преузет део послова из Службе за квалитет техничког 
пословања, седмични и месечни извештаји везани за Акционе планове за смањење 
губитака електричне енергије. 
 У марту, Комисија формирана по налогу Извршног директора за техничке 
послове, прегледала је све ТС 35/10 кV и МХЕ са циљем евидентирања одређених 
недостатака везаних за употребу и безбедност објеката и уређаја у раду са 
електричном струјом. По завршетку обилазака поднет је извештај Извршном директору 
за техничке послове. У јуну, на предлог Извршног директора за техничке послове, 
извршен је преглед отклоњених недостатака на овим објектима из приспелих 
извештаја из свих РЈ, и сачињен нови извештај са преосталим недостацима, а који је 
прослеђен назад Извршном директору за техничке послове. Коначно, као завршни 
извештај, у децембру, урађен је најновији преглед дешавања по овом питању и 
прослеђен Извршном директору за техничке послове 
 Служба је у овом периоду учествовала у 5 интерних техничких прегледа. У 
питању су 4 ТС 10/0,4kV, по једна ТС у РЈ Бијељина, РЈ Власеницa и 2 у РЈ Братунац, 
као и једна МХЕ “Млечва” у Братунцу, и која је почела са радом крајем децембра. 
 
  



Извјештај о техничким пословима за 2018.годину 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» А.Д 128 

 
ХI  КВАЛИТЕТ ТЕХНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА  
 

У складу са условима дозвола за обављање дјелатности и Правилника о 
извјештавању, ЗЕДП Електро-Бијељина је током 2018. године вршила извјештавање о 
активностима из домена Техничког сектора. Годишњи извјештај за 2017. годину је 
достављен у року. Од 2014. године врши се снимање мреже ГПС уређајима, али сви 
подаци (прикључци) још увијек нису обрађени. 

 
У складу са Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном 

енергијом, Регулаторној комисији за енергетику РС, али и МХ ЕРС – Дирекција за 
дистрибуцију, достављени су подаци о плану ревитализације нисконапонске мреже 
којим би се одступања напона свела у прописане границе, односно списак трафо 
подручја на којима због незадовољавајућих техничких карактеристика и старије 
нисконапонске мреже нисмо у могућности обезбједити одговарајући квалитет 
испоручене електричне енергије. 

 
Пројектни тим за припрему, провођење и праћење реализације имплементације 

дистрибутивног SCADA система у електродистрибутивним предузећима активно ради 
на процесу имплементације SCADA/DMS система. 
 

Имајући у виду процес отварања тржишта, те обавезу раздвајања дјелатности 
дистрибуције и снабдијевања, као и велику вјероватноћу појаве нових снабдјевача, 
интензивно се ради на припреми неопходних докумената, те припреми процедура и 
свих система за достављање тражених података у складу са процедурама. Подаци за 
израду интерне фактуре за дистрибутивну мрежарину се редовно доставља Економско 
– финансијском сектору. Такође, ради се мјесечни преглед трошкова набавке 
електричне енергије од произвођача, трошкова услуга НОС-а, Електропреноса БиХ и 
помоћних услуга, те трошкова дистрибутивне мрежарине, који ће се анализирати. 
Резултати анализе ће се користити на наредним тарифним поступцима пред 
Регулаторном комисијом за енергетику РС. 

 
Током август 2018. године је почела са радом и Радна група МХ ЕРС, са циљем 

пружања стручне подршке консултанту PricewaterhouseCoopers на изради Студије 
раздвајања дјелатности дистрибуције и снабдијевања, као и усклађивању рада 
електродистрибутивних предузећа из састава МХ ЕРС са Трећим енергетским пакетом 
ЕУ, односно ускладиђивање њиховог рада са новим тржишним условима пословања. У 
раду Радне групе су и 2 радника ЗЕДП „Електро-Бијељина“, који активно учествују у 
достављању тражених података од стране консултанта. Досад су достављени 
кадровски подаци, географски подаци, подаци о трошковним носиоцима, те подаци о 
алокацији радног времена који су неопходни за Benchmark појединачних 
дистрибутивних предузећа, али и МХ ЕРС у цјелини. Израда Студије треба бити 
завршена до 28.02.2019. године.  

 
У септембру 2018. године је потписан уговор са Европском банком за обнову и 

развој (EBRD)о додјели кредита. У току је припрема техничких спецификација за 2 
велика пројекта: проширење АММ система (кроз који је планирана набавка око 30.000 
бројила и АММ система), те набавка опреме и материјала за реконструкцију СН и НН 
мреже. Очекује се да ће током 2019. године почети реализација оба тендера. 

 


